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Introducción

1.1 La gestión financiera: un factor clave para el éxito del proyecto

Todos los días, organizaciones de todo el mundo implementan cambios a través de proyectos 
de desarrollo, humanitarios y de conservación. Cientos de millones de personas dependen de 
la capacidad de las organizaciones de desarrollo para obtener resultados de eficacia y 
eficiencia en los proyectos.

Las organizaciones que trabajan en este sector operan en un mundo competitivo que cambia 
rápidamente. Para prosperar y sobrevivir en este entorno desafiante, necesitan desarrollar la 
confianza y las habilidades para gestionar sus proyectos y que se perciba que los gestionan 
bien.

Sin embargo, la obtención de resultados de eficacia y eficiencia en los proyectos es un desafío 
complejo. Los equipos de proyecto deben trabajar juntos para producir resultados y, en el 
proceso, lidiar con problemas y tensiones internas y externas al equipo. Para tener éxito, el 
equipo debe planificar, implementar, supervisar y adaptar sus actividades en una serie de 
áreas disciplinarias: gestión de riesgos, gestión del tiempo, gestión de las partes interesadas, 
recursos humanos, gestión financiera, etc.

FMD Pro se centra en una de las disciplinas más importantes para garantizar el éxito del 
proyecto: la gestión financiera. Esta guía de la FMD Pro se centra en los aspectos fundamentales 
de la gestión financiera en el contexto de los proyectos en los sectores de desarrollo, 
humanitario y de conservación. Le proporcionará a usted, miembro del equipo del proyecto, una 
base firme para gestionar las finanzas de sus proyectos. Proporciona un recurso contextualizado, 
completo y adaptable para cualquier persona que gestione las finanzas de un proyecto en estos 
sectores.

El establecimiento de estándares elevados en la gestión financiera beneficia a las 
organizaciones y a los proyectos en muchos niveles. Estas son algunas de las razones más 
convincentes para hacerlo bien:

• Permite un uso eficaz y eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos y cumplir 
las obligaciones con todas las partes interesadas

• Promueve la transparencia ante los financiadores y otras partes interesadas

• Fomenta el respeto y la confianza de las agencias de financiamiento, los socios y los 
beneficiarios

• Proporciona una ventaja en la competencia por recursos cada vez más escasos

• Prepara el terreno para la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Sin embargo, aunque existen muchas razones por las que la gestión financiera es 
fundamental para el éxito de los proyectos, en última instancia, se podría agrupar estos 
beneficios en dos categorías generales: rendición de cuentas y ‘capacidad de respuesta’.



• Rendición de cuentas: En un clima de austeridad mundial, cuando los desafíos a los que 
se enfrentan las personas que viven en la pobreza son mayores que nunca, es 
fundamental que las organizaciones que sirven a las comunidades vulnerables del 
mundo puedan “rendir cuentas” del uso de sus recursos. Una buena gestión financiera 
en los proyectos ayuda a que las organizaciones mejoren la rendición de cuentas en 
tres direcciones:

• Rendición de cuentas ascendente: se trata de informar en forma “ascendente” a los 
financiadores y a las partes interesadas de mayor rango sobre cómo se gasta su dinero.

• Rendición de cuentas horizontal: se trata de informar “horizontalmente” a los socios 

del proyecto: miembros de consorcios, socios a nivel ministerial o de ejecución. 
También puede implicar la rendición de cuentas en los informes internos, por ejemplo, 
compartiendo información con los departamentos de finanzas y los equipos de alta 
dirección, que dependen de la exactitud y la puntualidad de la información financiera 
para introducir datos en los sistemas financieros de la organización y tomar decisiones 
estratégicas y operativas.

• Rendición de cuentas descendente: esto implica compartir información y actualizaciones 
con grupos beneficiarios que son las principales partes interesadas en el proyecto. Incluye 
actividades para garantizar el uso transparente de los recursos del proyecto y la consulta 
sobre cómo deben utilizarse los recursos financieros en su beneficio.

También es importante reconocer que la gestión financiera no consiste únicamente en rendir 
cuentas. Una gestión financiera sólida también ayuda a los equipos de proyectos a responder 
con mayor rapidez, adecuación y eficacia a los desafíos que inevitablemente surgen en todos 
los proyectos. Como dice el autor Dr. Stephen Covey*, “la responsabilidad genera capacidad de 

respuesta”*.

Capacidad de respuesta: cuando los equipos de proyectos comprenden y gestionan mejor sus 
recursos financieros, toman mejores decisiones, responden más eficazmente a las necesidades 
de las partes interesadas y son más ágiles a la hora de adaptarse a entornos, riesgos y 
problemas en constante cambio.

*Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. [Ed. rev.]. Nueva York: 
Free Press, 2004.

1.2 Destinatarios de la FMD Pro

Esta guía de la FMD Pro está escrita para los miembros del equipo del proyecto que no son 
especialistas en finanzas y que trabajan en el sector del desarrollo, humanitario y de la 
conservación. No está diseñada para ninguna organización o sistema financiero específico, sino 
que pretende proporcionar los conocimientos fundamentales que necesitan los miembros del 
equipo del proyecto, independientemente de la organización o el sistema que utilicen.

Esta guía beneficiará a los responsables de proyectos, administradores de proyectos, 
coordinadores y gestores de proyectos, así como a otros miembros del equipo. Como miembro 
de un equipo del proyecto, puede preguntarse: “¿Soy responsable de la gestión financiera? ¿No 
es por eso que tenemos contadores, tenedores de libros y gerentes financieros?”



Si bien es cierto que los equipos financieros son socios y participantes clave en el éxito de los 
proyectos, la buena gestión financiera es responsabilidad de todos los miembros de una 
organización. Como gerente de proyecto o miembro de un equipo de proyectos, debe 
colaborar con su departamento financiero para garantizar que sus sistemas sean pertinentes y 
sus datos oportunos y precisos. Esto no significa que tenga que ser contador. Pero tendrá que 
dominar las habilidades y herramientas fundamentales que le permitan contribuir a la 
planificación, ejecución, monitoreo, información y control de los recursos financieros de su 
proyecto.

No tendrá que hacerlo solo y es probable que necesite del asesoramiento y el apoyo de los 
responsables de finanzas en cada paso de este proceso. Recuerde que, si bien los funcionarios 
de finanzas están capacitados para gestionar los sistemas financieros, usted tiene los 
conocimientos prácticos para aplicarlos a nivel del proyecto. Comprenderá dónde los sistemas 
son fuertes o débiles, y dónde hay oportunidades de mejora. Esta comprensión se basa en su 
conocimiento del contexto del terreno. Este conocimiento práctico y pragmático es fundamental 
para el éxito del proyecto.

La buena noticia es que si está leyendo esta introducción, ya ha dado el primer paso para 
mejorar sus habilidades de gestión financiera. Sin embargo, no espere ser un experto en 
finanzas después de terminar esta guía. ¡Y eso no es un problema! Como miembro de un equipo 
del proyecto, no necesita ser un experto en finanzas para tener éxito.

Por último, FMD Pro no está concebida como una guía para el personal no financiero que dirige 
organizaciones o programas nacionales y regionales. Las personas que desempeñan esas 
funciones tienen responsabilidades financieras que van más allá de las de los miembros del 
equipo del proyecto. Aunque pueden beneficiarse de los contenidos de la guía, necesitarán 
desarrollar habilidades adicionales de más alto nivel para cumplir con responsabilidades más 
estratégicas.

Una nota final sobre los destinatarios

La Guía de la FMD Pro también será útil para otros destinatarios, además 
de los miembros de los equipos de proyectos.

Los gerentes y mentores pueden utilizar sus herramientas, técnicas y 
orientaciones para mejorar las capacidades existentes de sus equipos. Esto 
podría implicar el desarrollo de la capacidad de una persona presentándole 
la guía y animándola a probar nuevos enfoques, o involucrarla en el 
establecimiento de los pilares fundamentales de las buenas prácticas 
financieras en varios equipos a través de una serie de talleres.

Los capacitadores y las organizaciones de capacitación pueden utilizar la 
Guía de la FMD Pro para informar y estructurar sus planes de estudio, y 
como recurso de apoyo para sus actividades de capacitación.



1.3 Cómo se organiza la FMD Pro

Esta Guía de la FMD Pro está organizada en dos secciones.

Sección 1: una visión general de los conceptos y herramientas clave de la gestión financiera

Esta sección presenta los conceptos y herramientas clave a los que se hace referencia a lo 
largo de toda la guía. Incluye modelos para evaluar las buenas prácticas en la gestión 
financiera y explora las diferentes funciones y responsabilidades necesarias a nivel del 
proyecto. La gestión financiera es una habilidad de liderazgo esencial para un gerente de 
proyecto competente y un enfoque que debería estar integrado en los procesos y la 
comprensión de todos los equipos del proyecto. Algunos miembros del personal tendrán más 
responsabilidad que otros en la gestión de los recursos, pero, como mínimo, todos deberían 
comprender los aspectos básicos.

Sección 2: los cuatro pilares fundamentales de la gestión financiera

Esta sección se compone de cuatro capítulos de fácil lectura que abarcan las habilidades y 
herramientas esenciales de la gestión financiera de proyectos. Son los siguientes:

• Registros contables
• Planificación financiera
• Monitoreo financiero
• Control interno.

FMD Pro se ha inspirado en las buenas prácticas de los sectores público y privado, utilizando 
enfoques probados y agregando nuevas herramientas para mejorar las formas de trabajo. Y 
lo que es más importante, ofrece un modelo que, una vez aprendido e integrado, puede 
reproducirse en todos los proyectos y programas, y de una organización a otra, para elevar 
los estándares en todo nuestro sector.

Sin embargo, reconocemos que las organizaciones que utilizan FMD Pro son diversas. Por lo 
tanto, es muy importante que adapten los conceptos, las prácticas y las herramientas de FMD 
Pro a sus necesidades únicas. La guía NO pretende ser una plantilla que pueda reproducirse sin 
más en todas las organizaciones y todos los proyectos. Por ejemplo, algunas organizaciones ya 
contarán con políticas y procedimientos bien establecidos que fijan las expectativas para la 
presentación de informes financieros y la rendición de cuentas. Es posible que otras no. 
Cualquiera que sea la situación de su organización, FMD Pro puede agregar valor.

Quienes tengan más experiencia en gestión financiera encontrarán herramientas y técnicas que 
pueden adaptarse para su uso dentro de los procedimientos existentes. Y cuando las 
organizaciones quieran mejorar los sistemas y procesos internos, la guía ofrece un modelo que 
funciona para todos los aspectos de la gestión financiera.

De manera similar, al igual que las organizaciones varían según la madurez de sus sistemas, 
también difieren en otros aspectos. En consecuencia, FMD Pro puede adaptarse y ajustarse a 
una gran variedad de contextos específicos:



• Desarrollo y respuestas humanitarias de emergencia: FMD Pro es tan adaptable para 
su uso en emergencias como para el desarrollo a largo plazo. Aunque es importante 
no recortar gastos y ceñirse a un enfoque general, el plazo de entrega de los distintos 
elementos del modelo puede reducirse y ampliarse en función del contexto en el que 
deba aplicarse.

• Financiamiento restringido y no restringido: el financiamiento de los subsidios 
puede limitarse a los resultados y objetivos del proyecto establecidos por el 
financiador. El financiamiento también puede proceder de las
propias organizaciones, recibido sin ninguna condición o restricción para su uso. Las 
herramientas y los enfoques de FMD Pro agregan valor al proporcionar información 
que puede adaptarse fácilmente tanto a los informes para presentar a un financiador 
como a los informes internos de una organización.

• Pequeñas y grandes: FMD Pro puede ser utilizado por organizaciones de cualquier 
tamaño. Algunas de las herramientas y técnicas serán reconocibles y ya están en uso, 
otras supondrán un avance en la gestión financiera. Las normas establecidas por el 
enfoque general de FMD Pro son un punto de referencia para que las organizaciones 
evalúen y controlen si sus procesos de gestión financiera son tan transparentes y 
responsables como deberían ser.

El uso de estudios de casos

En la Sección 2, utilizamos estudios de casos para demostrar las 
herramientas y conceptos clave de la gestión financiera. El estudio de caso 
principal recoge el trabajo de una pequeña organización de capacitación 
técnica, Milestone Technical Training Institute (MTTI), que utiliza ejemplos 
concretos de plantillas, presupuestos e informes con fines ilustrativos.



Conceptos y herramientas clave
Este capítulo sienta las bases del curso. Le presenta la terminología y los principios clave 
de la gestión financiera, así como algunas herramientas que se utilizan a lo largo del 
curso.

2.1 ¿Qué es la gestión financiera?

A continuación, se ofrece una definición de la gestión financiera dentro de una organización. 
Léala y piense en lo que significa en la práctica. ¿Qué partes del enunciado le resuenan más al 
leerlas?

Aunque la definición es breve, se destacan varias ideas.

• El objetivo es ‘ayudar a una organización a alcanzar sus objetivos’. La última parte 
de la definición es, sin duda, la más poderosa del enunciado: si queremos utilizar el 
dinero de nuestra organización para brindar nuestro mayor esfuerzo por las 
comunidades con las que trabajamos, tenemos que gestionar bien nuestros recursos 
financieros.

• La gestión financiera es responsabilidad de todos. El personal financiero, los 
contadores, los tenedores de libros y los auditores no se mencionan en la definición. 
Aunque existe la tentación de considerar la gestión financiera como el trabajo de los 
ejecutivos de finanzas, en la práctica, todos los integrantes de la organización son 
responsables de gestionar la salud financiera de la organización.

Al final de este capítulo, usted podrá:

✓ describir el significado de la gestión financiera en la práctica
✓ identificar las funciones y responsabilidades de la gestión 

financiera en los distintos niveles de la organización, incluido el 
personal del proyecto

✓ describir los cuatro pilares fundamentales de un buen sistema de 
gestión financiera

✓ describir la finalidad y el contenido de un manual de finanzas

La gestión financiera implica...
planificar, organizar, monitorear y controlar los recursos financieros de 
una organización para alcanzar sus objetivos.



• La gestión financiera se lleva a cabo en todos los niveles de una organización. Se 
pone en práctica desde el nivel estratégico más alto del directorio hasta las 
operaciones cotidianas en el terreno. Dicho esto, esta guía se centra en la gestión 
financiera de los proyectos y en las habilidades que necesitan los miembros del 
equipo del proyecto.

• La gestión financiera es mucho más que llevar registros contables. Requiere un 
conjunto amplio de procedimientos, prácticas, herramientas y habilidades 
relacionadas con la planificación, la organización, el monitoreo y el control.

A continuación, analicemos qué entendemos por planificación, organización, monitoreo y 
control. La Tabla 1 identifica el propósito de cada una de esas áreas de actividad y las 
herramientas utilizadas en cada una de ellas.
Tabla 1: Cuatro tipos de actividades de gestión financiera

Planificación Organización Monitoreo Control
Propósito: Mirar hacia 
el futuro y construir 
una visión general de 
los recursos necesarios 
para implementar las 
actividades.
El resultado de este 
proceso es un Plan 
financiero del 
proyecto, para 
orientar las 
decisiones de los 
equipos del proyecto 
sobre cómo y cuándo 
asignar los recursos.

Propósito: Organizar 
eficazmente la 
ejecución del proyecto, 
como las personas, los 
edificios, los vehículos, 
el dinero y el papeleo 
financiero. También 
implica garantizar que 
todas las personas 
asociadas a un proyecto 
comprendan su función 
y sus responsabilidades, 
cuándo llevarlas a cabo 
y dentro de qué límites.

Propósito: Realizar un 
seguimiento del avance 
con la intención de 
identificar los riesgos o 
problemas en una fase 
temprana y tomar 
medidas correctivas si 
es necesario. Para 
hacerlo bien, es esencial 
disponer de información 
financiera actualizada 
que compare el 
desempeño real con los 
planes.

Propósito: Garantizar 
que los recursos 
financieros y de otro 
tipo se utilicen de forma 
eficiente y eficaz. Los 
controles también 
protegen a las personas 
de acusaciones falsas, 
de ser manipuladas o de 
la tentación de hacer un 
mal uso de los recursos 
de la organización.

Las herramientas de 
planificación incluyen: 
documentos 
estratégicos (plan 
estratégico, teoría del 
cambio y estrategias de 
financiamiento) y 
documentos operativos 
(marcos lógicos, planes 
de actividades, 
calendarios y, por 
supuesto, 
presupuestos).

Las herramientas de 
organización incluyen: 
constitución de la 
organización, 
organigrama, 
descripciones de los 
puestos de trabajo, 
códigos de conducta, 
sistemas de contabilidad 
y codificación, manuales 
de políticas y 
procedimientos, 
formularios y, una vez 
más, presupuestos.

Las herramientas de 
monitoreo incluyen: 
informes de evaluación 
del proyecto, informes 
periódicos de avance, 
informes de auditoría, 
informes de monitoreo 
del presupuesto, 
informes de flujo de 
caja, informes para los 
financiadores y, una vez 
más, presupuestos.

Las herramientas para 
un buen control 
incluyen: políticas y 
procedimientos 
financieros, documento 
de autoridad delegada, 
auditorías, procesos de 
adquisición, políticas de 
vehículos, seguros y, 
una vez más, 
presupuestos.



¿Se dio cuenta de que los presupuestos son una herramienta indispensable de gestión financiera 
en los cuatro ámbitos de actividad? Algunas herramientas de gestión financiera, como los 
presupuestos, se utilizan a lo largo de todo el ciclo de gestión financiera y se revisan en múltiples 
momentos del proceso de planificación, organización, monitoreo y control.

2.2 El papel de los equipos del proyecto en la gestión financiera

Delegación de autoridad

Como se indicó anteriormente, los empleados de todos los niveles de una organización son 
responsables de contribuir a una sólida gestión financiera. Sin embargo, esto no significa que 
todos tengan el mismo nivel de responsabilidad en la gestión financiera. En la práctica, las 
organizaciones utilizan un modelo de autoridad delegada, un proceso formal por el que la toma 
de decisiones se delega de una parte a otra. Esto permite que un empleado o fideicomisario 
represente y actúe en nombre de una organización según instrucciones y límites específicos 
(también conocidos como tolerancias).

Por ejemplo, el directorio de una organización delega la autoridad para dirigirla al director 
general (CEO). Aunque es aceptable que el directorio delegue la autoridad al director general, no 
puede delegar la responsabilidad total, ya que la responsabilidad legal recae en los miembros del 
directorio (fideicomisarios). La autoridad delegada sin rendición de cuentas no es saludable, por 
lo que cuando se delega la autoridad es esencial establecer también mecanismos de información 
y monitoreo para explicar las decisiones y acciones, y asegurarse de que las instrucciones se 
cumplan y no se abuse de ellas.

La Figura 1 muestra cómo se delega la autoridad hacia abajo para las tareas cotidianas de 
gestión financiera a lo largo de toda estructura de gestión de línea. Al mismo tiempo, el 
proceso de rendición de cuentas asciende a través de la estructura jerárquica, ya que las 
personas informan los avances realizados.

Figura 1: Delegación de autoridad

Este patrón de autoridad delegada se extiende en cascada por toda la organización, desde el 
directorio hasta el equipo ejecutivo, desde el equipo ejecutivo hasta los altos directivos, y desde 
los altos directivos hasta los equipos que dirigen.



Gestión estratégica y operativa

Al repasar el diagrama de la Figura 1, verá que las partes interesadas situadas en el extremo 
superior del modelo de autoridad delegada son las que más probablemente se centren en la 
gestión estratégica, mientras que el personal de otros niveles de la organización se centrará en 
la gestión de los objetivos operativos.

• Gestión estratégica: todos los programas y proyectos deben derivarse de la intención 
estratégica, los objetivos y la misión de una organización, establecidos en el contexto 
del entorno en el que se llevarán a cabo las actividades. A un nivel superior, se 
desarrollan estrategias claras para construir organizaciones financieramente 
sostenibles, incluida la adopción de medidas para diversificar los ingresos, acumular 
reservas financieras (ahorros) y fortalecer las relaciones con las partes interesadas.

• Gestión de los objetivos operativos: los procesos y prácticas de gestión financiera son 
fundamentales para alcanzar los objetivos operativos a corto plazo de todos los 
programas y proyectos.

La forma de dividir las responsabilidades financieras dependerá del tamaño de la organización, 
del trabajo que realice y de cómo y dónde esté constituida legalmente la organización. La 
Tabla 2 ofrece un ejemplo de cómo una organización puede delegar su autoridad para la gestión 
financiera desde el nivel del directorio hasta el trabajo de los equipos de proyectos.

Tabla 2: Funciones y responsabilidades de la gestión financiera

Función Responsabilidades

El directorio Como administradores de la organización, una de las principales 
responsabilidades de un directorio es supervisar la rendición de 
cuentas y el control financiero para garantizar que los fondos se 
utilicen adecuadamente en beneficio de todos aquellos a los que se
pretende ayudar. Las funciones y responsabilidades financieras de un 
directorio incluyen:

• Debatir y aprobar el presupuesto anual
• Aprobar las políticas financieras de la organización, por 

ejemplo, la autoridad delegada
• Revisar los informes financieros resumidos trimestrales y 

anuales, incluido el monitoreo del presupuesto, el flujo de 
caja y el balance general

• Monitorear el avance en la generación de fondos para 
garantizar que la organización cuente con los recursos 
adecuados para llevar a cabo sus objetivos

• Revisar y aprobar los estados contables auditados
• Garantizar la rendición de cuentas y la 

transparencia en toda la organización
• Evaluar periódicamente los riesgos financieros a los que se 

enfrenta la organización.



Función Responsabilidades

Ejecutivos El equipo ejecutivo es responsable de la aplicación de la política establecida 
por el directorio y debe garantizar que se lleven a cabo las acciones clave. 
Mantienen la responsabilidad general de la gestión financiera diaria de la 
organización y deben ser proactivos a la hora de mantenerse informados de los 
avances. Dependiendo de la estructura de personal y de la disponibilidad de 
habilidades, pueden delegar la autoridad a través de la estructura de gestión 
de línea para distribuir las responsabilidades financieras entre los equipos de 
personal.
Esto incluye la responsabilidad de:

• Nombrar al personal financiero

• Gestionar el proceso presupuestario

• Garantizar que los ingresos se generen según lo establecido en la 
estrategia de financiamiento y el presupuesto

• Tomar decisiones sobre grandes egresos (dentro de los límites 
establecidos por el directorio)

• Garantizar que se lleven registros financieros adecuados

• Garantizar que se lleven libros de contabilidad precisos

• Garantizar que los informes financieros se elaboren a tiempo, 
en el formato correcto y se entreguen a las personas 
adecuadas

• Monitorear que las actividades del programa se ajusten al presupuesto

• Verificar los informes financieros y llamar la atención del 
personal/directorio sobre los problemas

• Garantizar el control del efectivo, las existencias y los equipos de la
organización

Nota: En la práctica, los ejecutivos pueden delegar algunas actividades 
necesarias para cumplir estas obligaciones, por ejemplo, en los altos directivos, 
los gerentes de programas y el equipo de finanzas, pero la responsabilidad 
general sigue siendo suya (de ahí el uso de la palabra “garantizar” en muchas 
de las áreas de responsabilidad).

Altos directivos/
gerentes de 
programas

Los gerentes de programas son responsables del rendimiento financiero global y 
del uso de los recursos de los programas que gestionan y de cada uno de los 
proyectos que los componen. Esto incluye el monitoreo estrecho de los 
presupuestos de los programas, la aplicación de procedimientos financieros a 
nivel de programa y la garantía del cumplimiento de las normas de los 
financiadores, como la comprobación y autorización de los gastos de los 
proyectos.
A continuación, los altos directivos/gerentes de programas delegan su 
autoridad en los gerentes de proyectos, que son responsables de rendir 
cuentas en forma ascendente y de contribuir a la visión global del programa.
Los altos directivos/gerentes de programas son responsables de garantizar 
que los programas se ejecuten en consonancia con los objetivos y la intención 
estratégica de su organización, así como de todas las tareas de gestión 
financiera relacionadas, entre ellas:

• Coordinar el proceso de elaboración del presupuesto para sus 
programas

• Apoyar la generación de ingresos para los programas, según sea 
necesario



Función Responsabilidades

• Gestionar los presupuestos de los programas dentro de los límites establecidos
• Monitorear los presupuestos de los programas con respecto a los ingresos y 

egresos reales e informar a los altos directivos/ejecutivos sobre cuestiones 
importantes

• Revisar los acuerdos de financiamiento para conocer las condiciones 
de los subsidios para los proyectos de su área de programa

• Garantizar que el personal de los proyectos complete los informes de los 
financiadores a tiempo

• Aplicar controles y verificaciones apropiados para salvaguardar el 
efectivo, los suministros y los equipos utilizados en cada programa

Nota: Un programa puede incluir varios proyectos dentro de un área temática.

Personal del
proyecto

Los gerentes de proyectos y sus equipos son responsables de la gestión 
financiera diaria de sus proyectos, de acuerdo con la autoridad que se les ha 
delegado. Esto suele incluir:

• Crear presupuestos para sus proyectos según lo requiera el alto 
directivo/gerente del programa

• Gestionar los presupuestos de los proyectos dentro de los límites establecidos

• Monitorear los presupuestos de los proyectos con respecto a los ingresos y 
egresos reales e informar al alto directivo/gerente del programa sobre 
cuestiones importantes

• Aplicar las normas de los financiadores en relación con los subsidios para su 
proyecto

• Preparar informes descriptivos sobre el avance y coordinar con el personal 
de finanzas para entregar los informes de los financiadores a tiempo

• Aplicar los procedimientos diseñados para salvaguardar el efectivo, los 
suministros y los equipos del proyecto

Como se indica en la tabla anterior, los gerentes de proyectos y sus equipos son responsables 
de la gestión financiera diaria de sus proyectos, de acuerdo con la autoridad que se les ha 
delegado. Esto suele incluir cuatro áreas de operaciones:

1. Gestión de recursos: los equipos de proyectos trabajan en un entorno competitivo en el 
que los fondos son cada vez más escasos. Por tanto, debemos asegurarnos de que los 
fondos y recursos del proyecto se utilicen adecuadamente, y de la mejor manera posible, 
para alcanzar la meta y los objetivos del proyecto.

2. Gestión de riesgos: todas las organizaciones se enfrentan a riesgos internos y 
externos, que pueden amenazar las operaciones e incluso la supervivencia (por 
ejemplo, el retiro de fondos, un incendio en la oficina o un fraude). Los riesgos deben 
identificarse y gestionarse activamente para limitar los daños que puedan causar.

3. Gestión estratégica: la gestión financiera incluye todas las áreas de trabajo de una 
organización. Esto significa que los miembros del equipo del proyecto deben mantener 
un ojo en el “panorama general”, observando cómo se financia toda la organización a 

mediano y largo plazo, sin centrarse únicamente en el proyecto y los programas.

4. Gestión de proyectos: el ciclo de gestión de proyectos se basa en objetivos de proyecto 
claros y específicos que se revisan periódicamente para monitorear los avances y 
resultados.



2.3 Planificar-Ejecutar-Revisar y el proceso de planificación financiera

A medida que los equipos de proyectos implementan el proceso financiero, todas las 
actividades deben completarse con el objetivo de mejorar continuamente el proyecto, sus 
procesos, prácticas y actividades. El modelo Planificar-Ejecutar-Revisar es un ciclo de 
aprendizaje que permite al equipo aprender de la experiencia.

Figura 2: Ciclo de Planificar-Ejecutar-Revisar

Colaboración con el equipo de finanzas:

El equipo de finanzas proporciona apoyo al personal no financiero cuando 
participa en el proceso de gestión financiera. Su apoyo incluye:
• Manejar el efectivo de una organización, incluida la emisión de recibos y el 

dinero bancario
• Administrar los procesos de pago para garantizar que las cuentas se 

paguen a tiempo
• Garantizar que los datos financieros de los proyectos se asienten en 

los libros de contabilidad y se concilien cada mes
• Garantizar que todos los documentos financieros se archiven y estén a 

disposición de los auditores



Dicho de forma simple, el ciclo pasa por tres fases (Planificar-Ejecutar-Revisar) y se repite 
cuando se completa la última fase. Aplicado al contexto del proceso de gestión financiera, el 
ciclo Planificar-Ejecutar-Revisar incluye las siguientes actividades.

• Planificar: cuando ponemos en marcha un proyecto, establecemos objetivos y 
actividades claros. También preparamos una serie de presupuestos para estimar los 
costos de ejecución de estas actividades y elaborar propuestas para recaudar los 
fondos.

• Ejecutar: una vez obtenido el financiamiento, ponemos en marcha las actividades 
del proyecto de acuerdo con su plan. Es entonces cuando empezamos a gastar 
dinero y a contabilizar las transacciones financieras que se producen.

• Revisar: a lo largo del proyecto es conveniente monitorear el avance comparando lo 
que hemos planeado hacer con lo que realmente hicimos, y comparando el 
presupuesto previsto con los ingresos y egresos reales. El gerente de proyecto 
utilizará esta información para decidir si es necesario tomar medidas para mantener 
el proyecto en marcha. El aprendizaje de esta fase de revisión se traslada a la 
siguiente fase de planificación y se repite, en un proceso continuo de aprendizaje y 
adaptación.

2.4 Bases para una gestión financiera sólida

Control financiero: una base sólida para la gestión financiera

Como hemos visto, el objetivo principal de la gestión financiera es garantizar que los recursos 
financieros se utilicen eficazmente para cumplir los objetivos de una organización. Esto se 
consigue creando lo que se conoce como control financiero, que se logra mediante una serie de 
herramientas y técnicas sólidas y adecuadas.

Un mal control financiero en un proyecto puede significar que:

• el dinero y los equipos corran el riesgo de robo, fraude o abuso,

• los fondos no se gasten de acuerdo con los objetivos del proyecto o el contrato del 
financiador, o

• se ponga en duda la competencia del personal del proyecto.

Control financiero:

El control financiero se produce cuando los recursos financieros de una 
organización se utilizan de forma correcta y eficaz. Para garantizar el 
control financiero, deben existir políticas y procedimientos financieros 
sólidos y pertinentes.



Los cuatro pilares fundamentales de la gestión financiera

La base de una gestión financiera eficaz es, por lo tanto, un sistema financiero sólido. El sistema 
financiero de una organización es el pilar central para la planificación, organización, monitoreo y 
control de los recursos financieros.

Aunque no existe una norma universal para un sistema de gestión financiera, la Guía de la FMD 
Pro utiliza el modelo de los cuatro pilares fundamentales como marco. El modelo se compone de 
cuatro pilares fundamentales e interrelacionados que deben estar presentes para garantizar las 
buenas prácticas en la gestión financiera.

Figura 3: Los cuatro pilares fundamentales de la gestión financiera

Registros contables: toda organización debe llevar un registro preciso y completo de todas las 
transacciones financieras que se realizan durante el ejercicio, para poder demostrar cómo se 
han utilizado los fondos. Los registros contables incluyen tanto el papeleo físico (recibos, 
facturas, etc.) como los libros contables donde se registran y resumen las transacciones.

Planificación financiera: los presupuestos, vinculados a los planes estratégicos y operativos 
de una organización, son la piedra angular de cualquier sistema de gestión financiera y 
desempeñan un papel importante en el control del uso de los fondos. El proceso de 
planificación financiera incluye la elaboración de planes a largo plazo, como una estrategia 
de financiamiento, y presupuestos a corto plazo y previsiones de flujo de caja para 
proyectos y programas.

Monitoreo financiero: siempre que una organización haya llevado registros contables 
precisos y puntuales y haya establecido sus presupuestos, es posible elaborar informes 
financieros para que los utilicen las distintas partes interesadas. Por ejemplo, los informes de 
monitoreo del presupuesto ayudan a los gerentes a controlar el avance de sus proyectos, y 
los estados contables anuales permiten rendir cuentas a las partes interesadas externas.

Control interno: el control interno es un sistema de controles, comprobaciones y balances 
razonables diseñado para gestionar el riesgo interno y salvaguardar el dinero, los equipos y 
otros recursos financieros de una organización.



El objetivo del control interno es minimizar las pérdidas, como las ocasionadas por robos, 
fraudes o incompetencia, y detectar errores y omisiones en los registros contables. Un sistema 
de control interno eficaz también protege al personal, el activo más importante de una 
organización.

Es importante destacar que los pilares fundamentales están integrados e interconectados 
entre sí. Por ejemplo:

• De poco sirve llevar registros contables detallados si no se realizan rutinas de 
control interno periódicas para identificar errores y omisiones.

• No es posible monitorear el avance de su proyecto en comparación con el presupuesto 
si no utiliza una estructura de codificación uniforme en sus sistemas de presupuestos e 
informes financieros.

• Si no existen controles internos para evitar la presentación de facturas fraudulentas, 
los registros contables del proyecto no serán válidos.

• El monitoreo financiero también puede considerarse parte de un sistema de control 
interno, ya que los usuarios de los informes financieros pueden utilizar la información 
para detectar errores o anomalías.

El modelo de los cuatro pilares fundamentales proporciona el marco para los capítulos 
restantes. También se utilizan como base para el Chequeo de salud financiera de Mango, una 
lista de autoevaluación para ayudarle a reforzar sus sistemas de gestión financiera 
(https://www.mango.org.uk/guide/healthcheck).

2.5 El manual de finanzas

Como hemos visto, la base de todos los sistemas de gestión financiera son una serie de 
políticas y procedimientos financieros que guían las operaciones y determinan cómo una 
organización utiliza y gestiona su dinero. Toda esta información se incluye en un 
documento: el manual de finanzas.

El manual establece el marco en el que un equipo gestiona las finanzas de un proyecto. Sirve de 
referencia para evitar malentendidos y fomentar la uniformidad. Una vez aprobado, el manual 
pasa a formar parte de la jerarquía de normas que debe seguir una organización, al igual que se 
le exigiría que siguiera la legislación del país, las normas de los financiadores y otras políticas y 
procedimientos de la organización.

http://www.mango.org.uk/guide/healthcheck)


No existe una plantilla única para un manual de finanzas, y la suya dependerá de las necesidades 
y la estructura únicas de su organización. Los siguientes títulos de contenido se utilizan 
habitualmente para cada sección de un manual de procedimientos financieros típico. Puede 
utilizarlos como punto de partida para su propio manual y adaptarlos para cubrir las necesidades 
y actividades de su organización.

¿Qué es una política?

Una política establece principios y pautas para un área de actividad clave 
dentro de una organización. Responde a cualquier pregunta sobre el uso 
de recursos importantes. Por ejemplo, una política de vehículos aclarará 
quién puede conducir los vehículos de una organización, cómo deben 
desecharse cuando ya no se necesitan, y describe las normas de uso 
privado por parte del personal.

Las políticas suelen ser redactadas por los altos directivos y luego debatidas 
y acordadas por el directorio o el equipo directivo. Una vez aprobadas, 
todos los miembros de la organización deben seguirlas y su incumplimiento 
puede dar lugar a medidas disciplinarias.

¿Qué son los procedimientos?

Una política establece principios y pautas para un área de actividad clave 
dentro de una organización. Los procedimientos describen los pasos para 
llevar a cabo las pautas de una política. Suelen incluir la obligación de 
completar formularios estándar, recopilar datos y garantizar la 
autorización correcta de las acciones. Por ejemplo, un procedimiento de 
uso de vehículos puede requerir que se completen formularios de solicitud 
de vehículos y hojas de registro de viajes.

El manual establece el marco en el que un equipo gestiona las finanzas de 
un proyecto. Sirve de referencia para evitar malentendidos y fomentar la 
uniformidad. Una vez aprobado, el manual pasa a formar parte de la 
jerarquía de normas que debe seguir una organización, al igual que se le 
exigiría que siguiera la legislación del país, las normas de los financiadores 
y otras políticas y procedimientos de la organización.



• Normas y rutinas contables
• Procedimientos bancarios y de manejo 

de efectivo
• Código de conducta
• Estructuras de codificación
• Autoridad delegada
• Procesos de planificación 

financiera y gestión 
presupuestaria

• Rutinas de información financiera
• Bienes de uso

• Cambio de divisas
• Fraude y otras irregularidades
• Pautas para la gestión de 

subsidios
• Seguros
• Procedimientos de 

adquisiciones
• Beneficios, asignaciones y 

gastos del personal
• Control de existencias
• Gestión de vehículos

Es posible que el manual deba incluir también elementos clave de la normativa financiera externa 
y otros materiales de referencia, como organigramas, descripciones de puestos de trabajo y 
formularios/plantillas estándar.

2.6 Siete principios de gestión financiera

Estos siete principios de alto nivel (o normas rectoras) establecen un estándar de buenas prácticas 
y proporcionan un punto de referencia para evaluar sus prácticas financieras actuales. Utilícelos 
como lista de control para ayudar a identificar los puntos fuertes y débiles relativos a la gestión 
financiera de su propia organización.

Para ayudarle a recordar estos 
principios, se ha creado una 
nemotecnia útil, CAT VISA, 
utilizando la primera letra de 
cada principio [en idioma 
inglés].

Figura 4: Los siete principios de la gestión financiera



Consistency (Uniformidad): el uso uniforme de las políticas y los procedimientos financieros es 
importante para que las operaciones sean eficientes y eficaces. Por ejemplo, un procedimiento 
de contratación claro ayudará al personal a seguir el proceso correcto y a garantizar el 
cumplimiento de las normas de los financiadores. El uso uniforme de los códigos contables en 
los registros financieros y los presupuestos facilita la elaboración de informes de monitoreo y 
fomenta la transparencia (una de las mejores formas de ocultar irregularidades es cambiar la 
forma de comunicar las cifras).

Accountability (Rendición de cuentas): la rendición de cuentas es el deber moral o legal, que 
recae sobre un individuo, grupo u organización, de explicar cómo se han utilizado los fondos, el 
equipo o la autoridad otorgada por un tercero. Todas las partes interesadas, incluidos los 
beneficiarios, tienen derecho a saber cómo se ha utilizado la ayuda financiera y de otro tipo para 
cumplir los objetivos. Las organizaciones tienen la obligación operativa, moral y legal de explicar 
sus decisiones y acciones, y hacer que sus informes financieros estén abiertos al escrutinio.

Transparency (Transparencia): las organizaciones deben ser abiertas sobre su trabajo y 
proporcionar información sobre las actividades y los planes a todas las partes interesadas. 
Esto incluye la elaboración de informes financieros precisos, completos y oportunos. Si una 
organización no es transparente, puede dar la impresión de que tiene algo que ocultar.

Viability (Viabilidad): para ser financieramente viable, los gastos deben mantenerse en equilibrio 
con el dinero que ingresa, tanto a nivel operativo como estratégico. La viabilidad es una medida 
de continuidad y seguridad financieras. Los gerentes deben preparar una estrategia de 
financiamiento que muestre cómo se cumplirán las obligaciones financieras y cómo se alcanzarán 
los objetivos operativos y del plan estratégico.

Integrity (Integridad): a nivel personal, las personas deben actuar con honestidad y corrección. 
Por ejemplo, los gerentes deben predicar con el ejemplo siguiendo la política de la organización, 
o declarar los intereses personales que puedan entrar en conflicto con sus obligaciones oficiales. 
La integridad de los informes financieros depende de la exactitud y exhaustividad de los registros 
financieros.

Stewardship (Administración): la administración financiera implica cuidar bien los recursos 
financieros que se nos confían, para asegurarnos de que se utilicen para los fines previstos. El 
directorio de una organización tiene la responsabilidad general de esto. En la práctica, los 
gerentes y miembros del equipo logran una buena administración financiera mediante la 
planificación estratégica, la evaluación de los riesgos financieros y el establecimiento de 
sistemas y controles adecuados.

Accounting standards (Normas contables): el sistema de mantenimiento de documentación y 
registros financieros precisos debe respetar las normas y principios contables 
internacionalmente aceptados. Un contador de cualquier parte del mundo debe ser capaz de 
entender los registros de contabilidad financiera de una organización.



Registros contables

En este capítulo, exploramos el primero de los cuatro pilares 
fundamentales de la gestión financiera: los registros contables, 
para introducirlo en el proceso de contabilidad de los 
proyectos.

No está diseñado para que se convierta en contador, sino para 
proporcionarle una visión de lo que ocurre detrás de la puerta 
del equipo financiero, de modo que comprenda su papel en el 
proceso contable y pueda interpretar y utilizar los informes 
financieros.

Puede resultarle útil consultar el glosario que figura al final de esta guía si necesita una 
definición de alguno de los términos utilizados en las páginas siguientes.

3.1 ¿Por qué tenemos que llevar la contabilidad?

Todas las organizaciones, sea cual sea su tamaño, necesitan llevar una contabilidad precisa y 
completa de sus operaciones. Hay dos razones fundamentales para llevar la contabilidad.

Rendición de cuentas y transparencia: es un requisito legal que todas las organizaciones 
mantengan un registro de las transacciones financieras para el escrutinio público. Las 
organizaciones que no presentan las cuentas anuales ante los organismos reguladores 
pertinentes pueden recibir sanciones como multas o incluso el retiro de su registro.

Al final de este capítulo, usted podrá:

✓ explicar por qué tenemos que llevar la contabilidad y qué registros hay que 
llevar

✓ describir la diferencia entre la contabilidad financiera y la 
contabilidad de gestión

✓ describir cómo se clasifican las transacciones financieras mediante códigos 
contables

✓ describir dos métodos diferentes utilizados para registrar las transacciones 
financieras

✓ describir el proceso utilizado para contabilizar los adelantos en efectivo
✓ describir las ‘3 P de las adquisiciones’: proceso, personas y 

papeleo



Igualmente importante para las organizaciones de nuestro sector es el deber moral de mostrar 
cómo se han utilizado los fondos donados para promover su misión. Esto aumenta la 
credibilidad y la confianza en el trabajo de una organización. Las agencias de financiamiento 
casi siempre exigen cuentas auditadas como condición para la concesión de ayuda.

Información de gestión: todos los gerentes necesitan actualizaciones periódicas que les ayuden 
a gestionar sus proyectos y programas. Esto les ayuda a entender dónde están ahora y a 
planificar el futuro. Aunque los registros contables proporcionan datos sobre lo que ha sucedido 
en el pasado, cuando se comparan con el plan original (es decir, el presupuesto), proporcionan 
una visión del rendimiento del proyecto y ayudan a predecir las tendencias y los desafíos futuros. 
Examinaremos los informes financieros con más detalle en el Capítulo 5, Monitoreo financiero.

3.2 Contabilidad financiera y contabilidad de gestión

Existen dos áreas o funciones contables vinculadas a estas dos razones principales para llevar la 
contabilidad.

• Contabilidad financiera: la contabilidad financiera es el importante trabajo diario de 
registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una organización. Los 
principales resultados de la contabilidad financiera son los estados contables anuales: 
una visión retrospectiva (que muestra datos históricos) que se utiliza para la rendición 
de cuentas externa. Estas cuentas financieras deben ser precisas y estar actualizadas 
para que la segunda área (contabilidad de gestión) se lleve a cabo de forma eficaz y con 
el mínimo esfuerzo.

• Contabilidad de gestión: la contabilidad de gestión utiliza los datos recopilados por el 
proceso de contabilidad financiera y analiza esta información (por ejemplo, 
comparándola con el presupuesto) para la toma de decisiones y el control. Por lo tanto, 
la contabilidad de gestión es principalmente de uso interno y está orientada al futuro. 
La tabla siguiente resume las principales diferencias entre estas dos ramas de la 
contabilidad.

La Tabla 3 resume las principales diferencias entre la contabilidad financiera y la 
contabilidad de gestión.

En esta guía, nos centramos más en los procesos de la contabilidad de gestión porque son 
fundamentales para que los equipos de proyecto cumplan sus objetivos. Sin embargo, es útil 
entender cómo funciona la contabilidad financiera y cómo se nutre del proceso de la 
contabilidad de gestión.



Tabla 3: Comparación de la contabilidad financiera y de gestión

Contabilidad financiera Contabilidad de gestión

Proceso Registra, clasifica y concilia todas 
las transacciones financieras y 
resume las transacciones para 
los informes

Analiza los datos de las cuentas 
financieras, compara los 
resultados con los planes y 
proporciona previsiones

Resultado Estados contables Cuentas de gestión

Propósito/ destinatario Rendición de cuentas externa Gestión interna

Perspectiva Retroactiva, objetiva Prospectiva, subjetiva

Obligación legal Sí No

Tanto el proceso de contabilidad financiera como el de contabilidad de gestión utilizan códigos 
contables, por lo que a continuación trataremos esta importante área, ya que nos referiremos 
a ellos a lo largo de esta guía.

3.3 Códigos contables

Toda organización necesita una lista de códigos para clasificar y ordenar las transacciones 
financieras, así como para resumir los presupuestos internos y crear informes financieros. No 
existe una lista universal de códigos contables, por lo que las organizaciones deben crear un 
sistema de codificación que se adapte a sus operaciones y necesidades de información. Existen 
dos herramientas clave de codificación: el plan de cuentas y los centros de costos de los 
proyectos.

El plan de cuentas

Para llevar a cabo nuestros proyectos, necesitamos comprar una amplia gama de bienes y 
servicios, desde el pago del alquiler de una oficina hasta la compra de herramientas para un 
proyecto de jardinería. Para eso necesitamos recibir fondos procedentes de subsidios, 
donaciones y cuotas de socios, por ejemplo. Resulta útil clasificar u “ordenar” los distintos tipos 

de transacciones financieras en una serie de categorías o cuentas descriptivas predeterminadas. 
Estas cuentas se enumeran en un documento del plan de cuentas (su significado literal es “lista 

de categorías”).

Un plan de cuentas es una de las herramientas de organización más importantes en la 
gestión contable y financiera. La estructura de codificación desempeña un papel en los 
cuatro pilares fundamentales para:

• Clasificar las transacciones financieras en los registros de contabilidad financiera

• Resumir los presupuestos utilizando descripciones estándar y uniformes

• Crear cuentas de gestión

• Comprobar la uniformidad y exactitud de los registros contables



Figura 5. Plan de cuentas y los cuatro pilares fundamentales

A continuación, se presenta un extracto del documento del plan de cuentas de una pequeña ONG, el 
Milestone Technical Training Institute (MTTI). Verá que el documento del plan de cuentas del MTTI es 
una tabla que indica diferentes tipos de ingresos y egresos. Las columnas de este ejemplo incluyen la 
siguiente información.

• Código de cuenta: un número de referencia que puede ser numérico o alfanumérico, 
aplicado en una secuencia lógica.

• Nombre de la cuenta: término descriptivo breve de la categoría, que debe 
describir un elemento del recurso (algo que se pueda señalar) más que una 
actividad.

• Encabezamientos de grupos: grupos de ‘familias’ que reúnen categorías vinculadas, 

útiles para organizar la lista de categorías y presentar información resumida en los 
informes.

• Notas: proporcionan orientación adicional sobre el uso de la cuenta, para garantizar 
la uniformidad y evitar errores de codificación en los registros contables.

El plan de cuentas de MTTI (en la Tabla 4) se ofrece como ejemplo ilustrativo. Debe tener en 
cuenta que el plan de cuentas de su organización tendrá su propia lógica y códigos. Es posible 
utilizar números o letras, o una combinación de ambos. Es importante entender la lógica del 
plan de cuentas y reconocer cómo se utiliza en la planificación financiera, la contabilidad y la 
elaboración de informes.



Tabla 4: El plan de cuentas de MTTI

MTTI - PLAN DE CUENTAS

Códigos de ingresos y egresos:
Código Nombre de la cuenta Notas

4000 INGRESOS: FINANCIADOR
4010 DFID Para los subsidios recibidos de este financiador
4020 Smile Trust Para los subsidios recibidos de este financiador
4030 Vanguard Society Para los subsidios recibidos de este financiador
4100 INGRESOS: GENERALES
4110 Intereses bancarios Intereses recibidos en cuentas bancarias
4120 Donaciones y recaudación de fondos Actividades de recaudación de fondos, donaciones varias
4130 Ventas Ventas del trabajo de los alumnos
4140 Cargos de capacitación Contribuciones de los participantes de los cursos
5000 EGRESOS: ADMINISTRACIÓN
5010 Auditoría y contabilidad Honorarios de auditoría, otros gastos de contabilidad
5020 Gastos bancarios Cargos por servicios, intereses devengados por los saldos 

de OD
5030 Reuniones de directorio Alquiler de salas, refrigerios, gastos de la asamblea 

general
5040 Papelería Consumibles de oficina y fotocopiadora
5050 Publicidad Carteles, folletos, publicidad cursos de capacitación
5060 Alquiler de oficinas y servicios públicos Alquiler de oficinas, seguros y servicios públicos
5070 Reparaciones y renovaciones Mantenimiento, pequeños equipos, reparaciones de 

oficina
5080 Comunicaciones Teléfono, fax, Internet, franqueo, mensajería
6000 EGRESOS: PERSONAL
6010 Capacitación del personal Gastos de cursos, comidas y alojamiento
6020 Contratación Publicidad de contratación, gastos de entrevistas
6030 Sueldos y beneficios Sueldos brutos, ayuda médica, pensión Impuestos
6040 Viajes y manutención Viáticos, comidas/pernoctaciones, pasajes de ómnibus
7000 EGRESOS: FUNCIONAMIENTO DE LOS 

VEHÍCULOS
7010 Combustible Gastos de gasolina, gasóleo y aceite
7020 Seguro/impuestos del vehículo Primas del seguro del vehículo e impuesto de circulación
7030 Mantenimiento del vehículo Servicio, reparaciones, neumáticos, repuestos, lavado del 

vehículo
7500 EGRESOS: INSUMOS DEL PROYECTO
7510 Honorarios de consultores Honorarios/gastos de conferenciantes y capacitadores 

invitados
7520 Comida y alojamiento Alquiler de salas, comida para los alumnos
7530 Material de capacitación Herramientas, ropa de protección, materias primas
0100 EQUIPO DE CAPITAL
0110 Equipos de oficina Computadoras, impresoras, escritorios, sillas, etc.
0130 Vehículos Automóviles, taller móvil

Todo el personal del programa responsable de la gestión de los presupuestos o de la 
ejecución de las actividades del proyecto debe tener una copia del documento del plan de 
cuentas de su organización, para poder registrar los códigos contables correctos en la 
documentación de respaldo.



Centros de costos de los proyectos

Utilizamos centros de costos de proyectos (o actividades) para separar las diferentes actividades 
o funciones dentro de las cuentas y los presupuestos financieros, por ejemplo, un proyecto, un 
área de programa, un departamento, un programa de país, una región o una fuente de 
financiamiento. Cada centro de costo recibe una referencia o código único.

Si un programa se compone de varios proyectos y cuenta con el apoyo de diferentes agencias 
de financiamiento, es necesario diseñar una estructura de centros de costos que permita 
cumplir los requisitos de información internos y de los financiadores. Por ello, algunas 
estructuras de codificación pueden ser bastante sofisticadas y tener muchos dígitos.

Ejemplo de estructura de centro de costos

El Milestone Technical Training Institute tiene tres áreas de programa: Apoyo central (es 
decir, gestión, administración y gobierno), Habilidades metalúrgicas y Oficios de construcción. 
El programa de Habilidades metalúrgicas tiene dos proyectos separados, un Proyecto de 
diseño de muebles y un Proyecto de reparación de vehículos.

Su estructura de centros de costos y sus códigos de referencia son los siguientes:

Código del centro de 
costos

Programa/proyecto

01 Apoyo central

02 Oficios de construcción

03 Habilidades metalúrgicas

03-01 Proyecto de diseño de muebles

03-02 Proyecto de reparaciones de vehículos

Cuando las transacciones financieras se ingresan en los registros contables, se clasifican 
de la siguiente manera:

• por su tipo de ingreso o egreso: ¿a qué código de cuenta pertenece?

• por cada proyecto, departamento o financiador: ¿a qué proyecto o área de actividad 
pertenece?

Al utilizar los centros de costos y los códigos de cuenta, es fácil extraer datos para los informes 
en el nivel de centro de costo requerido durante el proceso de contabilidad de gestión. Por 
ejemplo, esta es una lista de transacciones que tuvieron lugar en el Milestone Technical Training 
Institute, con el agregado tanto del código del centro de costos como el código del plan de 
cuentas.



Tabla 5: Estructura del centro de costos y códigos de referencia de MTTI.

Descripción de la operación financiera Código del centro 
de costos

Código de 
cuenta

Sueldo del director general 01 6030

Sueldo del gerente del programa (Oficios de 
construcción)

02 6030

Sueldo del oficial del proyecto (Proyecto de 
reparaciones de vehículos)

03-02 6030

Alquiler de oficinas 01 5060

Ropa de protección para el taller de 
habilidades metalúrgicas

03 7530

Subsidio recibido de Vanguard Society 
(Proyecto de diseño de muebles)

03-01 4030

Cargos de capacitación recibidos para el 
taller de Oficios de construcción

02 4140

3.4 Qué registros contables hay que llevar

Llevar la contabilidad consiste en encontrar una forma de almacenar la información financiera 
para que la organización pueda mostrar cómo ha gastado su dinero y de dónde proceden los 
fondos. Los registros contables se dividen en dos categorías principales: libros contables y 
documentos de respaldo.

Libros contables

Los libros contables se utilizan para llevar un registro de todas las transacciones 
financieras. Los principales libros contables son los siguientes:

• Libro de caja (también conocido como libro de banco o libro de análisis de 
caja), uno por cada cuenta de caja o cuenta bancaria

• Libros de cuentas por pagar y cuentas por cobrar
• Libro de contabilidad general o mayor
• Libro de cuentas o libro diario
• Libro de sueldos y jornales
• Registro de activos
• Registro de acciones.

Aunque los libros de caja se utilizan habitualmente, no todos los demás libros contables son 
necesarios. Esto dependerá del tamaño de la organización, el número de transacciones, los 
requisitos de información y el método de contabilidad utilizado.



En la actualidad, los datos contables suelen guardarse en una computadora, ya sea en formato 
de hoja de cálculo o utilizando uno de los muchos programas informáticos de contabilidad 
disponibles, en lugar de en libros físicos o “libros contables”. Los datos de los libros contables 
proceden de los documentos de respaldo.

Documentos de respaldo

Los documentos de respaldo son los registros originales en papel que se generan cuando una 
organización realiza transacciones financieras, paga bienes o servicios, o recibe ingresos. Estos 
documentos en papel muestran todos los detalles de la transacción, como la fecha, el motivo, el 
valor del artículo, quién participó en la transacción, etc. Los documentos de respaldo suelen 
estar en papel, pero los documentos de respaldo electrónicos son cada vez más comunes. La 
información se transfiere de los documentos de respaldo y se registra en los libros contables 
correspondientes.

Los documentos de respaldo deben proporcionar información y pruebas para responder 
a las siguientes preguntas sobre una transacción.

• ¿Cuándo?
• ¿Cuánto?
• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Por qué?

Es importante recordar una regla muy simple sobre los documentos de respaldo:

Sin embargo, a veces no es posible obtener un recibo de un proveedor, en especial en el caso 
de las compras más pequeñas, como la compra de comida para una reunión en un puesto del 
mercado. En ese caso, una organización necesita un mecanismo de recepción interno para 
crear un recibo válido. En general, esto adoptará la forma de un documento de ‘autorrecibo’ en 

el que los detalles de la transacción son registrados y firmados por ambas partes (pagador y 
receptor). Este documento tendrá un formato estándar y puede tener la forma de un libro con 
duplicados.

La mejor práctica es obtener recibos de las personas a las que la organización paga dinero y, 
en general, el uso de autorrecibos debe reducirse al mínimo. Los recibos internos o los 
autorrecibos solo deben utilizarse para los pequeños pagos en efectivo en circunstancias en 
las que no haya otra alternativa. Algunos financiadores no aceptan los recibos internos o los 
autorrecibos. Es importante que el personal del programa conozca las normas del financiador 
de su proyecto sobre el uso de recibos internos. Una organización debe proporcionar un 
formato para autorrecibos y explicar cuándo se pueden utilizar en el manual de finanzas. 
Esto garantiza la uniformidad y minimizará los problemas de uso de los recibos internos por 
parte de los auditores externos.

Cada transacción financiera DEBE estar respaldada por al menos un 
documento de respaldo válido, ya que proporciona pruebas de que se 

realizó la transacción.



¿Por qué son tan importantes los documentos de respaldo?

Los documentos de respaldo son importantes por muchas razones y por eso todos debemos 
hacer un gran esfuerzo para obtener recibos válidos cuando ejecutamos proyectos.

• Se utilizan en el proceso de contabilidad financiera para registrar los detalles de la 
transacción en los libros contables.

• Son necesarios en el proceso de auditoría externa para demostrar que las 
transacciones tuvieron lugar como se describen en los registros contables.

• Proporcionan protección al personal del proyecto que maneja el dinero. Los 
registros erróneos o incompletos pueden dar lugar a sospechas de mala gestión de 
los fondos.

Tipos de documentos de respaldo

Los documentos de respaldo más importantes son los documentos fuente, que son los que se 
originan cuando tiene lugar la transacción, como una factura de proveedor o un recibo de caja. 
También hay muchos otros documentos secundarios útiles que apoyan el proceso de la 
transacción, por ejemplo, los formularios estándar creados por la organización para capturar las 
firmas de autorización y los códigos contables. En la Tabla 6 se indican los documentos más 
utilizados en los proyectos.

¿Cuánto tiempo conservamos los documentos de respaldo?

Todos los documentos de respaldo deben archivarse y guardarse en un lugar seguro para que 
estén disponibles para las referencias cruzadas y la auditoría. Es importante marcar las 
facturas como pagadas para evitar su reutilización fraudulenta.

Cada país tendrá normas sobre el tiempo que las organizaciones deben conservar los 
documentos de respaldo originales. En general, es para el año en curso más los cinco años 
anteriores. Los financiadores también incluyen normas sobre la conservación de recibos en sus 
contratos de subsidios, que pueden ser diferentes de las normas locales.

¿Qué es un recibo de caja VÁLIDO?

• un documento original (no una fotocopia)
• con fecha
• en papel oficial y/o
• sellado y/o
• firmado por al menos una de las partes de la transacción



Tabla 6: Documentos de respaldo más utilizados en los proyectos.

Descripción del documento Documento 
fuente

Documento 
secundario

Recibo de caja/vale por el dinero recibido ✓

Recibo de caja/vale por el dinero pagado ✓

Factura/boleta del proveedor ✓

Comprobante bancario del dinero pagado al banco ✓

Extracto bancario ✓

Comprobante de diario (para ajustes) ✓

Comprobante de pago (CP) ✓

Orden de compra (OC) ✓

Formulario de solicitud de gastos de personal ✓

Nota de recepción de mercadería (NRM) ✓

3.5 El proceso de la contabilidad financiera

Como hemos visto, la contabilidad financiera consiste en registrar todas las transacciones 
financieras que se producen en el día a día. Existen muchos tipos diferentes de transacciones que 
tendrán que rastrearse y registrarse, como los materiales del proyecto, los salarios del personal, 
el dinero recibido de los financiadores, y muchos más. Estas transacciones se documentan en los 
documentos fuente y se ingresan en los libros de registro original, que a su vez se integran en el 
libro mayor. El siguiente diagrama muestra cómo encajan los registros contables.

Figura 6: Cómo encajan los registros contables



Existen dos enfoques diferentes para contabilizar las transacciones financieras, ya sea sobre la 
base de caja o de lo devengado. No es necesario que el personal del programa conozca los 
detalles técnicos de estos dos métodos contables, pero es importante que conozca la 
terminología utilizada por cada proceso y la información financiera diferente que producen.

La diferencia clave entre la contabilidad de caja y la contabilidad de lo devengado reside en 
cómo tratan el momento de las transacciones en efectivo y de crédito.

Transacciones en efectivo y de crédito: ¿cuál es la diferencia?

La única diferencia entre las transacciones en efectivo y las de crédito es el momento del pago.

• Transacción en efectivo:  no hay retraso en el tiempo porque la operación y el 
intercambio de dinero tienen lugar al mismo tiempo, por ejemplo, la compra de bolsas 
de cemento a un constructor con dinero en efectivo.

• Transacción de crédito: hay una demora entre la recepción de los bienes o servicios y 
el pago, por ejemplo, reservar bolsas de cemento de un comerciante de la 
construcción a cuenta o con una línea de crédito de la organización. El pago real se 
producirá más tarde, cuando el comerciante de la construcción envíe una factura por 
todos los bienes adquiridos ese mes.

CUÁNDO se pagó, no CÓMO se pagó

Una transacción en efectivo es un pago que se liquida inmediatamente (utilizando dinero físico, 
un cheque o una tarjeta de débito/crédito).

El pago de una transacción de crédito se liquida en una fecha posterior, una vez que se ha 
emitido una factura por la transacción (de nuevo utilizando dinero físico, un cheque o una 
tarjeta de débito/crédito).

Nota sobre las transacciones no monetarias

Algunas transacciones financieras no implican un intercambio físico de efectivo, y no tienen 
ningún efecto en las entradas y salidas de efectivo, pero podrían tener un impacto en la posición 
financiera general de la organización. Por ejemplo:

• Donaciones en especie de un valor significativo, como un vehículo donado, o arroz 
para distribuir a los beneficiarios durante una respuesta humanitaria. Para completar 
los registros contables, la transacción se registra para reconocer el valor de la 
donación y los bienes en especie.

• El costo de la depreciación de los bienes de valor o los equipos (activos fijos). La 
depreciación es el mecanismo contable interno utilizado para calcular y registrar la 
pérdida de valor de los activos fijos a lo largo de su vida útil.

Sistema de contabilidad de caja

Es la forma más simple de llevar la contabilidad y no requiere conocimientos avanzados de 
contabilidad. Sus principales características son:



• El libro contable principal se llama ‘libro de caja’ (que incorpora el libro de caja 

chica).

• La entrada de dinero en efectivo se denomina ‘ingreso’ y la salida de dinero en efectivo se 
denomina ‘pago’.

• Las transacciones se registran en el libro de caja en la fecha en que se producen.

• Todavía no se registran las operaciones de crédito pendientes; estas solo se 
contabilizan cuando se realiza el pago.

• Este sistema no puede registrar las transacciones no monetarias porque no hay 
una transacción física de dinero en efectivo.

• Al resumir estos registros se obtiene un informe de ingresos y pagos para un período
determinado. Esto simplemente muestra el movimiento de entrada y salida de 
efectivo de una organización en diferentes categorías (cuentas) y el dinero en 
efectivo disponible al comienzo y al final del período de información. No muestra el 
valor de los recursos que posee la organización (activos) ni los montos que se 
adeudan a otras partes (pasivos).

La tabla a continuación es un ejemplo de informe de ingresos y pagos para MTTI. Observe el 
uso de los códigos del plan de cuentas y los nombres de las cuentas para resumir el informe.

Tabla 7: Informe de ingresos y pagos de MTTI

Milestone Technical Training Institute (MTTI)
Informe de ingresos y pagos del 1 de enero al 31 de diciembre 

<Año 8>
Saldo inicial al 1 de enero <Año 8> 2880

INGRESOS
4010 Subsidio de DFID 48 000
4020 Subsidio de Smile Trust 43 000
4110 Intereses bancarios 832
4120 Donaciones y recaudación de fondos 750
4130 Ventas 11 406
4140 Cargos de capacitación 13 540

Total de ingresos 117 528
PAGOS

5000 Administración y equipo de oficina 28 409
6000 Personal 46 580
7000 Funcionamiento de los vehículos 14 886
7500 Insumos del proyecto 20 588
0100 Equipos 1850

Total de pagos (112 313)

Saldo de cierre al 31 de diciembre <Año 8> 8095



Sistema de contabilidad de lo devengado

Se trata de un enfoque contable más sofisticado y completo que requiere un mayor nivel de 
conocimientos contables. Sus principales características son:

• Utiliza la contabilidad por partida doble, que reconoce que siempre hay dos lados en 
cada transacción: el que da y el que recibe. Los dos aspectos de cada transacción se 
denominan débitos y créditos.

• El libro contable principal es el libro mayor (respaldado por otros libros, como el de 
cuentas por pagar y el de cuentas por cobrar, así como por los datos del libro de 
caja).

• La terminología utilizada para las transacciones de entrada y salida es 
ingresos y egresos.

• Los ingresos se registran cuando se obtienen o se exigen, en lugar de cuando se 
recibe el efectivo. Los egresos se registran cuando se producen, en lugar de cuando 
se paga la factura. De este modo se supera el problema de los retrasos en las 
transacciones de crédito.

• El sistema puede tratar todo tipo de transacciones, incluidas las no monetarias.

• Se incluyen ajustes en las cuentas, que compensan los retrasos temporales causados 
por las transacciones de crédito. Estos ajustes se denominan devengos (de ahí el 
nombre de este método contable).

• Al reconocer los compromisos financieros cuando se producen, y no cuando se 
pagan o se reciben, el sistema incorpora automáticamente información 
actualizada sobre los activos y pasivos de la organización.

Este proceso produce una imagen más completa de la situación financiera de una organización. 
Los informes producidos a partir de un libro mayor se describen como estados contables. Los 
estados contables suelen incluir información sobre el año anterior y son obligatorios en todos 
los países que aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (casi todos los 
países en los que trabajan los profesionales del desarrollo y los trabajadores humanitarios).

Los estados contables incluyen:

• Un informe de balance general (o el estado de situación financiera) que muestra el 
valor de los activos y pasivos al último día del período informado, que refleja lo que 
vale la organización ese día.

• Un estado de ingresos y egresos (o estado de actividades) que muestra todos los 
ingresos y egresos durante el período informado, y el resultado del año (un superávit o 
un déficit). En algunos países también se conoce como: estado de actividades 
financieras, estado de desempeño financiero, estado de resultados globales o estado 
de resultados. Todos muestran la misma información general de una organización.

Las dos tablas siguientes son ejemplos de un balance general y un estado de ingresos 
y egresos para el Milestone Technical Training Institute.



Tabla 8: Ejemplo de balance general

Milestone Technical Training Institute (MTTI)
Balance general al 31 de diciembre <Año 8>

<Año 8> <Año 8> <Año 7>
USD USD USD

Bienes de uso
Activos tangibles 112 091 122 696

Activo corriente
Caja y bancos 8095 2880
Subsidios por cobrar 10 000 5000
Deudores 2459 1000

20 554 8880

Pasivo corriente a pagar dentro de los 12 meses
Acreedores y devengos (3262) (2664)

Activo corriente neto 17 292 6216

Activo neto 129 383 128 912

Representado por:
FONDOS

Fondo para fines generales 13 292 6216
Fondo designado: reemplazo de equipos 4000 -
Fondo designado: activos fijos 112 091 122 696

Total de fondos 129 383 128 912



Tabla 9: Estado de ingresos y egresos de MTTI

Milestone Technical Training Institute (MTTI)
Estado de ingresos y egresos
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre <Año 8>

<Año 8> <Año 7>
USD USD

INGRESOS:
Ingresos del financiador:
- DFID 48 000 45 000
- SMILE Trust 48 000 45 000
Otros ingresos:
- Cargos de capacitación 14 640 12 250
- Ventas 11 765 6768
- Donaciones y recaudación de fondos 6750 6600
- Intereses bancarios 832 698

Total de ingresos 129 987 116 316

EGRESOS:
Costos de personal 52 580 48 780
Administración 28 207 23 119
Insumos del proyecto 20 588 18 743
Funcionamiento de los vehículos 15 686 12 670

Depreciación 12 455 13 633
Total de egresos 129 516 116 945

Superávit/(Déficit) del ejercicio 471 (629)

Una nota sobre los métodos contables

Muchas organizaciones más pequeñas no pueden permitirse contratar a contadores calificados, 
por lo que adoptan un enfoque contable “a medias”. Utilizan la contabilidad de caja, más 

simple, durante el año (lo que requiere conocimientos básicos de contabilidad) y luego, con la 
ayuda de una empresa de contabilidad externa, convierten las cifras basadas en el sistema de 
caja a las basadas en lo devengado al final del ejercicio para las cuentas anuales y la auditoría.

Esto es lo que ha hecho MTTI, de ahí que pueda actualizar el informe de ingresos y pagos a los 
estados contables completos que se muestran arriba. Este proceso requiere la identificación de 
ciertas partidas de ajuste al cierre del ejercicio, como las provisiones de gastos y los pagos 
anticipados (consulte los ejemplos a continuación), los subsidios no gastados o recibidos 
anticipadamente y las compras de equipos importantes durante el año.

Ejemplo de provisión de gastos:

Una factura de electricidad que cubre el último mes del ejercicio no se recibe hasta cuatro semanas



después del cierre del ejercicio. Aunque el pago se realizará durante el nuevo ejercicio, el 
gasto debe registrarse en el ejercicio en que se consumió la electricidad. Aparece como un 
pasivo (monto adeudado) en el balance general.

Ejemplo de pago anticipado:

El alquiler de una oficina se paga con seis meses de anticipación. El alquiler se paga tres meses 
antes del final del ejercicio. La mitad del pago cubre el primer trimestre del nuevo ejercicio. Al 
cierre del ejercicio, los tres meses de alquiler pagados para el año siguiente se deducen de la 
cuenta de gastos de alquiler de oficina del año en curso. Se traslada a la cuenta de gastos de 
alquiler de oficinas del siguiente ejercicio, el período al que se refiere el alquiler. Estos tres 
meses de alquiler aparecen como un pago anticipado en la lista de activos del balance general.

Ejemplo de ingreso devengado:

El pago final del subsidio de un financiador para un proyecto se retrasa y llega unos días después 
del cierre del ejercicio en curso. Como el subsidio es para cubrir los gastos del proyecto ya 
realizados durante este año, se muestra como ingreso en el estado de ingresos y egresos del año 
en curso, y como activo corriente (subsidio por cobrar) en el balance general al cierre del 
ejercicio.

Resumen de caja vs. devengos

La tabla a continuación resume las diferencias entre la contabilidad de caja y la de lo 
devengado.

Tabla 10: Contabilidad de caja y de lo devengado

CAJA DEVENGOS
Nivel de habilidades Contabilidad básica Contabilidad avanzada

Tipos de transacciones Solo caja Efectivo y crédito

Terminología Cobros y pagos Ingresos y egresos

Libro contable principal Libro de caja Libro mayor

Transacciones no monetarias No Sí

Sistema contable Partida simple Partida doble

Contabilización de 
activos y pasivos

No Sí

Informes elaborados Informe de cobros y pagos Estado de resultados con 
balance



3.6 Adelantos en efectivo

Es una práctica habitual brindar al personal del proyecto un adelanto en efectivo (o fondo de 
caja) para realizar compras en efectivo cuando se ejecutan los proyectos, en especial para los 
viajes al campo con el fin de cubrir gastos como combustible, viáticos, alojamiento y gastos de 
reunión. Si le dan un adelanto en efectivo, debe estar preparado para rendir cuentas de cada 
centavo. Eso significa:

• llevar un registro detallado de cada transacción, por ejemplo, en un formulario de 
reclamo de gastos de personal diseñado a tal efecto,

• presentar un documento de respaldo de cada artículo comprado, y

• devolver el dinero que no se haya gastado.

Los adelantos en efectivo deben contabilizarse lo antes posible después de un viaje de 
campo, o al menos una vez al mes, para que los gastos puedan incluirse en las cuentas del 
proyecto lo antes posible.

Sistema de fondo fijo de caja

Una de las mejores formas de gestionar y contabilizar los adelantos en efectivo del personal es 
utilizar el sistema de adelantos fijos o fondo fijo. Funciona así: se brinda un adelanto en efectivo 
por una suma fija (digamos USD 500), y cuando llega el momento de contabilizar el adelanto en 
efectivo, se realiza una simple conciliación:

• Sume el valor total de los recibos de los pagos realizados (Total A).

• Cuente el efectivo restante (Total B).

• Sume el Total A y el Total B y el resultado debe ser el mismo que el del adelanto en 
efectivo original (los USD 500 con los que empezó).

• Si el total no coincide con el monto del adelanto en efectivo original, entonces falta 
algo de efectivo o un recibo, que debe contabilizarse.

Este es un ejemplo práctico:

Valor de los recibos por el efectivo gastado 346,75 Total A
Remanente de efectivo contabilizado 153,25 Total B
TOTAL DE FONDO FIJO 500,00 A + B

El sistema de fondo fijo garantiza que se contabilice cada centavo y hace que la conciliación y 
el reembolso se traduzcan en un proceso simple. Este sistema se utiliza a menudo para 
gestionar la caja chica de una oficina, que se utiliza para pagar pequeños gastos en efectivo.



3.7 Las 3 P de las adquisiciones

La mayoría de las transacciones financieras tienen lugar cuando compramos bienes y servicios 
para ejecutar nuestros proyectos y programas. Por lo tanto, debemos organizar el proceso de 
adquisición para garantizar un uso eficiente, eficaz y económico de los recursos.

Hay tres aspectos clave de la adquisición, las 3 P: Proceso, Personas y Papeleo.

Proceso

El proceso de adquisición describe los pasos y las normas que se deben seguir para pedir, 
recibir y pagar bienes y servicios. El proceso en sí varía de una organización a otra, y para 
diferentes tipos de compras. Cuanto mayor sea el valor, más pasos tenemos que seguir.

Utilizaremos un proceso diferente para comprar pequeños artículos de papelería que para 
comprar un vehículo, por ejemplo. En el caso de los artículos de mayor valor, en los que el 
riesgo es mayor, lo normal es obtener dos o tres presupuestos de proveedores para encontrar 
la mejor oferta.

Consulte el diagrama de flujo que aparece a continuación (Figura 7) para ver un ejemplo de un 
proceso de adquisición.

Personas

En el proceso de adquisición intervienen una serie de personas que inician o autorizan cada 
etapa del proceso. Cuanto mayor sea el valor y el riesgo involucrados, más personas deberán 
participar para proteger el proceso de actividades fraudulentas. Por ejemplo, si se adquiere un 
artículo de alto valor, como un vehículo, es habitual incluir un panel de compras (comité de 
compras) para garantizar la selección objetiva de proveedores.

El proceso de adquisición se basa en el principio de separación (o segregación) de funciones, y 
aplica normas formales de delegación de autoridad, para garantizar un control adecuado. El 
reparto de responsabilidades entre diferentes personas y la incorporación de una serie de 
controles protegen a los involucrados y minimizan las posibilidades de fraude o colusión con 
los proveedores.

El proceso de adquisición también incorpora controles por parte de los gerentes de línea para 
garantizar que las normas de autoridad delegada sean respetadas por aquellos a los que 
dirigen, por ejemplo, comprobando que un responsable de proyecto no haya sobrepasado sus 
límites autorizados al pedir bienes o servicios.

Papeleo

Como se puede ver en el diagrama de flujo a continuación, cada etapa del proceso genera 
papeleo y documentación de respaldo, como solicitudes de compra, órdenes de compra, 
presupuestos, facturas y comprobantes de pago. Toda la documentación debe archivarse 
junta para cada transacción y para fines de referencia y auditoría.



Pasos del proceso de adquisición

Cada organización diseñará un procedimiento de adquisición que se adapte a sus propias 
operaciones. El siguiente diagrama de flujo describe los pasos que se deben seguir cuando se 
compran artículos de mayor valor con una cuenta de proveedor (y cuando se utiliza el 
sistema de contabilidad de caja).

Figura 7: Diagrama de flujo del proceso de adquisición

Tabla 11: Pasos detallados del proceso de adquisición

PROCESO PERSONAS PAPELEO
1. Preparar las especificaciones, verificar el 
presupuesto
Especifique la norma, la cantidad y el 
precio de los bienes o servicios necesarios, 
como se describe en los planes de 
actividad. Verifique la cantidad disponible 
en el presupuesto para el artículo en caso 
de que el precio haya cambiado desde que 
se preparó el presupuesto.

Titular del 
presupuesto o 
personal autorizado 
del proyecto

Nota de 
especificación del 
presupuesto

2. Preparar la solicitud de compra

Prepare una solicitud formal para adquirir 
los bienes o servicios especificados en el 
Paso 1, incluida una descripción detallada y 
el motivo por el que se necesitan.

Titular del 
presupuesto o 
personal autorizado 
del proyecto

Formulario de 
solicitud de compra

Preparar 
especificación, 
verificar 
presupuesto

Preparar 
solicitud de 
compra

Verificar y 
autorizar la 
solicitud

Obtener 
cotizaciones



PROCESO PERSONAS PAPELEO

3. Verificar y autorizar la solicitud de 
compra

Verifique que haya un motivo genuino para la 
compra (y presupuesto disponible para 
artículos de alto valor)

Titular del presupuesto 
u otra persona 
autorizada

Formulario de 
solicitud de compra

4. Obtener presupuestos

De acuerdo con los procedimientos internos 
y las normas de los financiadores, solicite 
cotizaciones a proveedores independientes 
de confianza para garantizar la mejor 
relación calidad-precio y minimizar el riesgo 
de colusión.

Logista u otra persona 
autorizada

Cotizaciones de 
proveedores / 
condiciones 
comerciales

5. Seleccionar el proveedor

Revise las cotizaciones y seleccione al 
proveedor en función del precio, la calidad, los 
plazos de entrega y las condiciones posventa 
para garantizar la relación calidad-precio. En 
el caso de los contratos de alto valor, un panel 
de compras (un pequeño grupo de directivos) 
seleccionará al proveedor.

Titular del presupuesto 
u otra persona 
autorizada o panel de 
compras

Cotizaciones de 
proveedores / 
condiciones 
comerciales 
Formulario de 
evaluación del 
proveedor

6. Emitir la orden de compra (OC)

Envíe la OC autorizada al proveedor 
seleccionado y archive una copia con el 
presupuesto del proveedor.
Este es un contrato legalmente vinculante.

Titular del presupuesto 
u otra persona 
autorizada

Orden de compra
Cotización del 
proveedor 
seleccionado

7. Recibir la mercadería del proveedor

En el momento de la entrega, firme la nota 
de recepción de la mercadería para 
confirmar la recepción. Verifique los detalles 
y archive con la OC.

Personal 
autorizado del 
proyecto o logista 
u otra persona 
autorizada

Nota de recepción de 
mercadería (NRM)
Orden de compra

8. Recibir y verificar la factura

Verifique la factura y las condiciones de pago, y 
cotéjelas con la documentación asociada

Personal de finanzas* Factura del proveedor
Cotización del 
proveedor OC / NRM

9. Preparar y autorizar la autorización de 
pago

a) Prepare el formulario de autorización de 
pago y adjunte todos los documentos de 
respaldo y la factura original.
b) Verifique los detalles, agregue los 
códigos del centro de costos y de las
cuentas, y luego autorice el pago.

a) Personal de 
finanzas*

b) Titular del 
presupuesto u otra 
persona autorizada 
(o como se especifica 
en las normas de 
autoridad delegada)

Formulario de 
autorización de pago
Todos los 
documentos de 
respaldo



PROCESO PERSONAS PAPELEO

10. Pagar la factura del proveedor

Pague al proveedor según las condiciones 
de pago, normalmente en un plazo de 30 
días. Selle la factura como ‘pagada’ y anote 
la fecha de pago y los detalles en el 
formulario de autorización de pago.

Personal de finanzas* Formulario de 
autorización de 
pago
Todos los 
documentos 
de respaldo

11. Registrar el pago en el libro de caja

La última etapa consiste en registrar el pago 
en los libros contables de la organización.

Personal de finanzas*

*Es habitual separar estas funciones entre los distintos miembros del equipo financiero para 
reforzar el proceso y minimizar las oportunidades de colusión y fraude.



Planificación financiera

El segundo de los cuatro componentes fundamentales, la 
planificación financiera, se encuentra en el centro de una 
gestión financiera eficaz, ya que ayuda a las organizaciones a 
alcanzar tanto sus objetivos estratégicos a largo plazo como los 
objetivos de los proyectos a corto plazo.

4.1 La planificación financiera en los programas

La planificación financiera se encuentra en el centro de la gestión financiera eficaz y es 
esencial para lograr resultados exitosos en los programas. El punto de partida son los 
objetivos claros del programa y los planes de actividades.

Hay dos aspectos clave en la planificación financiera para el éxito de los programas:

• Planificación estratégica: Una visión a largo plazo para garantizar la continuidad y 
seguridad financiera de todas las operaciones. Su objetivo es lograr la misión y los 
objetivos de una organización ahora y en el futuro. Se trata de una preocupación clave 
de los altos directivos y el directorio (fideicomisarios), y se plasma en una estrategia de
financiamiento y las políticas asociadas.

• Planificación operativa: Una visión a corto plazo destinada a la ejecución eficaz de los 
programas. Incluye la preparación de los presupuestos y las previsiones de los 
programas (basados en planes de actividades específicos y medibles), y es el tema 
central de este capítulo.

Al final de este capítulo, usted podrá:

✓ describir cómo funciona el proceso de planificación financiera en los 
programas

✓ describir los diferentes formatos de presupuesto
✓ describir los tres tipos principales de presupuestos
✓ explicar cómo crear un presupuesto basado en actividades 

utilizando una hoja de cálculo del presupuesto
✓ explicar por qué es importante presupuestar los costos de apoyo central
✓ describir las ‘3 P de las adquisiciones’: proceso, personas, papeleo

“Si no sabe a dónde va, seguro que acaba en otro lugar”. 
Mark Twain



Utilización de los presupuestos en los programas

Un presupuesto es importante en cada etapa del ciclo de gestión financiera del proyecto.

• Planificación: Los presupuestos se utilizan para construir una imagen precisa de lo 
que costará el funcionamiento de una organización o de un nuevo proyecto y para 
ayudar a recaudar fondos.

• Organización: A la hora de gastar el dinero y registrarlo en las cuentas, 
utilizamos los presupuestos y los códigos asociados para organizar los costos en 
nuestros libros contables.

• Monitoreo: Los presupuestos nos ayudan a evaluar el rendimiento en comparación con el 
plan. Ayuda a responder a la pregunta: “¿Ha logrado el proyecto lo que se proponía?”

• Control: Cuando se utilizan para la evaluación y el aprendizaje, los presupuestos nos 
ayudan a controlar el uso de los recursos financieros y de otro tipo, y garantizan que se 
utilicen de forma eficiente y eficaz.

¿Quién participa en el proceso de elaboración del presupuesto?

En el proceso de elaboración del presupuesto participan diversas personas, cada una de las 
cuales desempeña un papel específico, como la organización del proceso, el suministro de 
información, la redacción de los presupuestos y su verificación y aprobación. En la tabla 
siguiente se resume quién hace qué en el proceso de presupuestario.

Tabla 12: El proceso presupuestario: ¿quién hace qué?

Función Actividad Notas

Directorio Analizar y aprobar el 
presupuesto anual (para todos 
los programas y operaciones).

El presupuesto representa un 
documento de política clave para una 
organización y establece los límites 
de la autoridad. Por lo tanto, debe 
ser aprobado por el directorio, que es 
el máximo responsable de los 
asuntos financieros de la 
organización.

Un presupuesto describe un monto de dinero que una organización planea 
recaudar y gastar para un propósito determinado durante un período de 
tiempo determinado.



Función Actividad Notas

Director 
general (CEO)

Supervisar el proceso de 
elaboración del presupuesto 
anual.

El director general puede optar por 
delegar la coordinación del proceso 
presupuestario, por ejemplo, en el 
director financiero, pero es tarea del 
director general asegurarse de que 
se lleve a cabo y a tiempo.

Altos directivos Establecer las pautas y los 
supuestos del presupuesto, 
por ejemplo, plazo, tasa de 
inflación o escalas 
salariales.

Deben dar instrucciones y consejos 
claros, según sea necesario, a los 
que elaboran los presupuestos para 
garantizar la uniformidad y la 
finalización a tiempo.

Equipo del 
programa

Elaborar presupuestos 
detallados para sus 
actividades/proyectos.

El equipo del programa está en la 
mejor posición para elaborar 
presupuestos precisos y completos 
para las actividades en las que 
trabajan.

Equipo de finanzas Apoyar el proceso 
presupuestario,
por ejemplo, proporcionar 
datos sobre actividades 
anteriores, asesorar sobre la 
fijación de precios, resumir y 
consolidar los presupuestos.

El equipo de finanzas proporciona un 
importante apoyo técnico e 
información para el proceso 
presupuestario, pero no es su 
trabajo redactar los presupuestos de 
los proyectos.

Además, las partes interesadas externas también confían en el presupuesto para 
entender el trabajo de la organización o el proyecto.

• Los financiadores exigen presupuestos para ver cómo una organización planea gastar 
sus subsidios y para monitorear el avance de los programas financiados.

• Los socios comunitarios utilizan los presupuestos para ver cómo las organizaciones 
planean gastar el dinero en proyectos comunitarios.

En la medida de lo posible, los miembros del equipo que tienen la responsabilidad de utilizar los 
presupuestos de los proyectos deben participar en su elaboración. Este enfoque, denominado 
“ascendente”, tiene más probabilidades de producir presupuestos precisos y bien gestionados, 

porque no solo el personal del programa sabe lo que necesitan sus proyectos, sino que se sentirá 
más identificado con los presupuestos en cuya elaboración ha participado.

Preparación de los presupuestos: dos enfoques

Existen dos enfoques principales para la elaboración de presupuestos: el incremental y el 
de base cero (incluido el de actividades).



Tabla 13: Enfoques de presupuestos incrementales vs. de base cero

Característica Presupuestos incrementales Presupuestos de base cero

Más adecuado para • Proyectos en los que los 
niveles de actividad y 
recursos cambian poco de 
un año a otro

• Proyectos nuevos y 
puntuales, o aquellos que 
experimentan muchos 
cambios año tras año

Cómo funciona • El nuevo presupuesto se basa 
en las cifras reales, o a veces 
presupuestadas, del año 
anterior, con un margen para 
la inflación y los cambios 
conocidos en los niveles de 
actividad.

• Se parte de una hoja en 
blanco (una “base cero”) y se 
construye el presupuesto en 
función de las actividades y 
objetivos previstos.

• Los recursos se enumeran, 
cuantifican y calculan 
individualmente.

Ventajas • Relativamente simple y 
rápido de crear

• Generalmente más 
preciso Los costos son 
fáciles de justificar

• Fácil de actualizar con 
nueva información

• Favorable para muchos 
financiadores

Desventajas • Se corre el riesgo de arrastrar 
errores históricos. Es difícil 
justificar las cifras, ya que los 
cálculos originales pueden no 
estar disponibles

• Reduce la innovación al 
impulsar a los equipos a 
utilizar el mismo plan y los 
mismos recursos año tras año.

• Lleva más tiempo compilarlo

Como muestra esta tabla, el enfoque de base cero es el más adecuado para los presupuestos 
de proyectos, en especial en el formato de presupuesto basado en actividades. Esto se trata 
en detalle más adelante en este capítulo.

¿Presupuesto basado en la oferta o en la demanda?

Cualquiera sea el enfoque que utilice para establecer los presupuestos de los proyectos, puede ser 
tentador hacer que el presupuesto de un proyecto se ajuste a una cantidad específica de dinero. Pero 
es importante calcular los verdaderos costos de ejecución de un proyecto (es decir, lo que exige el 
proyecto) antes de buscar posibles opciones de financiamiento y no dejarse influir por la oferta de 
fondos. Los presupuestos basados en la oferta suelen dar lugar a presupuestos inexactos. Los costos 
críticos pueden infravalorarse o sobrevalorarse para que un proyecto se ajuste a una cantidad 
específica. Esta práctica puede dar lugar a problemas durante la fase de ejecución del proyecto y 
podría tener un impacto negativo en las relaciones con los financiadores. Un presupuesto bien 
elaborado con costos claros y justificados mejorará sus planes de recaudación de fondos y será bien 
recibido por los posibles socios financiadores.



4.2 Diferentes formas y tipos de presupuestos

Dado que existe una amplia gama de usuarios y usos de los presupuestos, no es de extrañar 
que se presenten en muchos formatos diferentes, con distinta información adaptada a las 
necesidades de los usuarios. No existe un presupuesto único para todos.

La siguiente tabla destaca algunas de las principales diferencias de contenido y diseño que 
probablemente encontrará en los presupuestos de los programas.

Tabla 14: Diferentes contenidos y diseños de los presupuestos

Nivel de actividad Los presupuestos pueden elaborarse para un área de actividad, un 
proyecto (varias áreas de actividad), un programa (varios proyectos) o 
toda la organización. (Consulte la Figura 8).

Detalle del 
presupuesto

Algunos usuarios requieren presupuestos muy detallados (para mostrar 
cómo se calcula cada línea), como el presupuesto que acompaña a una 
propuesta de financiamiento. Otros usuarios, como los miembros del 
directorio o los altos directivos, prefieren ver una versión resumida del 
presupuesto.

Diseño La mayoría de las organizaciones utilizan un formato estándar para 
presentar los presupuestos internos, que será uniforme con los códigos 
y las descripciones presupuestarias de su plan de cuentas (consulte el 
Capítulo 3). Los financiadores suelen tener su propia plantilla de 
presupuesto, que cuenta con diferentes códigos de cuentas y 
descripciones presupuestarias, y que debe utilizarse al solicitar fondos.

Marco temporal Un presupuesto siempre cubre un período de tiempo específico 
relacionado con cada actividad. Los presupuestos suelen abarcar un 
ejercicio económico, pero pueden prepararse para cualquier período de 
tiempo o desglosarse en él: un día, una semana, un mes, un trimestre o 
varios años, dependiendo de la actividad o el proyecto al que se destine 
el presupuesto. Los presupuestos utilizados para el monitoreo de 
proyectos suelen desglosarse en fases mensuales o trimestrales.

Moneda Los presupuestos pueden prepararse en cualquier moneda, 
dependiendo de los requisitos del proyecto, del financiador o de la 
sede central. Pueden incluir más de una moneda, como la moneda de 
origen de la organización y la moneda funcional del financiador.

Jerarquía presupuestaria

El siguiente diagrama muestra una jerarquía presupuestaria para una organización pequeña. 
Los presupuestos de proyectos de nivel inferior se resumen (lo que se conoce como 
consolidación) en el presupuesto por programas, y los presupuestos por programas se 
consolidan, a su vez, en un presupuesto maestro para toda la organización.



Figura 8: Jerarquía presupuestaria

Además de la variedad de formatos presupuestarios, existen tres tipos principales de presupuesto.

• El presupuesto de ingresos y egresos
• El presupuesto de capital
• La previsión de flujo de caja (o presupuesto de caja).

Presupuesto de ingresos y egresos

Este es el presupuesto con el que estará más familiarizado, ya que se utiliza ampliamente en la 
gestión de proyectos. La Tabla 15 resume sus principales características.

Tabla 15: Detalles del presupuesto de ingresos y egresos

¿En qué consiste? Es un presupuesto que muestra los costos estimados del 
funcionamiento de una actividad, un proyecto o toda la 
organización, y de dónde provendrán los fondos para cubrir los 
costos durante un período de tiempo determinado.

¿Cuál es su objetivo? Resumir la información sobre los ingresos y los gastos y mostrar 
la situación general o el estado del presupuesto (superávit, 
déficit o equilibrio), lo que ayuda a la recaudación de fondos y al 
monitoreo del proyecto.

¿Cómo se compila? Puede crearse un presupuesto de ingresos y egresos utilizando 
cualquiera de los dos enfoques principales para la elaboración 
de presupuestos, el incremental o el de base cero, pero para los 
proyectos se recomienda el de base cero.

¿Por qué es importante 
para la

Los presupuestos de ingresos y egresos son importantes para 
la recaudación de fondos en la fase de planificación del ciclo 
de vida del proyecto para que se puedan obtener los fondos
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planificación del proyecto? suficientes para cumplir sus objetivos. Durante la ejecución, los 
presupuestos se desglosan en períodos de tiempo más cortos 
(fases), por ejemplo, por meses o por trimestres, para que los 
objetivos de ingresos y los límites de gastos estén claros. En la 
fase de revisión, el presupuesto por fases se utiliza para 
monitorear el rendimiento del proyecto hasta la fecha.

El ‘resultado final’

Un presupuesto de ingresos y egresos se presentará con uno de los tres resultados o estados posibles:

• Presupuesto equilibrado: los ingresos son iguales a los gastos.
• Presupuesto deficitario: los ingresos son inferiores a los gastos.
• Presupuesto con superávit: cuando los ingresos son superiores a los gastos.

A menudo, esto se denomina el estado del ‘resultado final’ del presupuesto y se señala la cifra 

del resultado que suele aparecer en la parte inferior de un presupuesto, es decir, la diferencia 
entre los planes de ingresos y egresos.

Presupuestos solo de gastos

Algunas organizaciones (por ejemplo, ONG internacionales con programas nacionales) gestionan 
sus proyectos utilizando un formato de presupuesto solo de gastos, y no incluyen una sección de 
ingresos en sus presupuestos. Cuando se utiliza un presupuesto solo de gastos, el presupuesto 
total de un proyecto se basa en una cantidad autorizada por la sede central para el proyecto. 
Este total autorizado corresponde a la sección de ingresos de un presupuesto de ingresos y 
egresos.

En la Tabla 16, se presenta una ilustración simple de un presupuesto de ingresos y 
egresos para el Milestone Technical Training Institute (MTTI). Algunos aspectos para 
tener en cuenta:

• El presupuesto es para un período de 12 meses para toda la organización.

• Los códigos de cuentas y las descripciones son idénticos a los utilizados en el plan de 
cuentas del MTTI (Tabla 4). Esto facilita la comparación del presupuesto con el 
rendimiento real cuando el programa está en marcha.

• El resultado final muestra que se trata de un presupuesto con superávit, ya que se 
prevé un pequeño exceso de ingresos sobre los egresos previstos.

• Este presupuesto tiene un formato (relativamente) detallado. También podría 
resumirse de manera tal que solo muestre los costos subtotalizados por grupo de 
familia: Financiador e ingresos generales, y Administración, Personal, 
Funcionamiento de los vehículos, etc.



Tabla 16: Presupuesto anual de ingresos y egresos del MTTI

Milestone Technical Training Institute
Presupuesto anual de ingresos y egresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre <año>

Código 
de

cuenta

Descripción del presupuesto Total
USD

INGRESOS
4010

Financiador
DFID 90 000

4020 Smile Trust 90 000
4030 Vanguard Society 15 000
4110

Generales

Intereses bancarios 960
4120 Donaciones y recaudación de fondos 8000
4130 Ventas 24 800
4140 Cargos de capacitación 42 500

TOTAL DE INGRESOS 271 260

EGRESOS
5010

Administrativos

Auditoría y contabilidad 4500
5020 Gastos bancarios 600
5030 Reuniones de directorio 1200
5040 Papelería 7500
5050 Publicidad 1500
5060 Alquiler de oficinas y servicios 

públicos
9000

5070 Reparaciones y renovaciones 1500
5080 Comunicaciones 6300
6010

Personal

Capacitación del personal 4500
6020 Contratación 250
6030 Sueldos y beneficios 83 500
6040 Viajes y manutención 5522
7010

Funcionamiento de 
los vehículos

Combustible 4690
7020 Seguro/impuesto del vehículo 7670
7030 Mantenimiento del vehículo 18 240
7510

Insumos del 
proyecto

Honorarios de consultores 8100
7520 Comida y alojamiento 8980
7530 Material de capacitación 92 200

TOTAL DE GASTOS 265 752
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 5508



Presupuesto de capital

El presupuesto de capital tiene un formato similar al del presupuesto de ingresos y egresos y lo 
complementa, pero, como su nombre indica, solo se utiliza para proyectos de capital. El término 
capital se refiere a equipos o inversiones que se utilizarán durante varios años, por ejemplo:

• Construcción de edificios e infraestructuras
• Obras grandes de renovación
• Vehículos
• Mobiliario y equipos de oficina
• Equipo informático
• Equipamiento médico
• Equipos de agua y saneamiento

Tabla 17: Detalles del presupuesto de capital

¿En qué consiste? Es un presupuesto que enumera los gastos puntuales de 
artículos costosos, como equipos y obras de construcción, que 
se utilizarán a lo largo de varios años y forman parte de los 
activos fijos de la organización.

¿Cuál es su objetivo? Enumerar por separado, y poder monitorear, los principales 
gastos de inversión y los gastos puntuales de los proyectos de 
capital.

¿Cómo se compila? Dado que el presupuesto de capital incluye gastos puntuales, 
solo es posible utilizar el enfoque del presupuesto de base cero 
para crearlo. Puede incluirse una línea de contingencia para las 
variaciones imprevisibles del presupuesto, como las 
fluctuaciones del tipo de cambio que afectarán al precio de los 
equipos importados. También es importante reflejar en el 
presupuesto de ingresos y egresos cualquier costo relacionado, 
como los gastos de funcionamiento de los vehículos y los 
costos de seguro y almacenamiento de los equipos valiosos.

¿Por qué es 
importante para la 
planificación del 
proyecto?

Los proyectos de capital representan un mayor riesgo para una 
organización debido a las importantes sumas de dinero y a los 
valiosos activos involucrados, por lo que es importante 
enumerarlos y monitorearlos por separado.

Nota: A menudo, en nuestro sector, los proyectos solo necesitan unos pocos equipos. En 
consecuencia, en estas situaciones no es necesario crear un presupuesto de capital por 
separado. En su lugar, estas partidas deben incluirse en una sección separada al final del 
presupuesto de ingresos y egresos. Sin embargo, cuando los proyectos incluyen una 
adquisición importante de equipos, o una organización planea invertir en el reemplazo de sus 
activos, existe la opción de desarrollar un presupuesto de capital separado para ese fin.



La previsión de flujo de caja

Mientras que el presupuesto de ingresos y egresos muestra si un proyecto tiene suficientes 
ingresos para cubrir sus costos previstos durante todo un año, la previsión de flujo de caja (o 
presupuesto de caja) ayuda a identificar los momentos del año en los que los niveles de caja 
pueden ser críticos.

Tabla 18: Detalles de la previsión de flujo de caja

¿En qué consiste? Una herramienta de planificación financiera que muestra el flujo 
previsto de entrada y salida de caja de un proyecto u organización 
cada mes y muestra los períodos de déficit o superávit de caja.

¿Cuál es su objetivo? Predecir los meses en los que puede no haber suficiente caja 
disponible para pagar las actividades planificadas, de modo que 
se puedan tomar medidas correctivas.

¿Cómo se compila? El proceso utiliza el presupuesto de ingresos y egresos (y el 
presupuesto de capital, si se utiliza), los planes de actividades del 
proyecto y los cronogramas de ingresos previstos para predecir 
cuándo se producirán las transacciones de entrada y salida de caja, 
mes a mes.

¿Por qué es importante 
para la planificación 
del proyecto?

Los equipos de los proyectos deben estar seguros de que disponen 
de suficiente caja para comprar bienes y servicios cuando los 
necesiten para llevar a cabo las actividades. Esto es especialmente 
importante cuando los financiadores deciden pagar los subsidios a 
plazos y exigen que la organización prefinancie las actividades del 
proyecto (es decir, que pague las actividades del proyecto por 
adelantado y reciba el reembolso más tarde).

En la Tabla 19, se muestra un ejemplo de previsión de flujo de caja. En la tabla hay que tener 
en cuenta estos aspectos:

• Abarca el mismo período de 12 meses que el presupuesto de ingresos y egresos.

• Todos los ingresos de caja previstos se registran en la fecha en que deben recibirse en 
el banco (o en la cuenta de caja si no hay bancos). Los contratos de los financiadores 
suelen incluir un plan de cuotas. Otros flujos de ingresos pueden requerir una 
estimación.

• Todos los pagos en efectivo previstos se registran en la fecha en que deben salir del 
banco (o de la cuenta de caja). Algunos pagos son regulares, como los salarios, 
mientras que otros son irregulares (por ejemplo, los costos de capacitación), lo que 
refleja la influencia de los planes de actividades.
La tabla incluye una estimación del efectivo disponible en el banco al comienzo del año 
(consulte la fila D para enero). El total de caja disponible al final del mes (fila E) se convierte 
automáticamente en la caja disponible al principio del mes siguiente (fila D). Esta previsión de 
caja predice un déficit de caja para seis meses del año, incluidos febrero y marzo. Lo sabemos 
por las cifras negativas (entre paréntesis) del resultado final. ¿Puede identificar qué otros 
meses tienen problemas de caja?



• El mes 12 muestra que hay suficiente financiamiento, en general, para que el 
proyecto funcione durante el año, pero el dinero no llega al banco cuando se 
necesita para cumplir los planes del proyecto.

Tabla 19: Previsión de flujo de caja del MTTI

Resumen de la previsión de flujo de caja del MTTI
Del 1 de enero al 31 de diciembre <año>

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Efectivo recibido
Subsidio de DFID 18 000 0 0 24 000 0 0 24 000 0 0 24 000 0 0
Subsidio de Smile 
Trust

0 0 22 500 0 0 22 500 0 0 22 500 0 0 22 500

Subsidio de 
Vanguard Society

0 0 7500 0 0 0 7500 0 0 0 0 0

Intereses bancarios 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Donaciones 0 0 2000 0 0 2000 0 0 2000 0 0 2000
Ingresos por ventas 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1800 2000 2000 2500 3000
Cargos de 
capacitación

3500 7000 0 7000 3500 0 0 7000 3500 0 7500 3500

A. Total de 
efectivo 
recibido

23 580 9080 34 080 33 080 5580 26 580 33 080 8880 30 080 26 080 10 080 31 080

Efectivo pagado
Administración 2000 2000 5000 2000 2000 7100 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Personal 7480 8072 8722 7222 7222 8722 7222 7222 8722 7222 7222 8722
Funcionamiento de 
los vehículos

9590 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910

Insumos del 
proyecto

12 520 12 520 6000 12 520 9160 6000 12 520 1000 6000 12 520 12 520 6000

B. Total de efectivo 
pagado

31 590 24 502 21 632 23 652 20 292 23 732 23 652 12 132 18 632 23 652 23 652 18 632

C. Flujo de caja 
neto [A - B] (8010) (15 422) 12 448 9428 (14 712) 2848 9428 (3252) 11 448 2428 (13 572) 12 448

D. Efectivo 
disponible al inicio 
del mes

8095 85 (15 337) (2889) 6539 (8173) (5325) 4103 851 12 299 14 727 1155

E. Efectivo 
disponible al 
cierre del mes
[C + D]

85 (15 337) (2889) 6539 (8173) (5325) 4103 851 12 299 14 727 1155 13 603

Gestión del flujo de caja

En situaciones en las que la previsión de flujo de caja predice períodos de escasez de 
efectivo, los equipos del proyecto y de finanzas deben trabajar juntos para encontrar una 
solución, por ejemplo:

• negociar con los financiadores para recibir los subsidios anticipadamente o por fases, de 
forma que se ajusten al plan de actividades,

• negociar con los proveedores para retrasar el pago de las facturas,

• reprogramar algunas actividades, o

• negociar una línea de crédito temporal con el banco.



Sin embargo, algunas de estas acciones podrían tener consecuencias negativas:

• retrasar el pago podría afectar su relación con los proveedores,

• retrasar las actividades podría afectar negativamente el proyecto y las 
relaciones con las partes interesadas, o

• pedir dinero prestado al banco conllevará comisiones bancarias.

Consejos para preparar la previsión de flujo de caja de un proyecto

1. Necesitará el cronograma del plan de actividades del proyecto, la planificación 
de los ingresos, el presupuesto de ingresos y egresos y el presupuesto de 
capital (si se utiliza) para el año.

2. Elabore una tabla de previsión de flujo de caja (una hoja de cálculo en la 
computadora se lo facilitará) con las partidas presupuestarias a la izquierda y 
los meses del año en la parte superior.

3. Según la planificación de los ingresos, trace cada ingreso previsto en la tabla de 
flujo de caja. Tenga en cuenta los cronogramas de pago de los acuerdos de 
financiamiento, por ejemplo:  50 % del subsidio a pagar en el mes 1; 20 % en el 
mes 6 y en el mes 9; y 10 % tras la recepción del informe final en el mes 12.

4. Según el plan de actividades, trace cada pago en la tabla de flujo de caja según 
el momento en que saldrá el efectivo del banco. Para los gastos imprevisibles, 
como las reparaciones de equipos, calcule un promedio mensual o trimestral. 
Tenga en cuenta las condiciones de pago, por ejemplo, el alquiler de la oficina 
se paga trimestralmente por adelantado, por lo que el alquiler de abril a junio 
se pagaría el 1 de abril.

5. No incluya transacciones no monetarias (como donaciones en especie y 
depreciación) en la previsión de flujo de caja. Esto se debe a que se trata 
únicamente de transacciones en papel; no hay movimiento real de efectivo ni 
impacto en los saldos de caja.

6. Incluya los saldos de caja disponibles al inicio del mes 1. En el caso de proyectos 
nuevos, probablemente será cero.

7. Calcule el movimiento de caja o flujo de caja neto (total de ingresos menos total 
de pagos) de cada mes y, a continuación, agregue el efectivo disponible al inicio 
del mes. El resultado es la previsión de caja disponible al final del mes. Una cifra 
positiva significa que queda efectivo después de pagar la actividad prevista. Una 
cifra negativa significa que hay un déficit de caja previsto, es decir, que no hay 
suficiente efectivo disponible ese mes para pagar la actividad prevista.

8. Una vez completada la previsión, podrá detectar los meses problemáticos. 
Esto indica la necesidad de un plan de acción para evitar estos déficits de caja.

9. Cuando los niveles de caja puedan llegar a ser críticos, es importante actualizar 
la previsión de caja cada mes con la información más reciente.



4.3 Presupuestos por actividades

Los presupuestos por actividades son una forma de presupuesto de base cero muy utilizada 
en el sector humanitario y de desarrollo. Es ideal para crear presupuestos de proyectos 
precisos y completos. Esta técnica enumera, cuantifica y calcula sistemáticamente el costo de 
todos los recursos (personas, materiales y equipos) necesarios para llevar a cabo las 
actividades descritas en el plan de un proyecto.

Los recursos, cantidades y cálculos se recopilan en una tabla detallada denominada hoja de 
cálculo del presupuesto (consulte el Capítulo 4.4), que suele almacenarse en una hoja de 
cálculo. La hoja de cálculo del presupuesto se utiliza entonces para resumir el presupuesto del 
proyecto y utilizarlo en el formato que sea necesario, es decir, para uso interno o para los 
presupuestos exigidos por los financiadores.

Documentación e información útil

Es importante estar bien organizado y tenerlo todo preparado antes de iniciar el proceso 
de presupuestos por actividades, por ejemplo:

• Planes del proyecto claros y mensurables: los documentos clave incluyen la 
propuesta del proyecto, el marco lógico y el cronograma del plan de actividades 
(como un diagrama de Gantt).

• Políticas y pautas presupuestarias, como salarios y beneficios del personal, 
contribución a los costos indirectos y tasas de inflación.

• Lista de precios de los recursos más utilizados

• Hojas de trabajo y plantillas presupuestarias

• Plan de cuentas actualizado

• Plazos de presentación de los presupuestos para su aprobación.

Las 8 etapas de los presupuestos por actividades

Figura 9: Ocho pasos para elaborar un presupuesto por actividades



Tabla 20: Los ocho pasos de la elaboración de un presupuesto por actividades

PASO En qué consiste

1. Identificar los 
objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto se establecen en los documentos de 
diseño del proyecto. Lo normal es crear un presupuesto por 
actividades para cada objetivo, pero a veces un presupuesto debe 
cubrir más de un objetivo.

2. Enumerar las actividades Las actividades del proyecto (para cada objetivo por separado) también 
se encontrarán en los documentos de diseño del proyecto y deben tener 
indicadores claros y cuantificables.

3. Identificar y cuantificar 
los recursos

Este es probablemente el paso más importante en la creación de un 
presupuesto por actividades. Habrá que desglosar cada actividad del 
proyecto y enumerar todas las tareas y resultados, para poder 
identificar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Los documentos 
de diseño del proyecto lo ayudarán a hacerlo, pero es una buena idea 
imaginarse a sí mismo ejecutando cada una de las distintas actividades 
para comprender qué recursos se necesitarán.
Tenga en cuenta cualquier recurso oculto del proyecto, como vehículos 
compartidos o personal del proyecto. Una parte de cualquier recurso 
compartido debe asignarse al proyecto basándose en una estimación de 
su uso. Por ejemplo, para un vehículo compartido, incluya una 
estimación de los kilómetros necesarios para un proyecto; o para un 
gerente del programa compartido, una estimación del tiempo dedicado a 
apoyar el proyecto.
Resulta útil enumerar todos los recursos y cantidades necesarios para 
cada actividad en un documento o página separados de la hoja de 
cálculo. Lo llamamos la hoja de desglose de actividades o proyectos 
(consulte la Tabla 21).
Anote la fecha o el mes en que se utilizarán los recursos, ya que esta 
información es necesaria para crear presupuestos y previsiones por 
fases.

4. Investigar el costo de 
los recursos

Con la hoja de desglose del proyecto, averigüe cuánto costará cada 
recurso en el momento en que se ejecute el proyecto. Siempre que sea 
posible, obtenga un precio unitario o costo base para un artículo.
Su equipo financiero puede facilitarle una lista de precios para artículos 
que se compran con regularidad o para los que existen montos fijos en 
los presupuestos, como las asignaciones del personal o los honorarios 
de consultoría.
No caiga en la tentación de adivinar el precio. Aunque los presupuestos 
son la mejor estimación de los costos, deben basarse en pruebas 
confiables, no en montos inventados. Si se equivoca en los precios 
unitarios, sobreestimará o infravalorará los costos y pondrá en peligro la 
integridad de su presupuesto.

5. Identificar los ingresos 
conocidos

Haga una lista de las fuentes de ingresos conocidas que se utilizarán 
para financiar el proyecto. Por ejemplo, las contribuciones a los 
costos previstas por parte de los usuarios de los servicios y las 
comunidades. No incluya ingresos que aún no se hayan negociado.



PASO En qué consiste

6. Compilar la hoja de 
cálculo del 
presupuesto

Ahora usted está listo para completar la hoja de cálculo del 
presupuesto. Cada actividad se describirá en una sección 
separada, que incluya los recursos necesarios, las cantidades y 
los costos unitarios. A cada partida presupuestaria se le asigna 
un código presupuestario del plan de cuentas y, cuando 
corresponda, un código presupuestario del financiador.

7. Revisar los resultados Revise el borrador final del presupuesto para comprobar que sea 
realista y completo. Si es posible, solicite a otra persona (un 
compañero de presupuesto) que lo revise.
Entre las preguntas que hay que hacerse figuran:
• ¿Son razonables las cantidades y los costos unitarios?
• ¿Los costos están justificados y respaldados por notas 

presupuestarias claras?
• ¿Se han omitido recursos importantes?
• ¿Los cálculos son correctos? ¿Los totales son correctos?

8. Resumir el presupuesto Cuando la hoja de cálculo del presupuesto esté lista, usted 
resumirá los datos en cualquier formato que necesite para uso 
interno o externo, como en un formato de presupuesto para la 
ejecución del proyecto por fases o resumido, o un formato de 
presupuesto utilizado por el financiador para la recaudación de 
fondos.

La hoja de desglose del proyecto

El ejemplo de la hoja de desglose del proyecto (Tabla 21) ilustra el importante paso de 
desglosar el objetivo del proyecto en actividades y tareas. Una vez completada, la hoja de 
desglose del proyecto contiene toda la información necesaria para empezar a elaborar el 
presupuesto por actividades, utilizando una hoja de cálculo del presupuesto (consulte la sección 
4.4).

El Milestone Technical Training Institute dirige un proyecto cuyo objetivo es dotar a los 
jóvenes de conocimientos de metalurgia para mejorar sus oportunidades de empleo. Hasta 
ahora ha identificado dos actividades:

A Contratar y formar a un capacitador en carpintería metálica e

B Impartir cuatro talleres de habilidades metalúrgicas en localidades regionales, con 
18 alumnos en cada sesión.

El ejemplo de hoja de desglose del proyecto muestra el desglose detallado de la Actividad 
A, que contiene tres tareas (anunciar el nuevo puesto, nombrar al capacitador y organizar 
su iniciación).

Además de definir los recursos y cantidades necesarios para cada actividad (en la tercera 
columna, la tabla incluye también el mes en que se necesitarán (plazo). Esta información se 
utiliza después para la previsión de flujo de caja y la creación de un presupuesto por fases.



Tabla 21: Hoja de desglose del proyecto del MTTI, versión parcialmente completada

Hoja de desglose del proyecto

Título del proyecto: Departamento de Metalurgia del MTTI - Proyecto de capacitación en habilidades rurales

Ref. Nivel del 
objetivo:

Descripción del 
objetivo, actividad o 

tarea

Recursos y cantidades necesarios Plazos

Objetivo: Dotar a los desempleados rurales de habilidades metalúrgicas para mejorar las 
oportunidades de empleo

A Actividad: Contratar y formar a un capacitador en carpintería metálica
1 TAREA Anunciar el nuevo puesto Anuncio de trabajo en un 

periódico nacional - 1 anuncio 
durante 2 semanas

Completar antes 
del mes 1

2 TAREA Designar al capacitador Salario del capacitador en carpintería 
metálica, 12 meses, puesto a tiempo 
completo

Mes 1 a 12

Cargas patronales, 12 % del 
sueldo bruto

Mes 1 a 12

Prima de seguro médico, 20 % del 
sueldo bruto

Mes 1

3 TAREA Impartir capacitación 
inicial y técnica al nuevo 
capacitador

Curso de capacitación técnica (5 
días)

Mes 2

Comidas/alojamiento (5 días) Mes 2
Viaje de ida y vuelta a la capacitación 
- 2 viajes en ómnibus

Mes 2

Viáticos (5 días) Mes 2
B Actividad: Impartir 4 talleres de habilidades metalúrgicas en localidades regionales, para 18 

alumnos cada uno

4.4 Utilización de una hoja de cálculo del presupuesto en los presupuestos 
por actividades

Una hoja de cálculo del presupuesto es una tabla con encabezamientos y filas o líneas 
preestablecidos para cada partida presupuestaria. Suele configurarse en una hoja de cálculo 
(como Excel) con fórmulas para calcular automáticamente el total de cada línea y columna. Cada 
área de actividad del proyecto tiene su propia sección en la hoja de cálculo, con una lista de 
todos los recursos necesarios y en qué cantidades, para calcular el costo de cada elemento 
necesario. Esto permite ver cuánto costaría la entrega de cada área de actividad.

La tabla siguiente es un extracto de una hoja de cálculo del presupuesto para el Proyecto de 
capacitación en habilidades rurales del MTTI. Familiarícese con el diseño y el contenido de la 
hoja de cálculo del presupuesto (Tabla 22) y, a continuación, consulte la tabla que aparece 
debajo de la hoja de cálculo para obtener una explicación de cada columna y cómo funciona.



Tabla 22: Hoja de cálculo del presupuesto del MTTI (parcialmente completado) 

HOJA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO: Proyecto de capacitación en habilidades metalúrgicas rurales 

Período del proyecto: del 1 de enero al 31 de diciembre <año>

Moneda: USD
Ref. 
líne
a

Descripción Tipo de 
unidad

Cant. 
unidades

Cant. 
veces

Costo 
unitario Total Notas Código 

de 
cuenta

A Contratar y formar a un capacitador en carpintería metálica 29 313
A1 Anuncio de trabajo en un periódico Anuncio 1 2 250 250 1 anuncio durante 2 semanas 6020
A2 Salario del capacitador en carpintería 

metálica
Mes 12 1 1775 21 300 1 x puesto a tiempo completo 6030

A3 Cargas patronales Mes 12 1 213 2556 Aprox. 12 % del sueldo 6030
A4 Seguro médico Año 1 1 4260 4260 20 % del sueldo bruto 6030
A5 Cargo del curso de capacitación 

técnica
Persona 1 1 850 850 5 días, incluye 

alimentos/alojamiento
6010

A6 Viático Día 5 1 15 75 Otros gastos durante la 
capacitación

6040

A7 Viajes hacia/ desde el centro de 
capacitación

Viaje 2 1 11 22 Taxi necesario para llevar 
materiales

6040

B Impartir 4 talleres de habilidades metalúrgicas (5 días de 
duración) en localidades regionales, para 18 alumnos cada uno 47 140

B1 Combustible para el vehículo de 
capacitación móvil

Km 500 4 0,50 1000 Estimación según experiencia 
previa

7010

B2 Seguro para el vehículo Suma 
global

1 1 3580 3580 50 % compartido con el Depto. de 
Construcción

7020

B3 Mantenimiento/reparaciones del 
vehículo

Trimestre 4 1 1800 7200 50 % compartido con el Depto. de 
Construcción

7030

B4 Publicidad en la radio comunitaria Franja 5 6 40 1200 5 franjas por semana durante 6 
semanas

5050

B5 Honorarios del tutor invitado Día 5 4 180 3600 Un tutor por día, por taller 7510
B6 Almuerzo y refrigerios Persona 20 4 12 960 18 alumnos + 2 

capacitadores/taller
7520

B7 Suministros/materias primas para el 
taller

Suma 
global

1 4 3000 12 000 Según cotización del proveedor 7530

B8 Ropa de protección Persona 20 4 130 10 400 18 alumnos + 2 suplentes por 
contingencia

7530

B9 Juego de herramientas para alumnos Juego 18 4 100 7200 Según cotización del proveedor 7530

C Proporcionar apoyo individualizado a 40 alumnos después de la 
capacitación

10 750



Título de la columna Explicación

Referencia de línea La referencia de línea (o fila) se utiliza para referirse a las partidas 
presupuestarias. No es un código presupuestario. Es habitual mostrar cada 
actividad en una sección separada y numerar las secciones de forma lógica. En 
nuestro ejemplo de presupuesto, las dos actividades mostradas se denotan 
mediante una letra (A, B) y, a continuación, los recursos de cada actividad se 
numeran secuencialmente, por ejemplo, A1, A2, A3, etc. Puede utilizar 
cualquier sistema de numeración siempre que sea lógico, uniforme y claro.

Descripción En esta columna se ofrece una breve descripción de cada actividad incluida en el 
presupuesto y de los recursos necesarios para llevarla a cabo. La descripción de 
la partida de recursos debe ser específica y concisa.
Los recursos identificados en el paso 3 del proceso de presupuestos por 
actividades se enumeran en la hoja de desglose del proyecto (Tabla 21). Es 
importante desglosar los recursos hasta el mínimo detalle en la hoja de cálculo 
del presupuesto, ya que esto facilita la estimación exacta de los costos. Por 
ejemplo, los costos de personal del ejemplo de presupuesto se desglosan en 
sueldo, cargos patronales y gastos médicos.

Tipo de unidad Es la base para calcular el costo de los artículos que figuran en el 
presupuesto. Como guía general, a la hora de elegir un tipo de unidad es útil 
pensar en cómo un proveedor o vendedor le cobraría por el artículo o con 
qué frecuencia pagaría por él. Por ejemplo, un taxista podría cobrar por cada 
viaje o por la distancia recorrida, por lo que el tipo de unidad sería viaje o 
millas/kilómetros. Del mismo modo, si se paga al personal mensual o 
semanalmente, el tipo de unidad para los sueldos del personal sería mes o 
semana.
En el ejemplo de presupuesto, los tipos de unidades varían en función de la 
partida presupuestada. En la línea A1, el anuncio de empleo se cobra por 
anuncio, mientras que en B6, el almuerzo y los refrigerios se cobran por 
persona. Más abajo encontrará más detalles sobre el uso de tipos de 
unidades por suma global y compuestas.

Tipo de unidad Es la base para calcular el costo de los artículos que figuran en el 
presupuesto. Como guía general, a la hora de elegir un tipo de unidad es útil 
pensar en cómo un proveedor o vendedor le cobraría por el artículo o con 
qué frecuencia pagaría por él. Por ejemplo, un taxista podría cobrar por cada 
viaje o por la distancia recorrida, por lo que el tipo de unidad sería viaje o 
millas/kilómetros. Del mismo modo, si se paga al personal mensual o 
semanalmente, el tipo de unidad para los sueldos del personal sería mes o 
semana.
En el ejemplo de presupuesto, los tipos de unidades varían en función de la 
partida presupuestada. En la línea A1, el anuncio de empleo se cobra por 
anuncio, mientras que en B6, el almuerzo y los refrigerios se cobran por 
persona. Más abajo encontrará más detalles sobre el uso de los tipos de 
unidades por suma global y compuestas.



Cant. unidades Esta es la primera de las dos columnas que se concentran en la cantidad y 
se refiere directamente al tipo de unidad, es decir, cuántos de los artículos 
descritos en la columna de tipo de unidad se necesitan para una actividad.
Así, en nuestro ejemplo, en la línea B9, el tipo de unidad es “Juego”, por lo 

que hemos introducido el número de juegos que necesitamos. La cantidad 
de unidades (juegos) es 18, uno por cada alumno. (El tipo de unidad 
también podría haber sido alumno, pero es más correcto como juego 
porque así es como el proveedor ha proporcionado el presupuesto).

Cant. veces
(o frecuencia)

La segunda de las dos columnas centradas en la cantidad registra el número 
de veces que será necesario utilizar el recurso descrito. A veces también se 
denomina columna de frecuencia.
Recopila la frecuencia con la que tiene previsto ejecutar la actividad a la que 
se refiere. Así, en el ejemplo de la línea B9, el plan es realizar los talleres 
cuatro veces, por lo tanto, necesitamos comprar los 18 juegos de 
herramientas en cuatro ocasiones.

Costo unitario Es el precio de una unidad del tipo de unidad. Es importante ingresar un 
costo lo más exacto posible, incluida una cantidad para la inflación, en 
lugar de una estimación aleatoria.

Si se equivoca, esto distorsionará su presupuesto. En nuestro ejemplo de 
presupuesto, en la línea B9 podemos ver que el costo de un juego de 
herramientas es de USD 100. Este precio se ha basado en la cotización de 
un proveedor.

Total El total de cada línea presupuestaria se calcula multiplicando las dos 
columnas de cantidad y la columna de precio unitario:
Cant. unidades x Cant. veces x Costo unitario = Total
Todos los costos de una actividad pueden sumarse para obtener un 
subtotal. Por ejemplo, la fila B muestra que la actividad del taller costará 
USD 47 140.

Notas La columna de notas es útil para agregar detalles adicionales que ayuden al 
lector a entender el presupuesto, por ejemplo, explicar cómo se han 
utilizado o calculado las cantidades, como en las filas B2/B3 que explica que 
estos costos se comparten con otro proyecto. La columna de notas también 
puede utilizarse para incluir los supuestos en los que se basan las 
estimaciones de una partida.

Código de cuenta Habrá al menos una columna de códigos de cuentas, a menudo más. Estos 
códigos se utilizan para resumir el presupuesto en diferentes plantillas 
presupuestarias, por ejemplo, presupuestos resumidos internos o plantillas 
presupuestarias de donantes. Nuestro ejemplo anterior utiliza los códigos 
del plan de cuentas interno del MTTI.

Más sobre tipos de unidades

Los tipos de unidades son fundamentales para comprender y completar con éxito la hoja de 
cálculo del presupuesto. Si lo hace correctamente, las columnas de datos serán mucho más 
fáciles de completar.



Suma global: la suma global es un tipo de unidad especial que se utiliza para incluir un monto 
único o una estimación general, a menudo para varios artículos o servicios, que se detallan en 
una cotización de un proveedor o en un programa independiente. En el ejemplo de presupuesto, 
hemos utilizado una suma global en la línea B7 para los suministros del taller, ya que cubre una 
serie de materiales diferentes. Es importante poder justificar las sumas globales, si se le 
pregunta. También debe asegurarse de consultar las normas de su financiador para asegurarse 
de que los tipos de unidades de suma global estén permitidos, ya que algunos financiadores 
piden que no se utilice este tipo de unidad.

Tipos de unidades compuestas: di está elaborando un presupuesto para un proyecto de gran 
envergadura con múltiples actividades, es posible que necesite utilizar un tipo de unidad más 
sofisticado que combine dos unidades diferentes. Son los llamados tipos de unidades 
compuestas.

Estos son algunos ejemplos de su utilización.

• Se contratan tres consultores para impartir una capacitación de 5 días, 10 veces. Tipo 
de unidad compuesta: consultor/día. Cant. unidades: 15 (es decir, 3 consultores x 5 
días), cant. de veces: 10, costo unitario: 1 día de tiempo del consultor.

• Se distribuyen 1000 paquetes de higienización durante 6 meses a 60 pueblos. Tipo de 
unidad compuesta: paquete/mes. Cant. unidades: 6000 (es decir, 1000 paquetes x 6
días), cant. de veces: 60, costo unitario: 1 paquete.

Es útil utilizar la columna Notas para agregar detalles adicionales que aclaren cómo se calcula la 
cifra de la columna Cant. de unidades. La tabla siguiente ilustra cómo se utilizan los tipos de 
unidades compuestas y se ingresan las cantidades relacionadas en una hoja de cálculo del 
presupuesto (los costos no se incluyen en el ejemplo).

Tabla 23: Cálculo de los tipos de unidades compuestas

Artículo Tipo de 
unidad

Cant. 
unidades

Cant. 
veces

Notas

1. Honorarios de 
consultores para 
talleres

Persona/día 15 10 3 consultores por cada taller 
de 5 días, impartido 10 veces

2. Paquetes de 
higienización 
para pueblos

Paquete/mes 6000 60 Se entregan 1000 
paquetes durante 6 meses 
a 60 pueblos

Presupuesto para donaciones en especie

Las donaciones en especie (o regalos en especie) son recursos donados a un proyecto, como 
materiales y equipos en lugar de fondos, por ejemplo, vehículos o arroz para distribuir entre los 
beneficiarios. Cuando presupueste un proyecto utilizando los presupuestos por actividades, 
incluirá automáticamente todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Si sabe que 
algunos de estos recursos se donarán en especie una vez iniciado el proyecto, puede incluir el 
valor del artículo como ingreso conocido.



Solo debe incluir las donaciones en especie en su presupuesto si el artículo es esencial para el éxito 
del proyecto (es decir, si tendría que comprarlo de todos modos) y es algo a lo que puede asignar 
un valor tangible. Las contribuciones comunitarias en forma de mano de obra donada y algunos 
materiales donados no esenciales pueden quedar fuera de esta norma.

Presupuestos para contingencias

A veces es necesario incluir en el presupuesto una cantidad extra para las llamadas 
contingencias. Generalmente se utilizan para gastos imprevistos o para artículos que creemos 
que podemos necesitar, por lo que es sensato agregar un monto por si acaso. Sin embargo, 
antes de incluir contingencias en un presupuesto, compruebe que las normas del financiador 
permitan las contingencias en sus pautas presupuestarias.

Un ejemplo de esto se incluye en la hoja de cálculo del ejemplo de presupuesto anterior 
(Tabla 22). Consulte la línea B8, en la que se han incluido dos prendas de protección 
adicionales.

Consejos para incluir contingencias en sus presupuestos

BUENAS PRÁCTICAS
Incluir una línea de contingencia específica (y explicada) para las líneas 
presupuestarias concretas que necesiten un colchón, por si acaso. El monto real que se 
estime para la contingencia debe tener una base lógica en el cálculo, de modo que se 
pueda justificar su inclusión en el presupuesto.
Por ejemplo, basándose en su experiencia de rotación de personal, puede decidir 
incluir una línea para la contratación de personal, aunque no tenga vacantes en este 
momento.
Cuando se elabora un presupuesto de capital, a menudo es necesario agregar un 
porcentaje a una familia de costos como contingencia general, por ejemplo, un 20 % 
para equipos importados como contingencia contra las fluctuaciones en el tipo de 
cambio y los aranceles de importación adicionales.

MALA PRÁCTICA
Evitar la práctica de agregar un porcentaje al presupuesto general para contingencias 
en el resultado final. Esto es difícil de justificar, ya que no todas las partidas 
presupuestarias necesitan realmente una contingencia. También es difícil de controlar 
porque no es posible asignar las contingencias del resultado final a un código de 
cuenta.

¿Qué moneda utilizar?

La moneda que elija para elaborar el presupuesto depende de varios factores, en particular 
de dónde proceden sus principales fuentes de ingresos y la estabilidad de su economía 
nacional.

Estas son tres posibles situaciones que debe considerar (en realidad la situación suele ser más 
compleja):



SITUACIÓN: CONSEJO:

A La mayor parte de sus ingresos 
proceden de financiadores externos y 
opera en un país que experimenta una 
rápida inflación o erosión del valor de la 
moneda local debido a las fluctuaciones 
en los tipos de cambio.

Prepare los presupuestos en una moneda 
internacional ‘fuerte’, como el dólar 

estadounidense, e ingrese los fondos pagados en 
una cuenta bancaria en dólares estadounidenses. 
Esto le proporciona cierta protección contra el 
impacto de la inflación y las pérdidas por tipo de 
cambio.

B La mayoría de sus ingresos proceden de 
uno o dos financiadores que pagan los 
subsidios en su moneda nacional.

Utilice la moneda del financiador cuando elabore 
presupuestos de programas para donantes 
específicos en la fase de propuesta, y luego 
convierta los presupuestos a su moneda nacional* 
a los efectos del control presupuestario interno. 
Esto le permite consolidar los presupuestos 
financiados por donantes con otros presupuestos 
internos, y aislar las variaciones causadas por las 
fluctuaciones en el tipo de cambio en lugar de 
otras causas programáticas.

C La mayor parte de sus ingresos 
proceden de fuentes del país en el 
que opera.

Prepare todos los presupuestos en su moneda 
nacional (teniendo en cuenta la inflación) e 
incluya un margen para las fluctuaciones en 
los tipos de cambio en los bienes y servicios 
importados de alto valor.

*A la hora de decidir qué tipo de cambio utilizar para convertir los costos locales a la moneda de 
base elegida, debe hacer un juicio razonable basado en la información disponible. Algunos 
financiadores le indicarán el tipo de cambio que debe utilizar, otros son más flexibles, en cuyo 
caso, seleccione un tipo de cambio que parezca razonable para el período que abarca el 
presupuesto. Anote siempre en el presupuesto el tipo de cambio y la fecha de entrada en 
vigencia.

Dado que puede transcurrir mucho tiempo entre la presentación inicial de una propuesta a un 
financiador y el inicio del proyecto, antes de firmar un contrato de subsidio, revise los supuestos 
sobre el tipo de cambio en el presupuesto y renegocie el tipo de cambio con el financiador si 
difiere significativamente.

Inflación de precios

Cuando elaboramos un presupuesto para un proyecto que va a comenzar dentro de unos meses 
o un año, es importante incluir un precio unitario que tenga en cuenta la inflación de precios. Si 
no lo hace así, no tendrá dinero suficiente en su presupuesto para cubrir los costos reales 
cuando se ejecute el proyecto.

Por ejemplo, está preparando un presupuesto para una conferencia el año que viene. El costo 
del alojamiento en el lugar de la conferencia es actualmente de USD 100 por persona. La tasa de 
inflación anual es del 20 %. Por lo tanto, debe incluir USD 120 por persona en concepto de 



alojamiento en el presupuesto de la conferencia para cubrir el probable aumento de precio 
debido a la inflación. Si incluyera el precio actual de USD 100 por persona, le faltarían USD 20 
por cada asistente a la conferencia y no dispondría de dinero suficiente en su presupuesto para 
la actividad.

A veces, los precios aumentan a ritmos diferentes debido a otras razones económicas o políticas. 
Por ejemplo, el gobierno anuncia un nuevo impuesto del 10 % sobre las ventas de combustible, 
por lo que el precio unitario del presupuesto debe tener en cuenta tanto la tasa de inflación 
general como el impuesto adicional del 10 % sobre las ventas.

Supuestos presupuestarios

Además de las notas línea por línea de la hoja de cálculo del presupuesto, conviene anotar 
por separado los principales supuestos presupuestarios, como la tasa de inflación, los salarios 
y los beneficios, y los costos unitarios estándar.

4.5 Presupuestos para costos indirectos del proyecto

A la hora de presupuestar los proyectos, necesitamos tener en cuenta tanto los costos 
directos como los indirectos. Es importante incluir una contribución a los costos indirectos 
en los presupuestos de los proyectos porque:

• los proyectos no pueden funcionar sin servicios de apoyo central,

• necesitamos calcular el costo real y completo de las actividades del proyecto, y

• los costos de apoyo central deben financiarse de alguna manera.

Costos directos: se producen como resultado directo de la ejecución de un proyecto o 
actividad, por ejemplo, el salario de un responsable de proyecto, los materiales para un taller 
de capacitación o las herramientas y equipos.

Costos indirectos: los costos generales compartidos que respaldan y administran los proyectos 
de una organización, por ejemplo: el director ejecutivo, el alquiler de la oficina y los gastos de 
contabilidad. Suelen ser lo que comúnmente se denomina costos de apoyo central (o costos 
básicos o generales).

Toda organización debe elaborar un presupuesto para sus costos de apoyo central como parte 
del proceso presupuestario anual, de modo que quede claro lo que cuesta mantener sus 
operaciones. Entonces, es habitual imputarlos a los proyectos que se benefician del apoyo 
brindado de una manera justa, uniforme y justificable.

Existen varias formas de repartir (o ‘prorratear’) los costos indirectos de un proyecto. Por

ejemplo, podría utilizar una proporción basada en:

• las horas de personal (equivalente a tiempo completo),

• el tamaño relativo de los presupuestos de los proyectos, o

• el uso estimado del recurso pertinente (por ejemplo, el espacio utilizado al prorratear 
el alquiler, la cantidad de transacciones para prorratear el apoyo financiero).



Al establecer sus presupuestos, su equipo financiero lo orientará sobre lo que debe incluir en 
su presupuesto para costos indirectos. Algunas organizaciones y financiadores agregan un 
porcentaje del resultado final, por ejemplo, el 7 % del costo total de los costos directos del 
proyecto.

Es habitual crear una tabla para mostrar el prorrateo de los costos indirectos entre los distintos 
centros de costos del proyecto. Estos datos se incorporan después al presupuesto consolidado 
de la organización, que veremos a continuación.

4.6 Presupuestos para ingresos: financiamiento restringido y no restringido

Los ingresos que las organizaciones utilizan para cubrir los costos de sus proyectos y 
actividades previstos pueden proceder de diversas fuentes, como organismos de 
financiamiento externos, cargos de usuarios de servicios, donaciones a la organización, 
agencias gubernamentales, cuotas de socios, ventas y otros fondos autogenerados por la 
organización, patrocinio corporativo, etc.

Los ingresos que reciben las organizaciones de desarrollo, humanitarias y de conservación se 
dividen en dos categorías desde una perspectiva contable y legal.

Los fondos restringidos están sujetos a condiciones sobre el uso que se les puede dar.
Normalmente, los subsidios de las agencias de financiamiento son restringidos y pueden ser 
muy restringidos (por ejemplo, solo pueden utilizarse para comprar material de capacitación 
para una actividad específica, como el Proyecto de capacitación en habilidades metalúrgicas 
rurales del MTTI) a levemente restringidas (por ejemplo, pueden utilizarse para cualquier 
actividad relacionada con la educación). Los fondos restringidos también pueden definirse 
como restringidos permanentemente o restringidos temporalmente en algunos países.

Algunos ejemplos de fondos restringidos son:

• Subsidios de agencias de financiamiento
• Donaciones del público en general para un proyecto, lugar o tema específicos
• Donaciones en especie (regalos en especie)
• Ingresos por patrocinio para un proyecto, individuo o pueblo específico
• Intereses bancarios sobre ingresos de subsidios de un financiador que especifica 

que los fondos deben utilizarse para el mismo proyecto.

Los fondos no restringidos son exactamente lo que parecen: fondos que llegan a la 
organización sin ninguna restricción en cuanto a su uso, siempre que se utilicen para 
cumplir la misión de la organización. Este dinero ‘libre’ (libre en el sentido de que no está 

atado) aporta mayor autonomía, flexibilidad y seguridad a una organización y, por lo 
tanto, es fundamental para la sostenibilidad financiera.

Algunos ejemplos de fondos no restringidos son:

• Donaciones generales a la organización procedentes de llamamientos 
generales de recaudación de fondos para cumplir su misión



• Cuotas de los miembros
• Venta de publicaciones
• Ingresos por alquileres recibidos
• Intereses bancarios de las cuentas bancarias principales o generales de la organización
• Cargos de usuario por un servicio prestado por la organización*.

*En la práctica, los cargos se aplicarán para cubrir los costos del servicio, pero el excedente de los 
cargos puede utilizarse para cualquier fin que esté dentro de la misión de la organización.

Al planificar los ingresos que se incorporarán al presupuesto, es importante comprender y 
definir si se trata de ingresos restringidos o no restringidos, ya que esto afectará su 
flexibilidad.

4.7 Resumen y consolidación de presupuestos de los proyectos

Una vez completada la hoja de cálculo del presupuesto del proyecto, la etapa final consiste en 
resumir los datos en presupuestos de diferentes formatos según sea necesario, por ejemplo, 
para fines de gestión presupuestaria interna o para crear un presupuesto para donantes que 
acompañe a una propuesta de financiamiento.

El proceso de resumen

La columna de códigos de cuentas de la hoja de cálculo del presupuesto facilita enormemente 
el resumen de los datos presupuestarios en cualquier modelo de presupuesto que se necesite. 
A cada partida de la hoja de cálculo se le asigna un código. Para los presupuestos internos, el 
código procede del plan de cuentas de la organización, para los presupuestos para agencias de 
financiamiento, el código será el informado por el financiador.

El proceso de agregar códigos a una hoja de cálculo del presupuesto se denomina ‘asignación’. 

Como los recursos de la hoja del presupuesto se desglosan con gran detalle, es posible asignar 
los costos a cualquier estructura de codificación, lo que convierte a la hoja de cálculo del 
presupuesto en una herramienta presupuestaria tan flexible y útil.

A continuación, se presenta un resumen del formato presupuestario del proyecto de 
capacitación en habilidades rurales incluido en el ejemplo de hoja de cálculo del presupuesto, 
que utiliza los códigos del plan de cuentas interno del MTTI. En esta fase solo se incluyen los 
costos directos.

Recuerde que cada usuario necesita un nivel de detalle diferente. Por eso 
necesitamos presupuestos resumidos. La hoja de cálculo del presupuesto es 
excelente para el equipo de ejecución del proyecto, pero los altos directivos y los 
miembros del directorio prefieren una visión más resumida.



Tabla 24: Resumen del presupuesto del MTTI

Proyecto de capacitación en habilidades metalúrgicas rurales del MTTI

Presupuesto resumido

Del 1 de enero al 31 de diciembre <año>

Código 
de

cuenta

Descripción del 
presupuesto

Total
USD

5050 Administrativos Publicidad 1200
6010

Personal

Capacitación del personal 850
6020 Contratación 250
6030 Sueldos y beneficios 28 116
6040 Viajes y manutención 3847
7010

Funcionamiento 
de los vehículos

Combustible 2000
7020 Seguro/impuesto del vehículo 3580
7030 Mantenimiento del vehículo 7200
7510

Insumos del 
proyecto

Honorarios de consultores 3600
7520 Comida y alojamiento 960
7530 Material de capacitación 35 600

TOTAL 87 203

El presupuesto consolidado

Cuando una organización gestiona varios proyectos y departamentos, los gerentes necesitan 
una forma de combinar o consolidar fácilmente varios presupuestos en una tabla para ofrecer 
una visión general útil a nivel del programa u organización.

Por ejemplo, la Tabla 25 muestra el presupuesto consolidado del Milestone Technical Training 
Institute. El presupuesto consolidado combina los presupuestos de los dos departamentos del 
MTTI (Departamento de Construcción y Departamento de Metalurgia) e incluye los 
presupuestos de costos de Apoyo Central que respalda a ambos departamentos e incluye los 
costos indirectos de la organización.

Algunas cosas para tener en cuenta sobre este presupuesto:

• Este presupuesto tiene el formato de ingresos y egresos e incluye los ingresos previstos.

• Los presupuestos de los proyectos se han consolidado primero en sus respectivos 
presupuestos departamentales, por lo que el presupuesto resumido (Tabla 24) del 
Proyecto de capacitación en habilidades rurales se ha combinado con otro proyecto 
del Departamento de Metalurgia.

• El presupuesto incluye el prorrateo de los gastos de apoyo central para que podamos 
ver el impacto del cargo en los presupuestos globales de los proyectos. La política de 
la organización es que el 90 % del presupuesto de apoyo central se reparta entre los 
dos departamentos, y que el 10 % restante se cubra con ingresos no restringidos 
procedentes de la recaudación de fondos.

• Existe un pequeño superávit global de USD 5508, aunque el Departamento de 
Metalurgia prevé un pequeño déficit en este momento del proceso de 
planificación.



Tabla 25: Presupuesto consolidado a nivel del programa

Presupuesto consolidado de ingresos y egresos del 
Milestone Technical Training Institute (MTTI)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 
<año>

Código 
de

cuenta

Descripción del presupuesto Apoyo
central

Depto.
Constru

cción

Depto.
Metalurgia

Total
USD

INGRESOS
4010

Financiador
DFID 50 000 40 000 90 000

4020 Smile Trust 50 000 40 000 90 000
4030 Vanguard Society 15 000 15 000
4110

Generales

Intereses bancarios 960 960
4120 Donaciones y recaudación de 

fondos
8000 8000

4130 Ventas 16 300 8500 24 800
4140 Cargos de capacitación 25 000 17 500 42 500
TOTAL DE INGRESOS 8960 156 300 106 000 271 260

EGRESOS
5010

Administrativos

Auditoría y contabilidad 4500 4500
5020 Gastos bancarios 600 600
5030 Reuniones de directorio 1200 1200
5040 Papelería 7500 7500
5050 Publicidad 300 1200 1500
5060 Alquiler de oficinas y servicios 

públicos
9000 9000

5070 Reparaciones y renovaciones 1500 1500
5080 Comunicaciones 6300 6300
6010

Personal

Capacitación del personal 700 2950 850 4500
6020 Contratación 250 250
6030 Sueldos y beneficios 19 875 35 509 28 116 83 500
6040 Viajes y manutención 425 1250 3847 5522
7010

Funcionamien
to de los 
vehículos

Combustible 350 2340 2000 4690
7020 Seguro/impuesto del vehículo 510 3580 3.580 7670
7030 Mantenimiento del vehículo 3840 7200 7200 18 240

7510
Insumos del 

proyecto

Honorarios de consultores 4500 3600 8100
7520 Comida y alojamiento 8020 960 8980
7530 Material de capacitación 56 600 35 600 92 200

TOTAL DE EGRESOS 56 300 122 249 87 203 265 752

9000 Apoyo 
central

Prorrateo de apoyo central
% * 10 % 54 % 36 % 100 %
Reimputación de apoyo central (50 670) 30 402 20 268 -

TOTAL DESPUÉS DE PRORRATEO 5630 152 651 107 471 265 752
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) GLOBAL 3330 3649 (1471) 5508

* El 10 % de los costos de Apoyo Central se cubre con ingresos no restringidos; el 90 % restante se 
prorratea en función de la importancia relativa de los ingresos del proyecto.



4.8 Creación de presupuestos para agencias de financiamiento

Para crear un presupuesto para un financiador, se seguirá el mismo proceso descrito 
anteriormente para los presupuestos internos. Partiendo de una hoja de cálculo del 
presupuesto por actividades, el proyecto deberá seguir los siguientes pasos:

• Averigüe qué formato le exige el financiador para presentar su presupuesto. A veces 
aceptarán su propio formato interno, y a veces tienen su propia plantilla.

• Si tienen su propia plantilla y códigos de cuenta, simplemente asigne los códigos de 
gastos a las líneas presupuestarias en su hoja de cálculo del presupuesto, y luego sume 
las cifras utilizando estos códigos. Introduzca la suma en la plantilla de presupuesto del 
financiador.

• Asegúrese de verificar lo que el financiador permite o no incluir como gastos del 
proyecto.

• Siga las pautas del financiador sobre lo que se permite como contribución a los 
costos indirectos (a veces denominados cargos de gestión). A menudo, especificarán 
una cantidad porcentual que se agregará en algún lugar de la plantilla.

• Los financiadores también pueden pedirle que comparta cualquier ingreso conocido o que 
declare el financiamiento proporcional del estado.

• Por último, asegúrese de incluir notas y supuestos presupuestarios importantes, 
como las tasas de inflación y los tipos de cambio utilizados.

La descripción del presupuesto

Cuando solicite un subsidio, un financiador le solicitará a menudo que incluya una descripción 
del presupuesto para respaldar el presupuesto de la propuesta de financiamiento. La descripción 
del presupuesto, también conocida como justificación presupuestaria, tiene dos finalidades: 
explicar al revisor de la propuesta de financiamiento cómo se han calculado los costos y justificar 
qué los motivan. Las descripciones del presupuesto son especialmente útiles para explicar los 
costos ocultos o confusos que figuran en el presupuesto de una propuesta. Si proporciona un 
presupuesto detallado por actividades con la propuesta de financiamiento, la mayoría de los 
cálculos serán evidentes, por lo que la descripción del presupuesto será más breve. Sin embargo, 
siempre debe consultar las pautas del financiador para tener claro cuáles son sus requisitos 
específicos para la descripción del presupuesto. Algunos financiadores proporcionan plantillas 
para la descripción del presupuesto.

En la tabla siguiente figuran algunas áreas de costos comunes que deben justificarse y 
consideraciones clave a la hora de preparar la descripción de un presupuesto.

Como verificación final, es recomendable pedir a un colega que lean juntos el presupuesto 
de la propuesta y la descripción del presupuesto para asegurarse de que todos los costos 
estén claramente explicados y justificados.



Tabla 26: Descripción del presupuesto: contenido sugerido

Costos para justificar Puntos para tener en cuenta

a. Todo el personal • Describa la necesidad de personal expatriado, local y de la sede 
central.

• ¿Cómo contribuye cada persona al proyecto?
• ¿Cuánto tiempo dedicará cada persona al proyecto?
• ¿Cuáles son las calificaciones necesarias para el personal del 

proyecto?
• ¿Qué beneficios o asignaciones se ofrecen al personal y por 

qué?
• Explique y justifique los aumentos anuales de salarios y 

beneficios.
• Explique y justifique el costo de la capacitación del personal 

y su relación con el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

b. Consultores y contratistas 
externos

• Describa las calificaciones y funciones de los especialistas 
externos que deben contratarse.

• Explique el tiempo que dedicarán al proyecto.
• Consulte las pautas específicas del financiador 

sobre el uso de contratistas externos.

c. Suministros y equipos • Incluya estimaciones de costos/descripciones de las 
cotizaciones obtenidas para cualquier suministro o equipo 
especializado, incluidos los equipos de capital, como los 
vehículos.

• Describa por qué se necesitan los suministros y equipos, 
y con qué objetivo están relacionados.

• Explique cómo se utilizarán los suministros o equipos en 
su proyecto para completar sus objetivos.

• Justifique los costos de seguridad y seguro de los suministros 
y equipos.

• Consulte las pautas del financiador sobre adquisición y 
amortización de equipos de capital, y explique cualquier 
variación de sus normas, si corresponde.

d. Viajes y 
alojamiento

• Explique la finalidad de los viajes y justifique las personas que 
viajan.

• Explique las tarifas de alojamiento y viáticos/estipendios 
utilizadas.

• Consulte las pautas del financiador sobre el uso de 
compañías aéreas específicas y explique cualquier 
variación de sus normas, si fuese necesario.

e. Costos indirectos y 
cargos de gestión

• Explique y justifique los índices de recuperación de 
costos indirectos o cargos de gestión.



4.9 El presupuesto por etapas

Un presupuesto por etapas desglosa el presupuesto del proyecto en períodos de tiempo (o 
etapas), normalmente mensuales o trimestrales, y muestra cuándo se agotará el presupuesto 
durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con el plan de actividades. Un presupuesto por 
etapas tiene dos objetivos clave:

• comparar el plan con el rendimiento real de un proyecto durante su ejecución y 
comprobar los avances (y tomar medidas si no se cumplen los objetivos), y

• asesorar al financiador sobre cómo se prevé utilizar su subsidio durante la 
ejecución del proyecto.

La siguiente tabla muestra el presupuesto por etapas de los gastos del Proyecto de capacitación 
en competencias rurales del MTTI. Está resumido por partidas presupuestarias en los cuatro 
trimestres del año. El presupuesto por etapas en este formato resumido está listo para utilizarse 
en un informe interno de monitoreo del presupuesto (o en un informe para una agencia de 
financiamiento si se utiliza el formato del financiador) una vez que el proyecto esté en marcha.

Tabla 27: Presupuesto por etapas del MTTI

MTTI: Presupuesto por etapas del proyecto 
de capacitación en habilidades metalúrgicas 

rurales
Del 1 de enero al 31 de diciembre <año>

Código 
de 

cuenta

Descripción del 
presupuesto

T1
Ene-mar

T2
Abril-
junio

T3
Julio-sep

T4
Oct-dic

Total 
USD

5050 Publicidad 600 - 600 - 1200

6010 Capacitación del personal 850 - - - 850

6020 Contratación 250 - - - 250

6030 Sueldos y beneficios 10 224 5964 5964 5964 28 116

6040 Viajes y manutención 847 1125 750 1125 3847

7010 Combustible 450 550 450 550 2000

7020 Seguro/impuesto del 
vehículo

3580 - - - 3580

7030 Mantenimiento del 
vehículo

1800 1800 1800 1800 7200

7510 Honorarios de consultores 900 900 900 900 3600

7520 Comida y alojamiento 240 240 240 240 960

7530 Material de capacitación 8600 9200 8600 9200 35 600
TOTAL 28 341 19 779 19 304 19 779 87 203



Cómo crear un presupuesto por etapas

Para crear un presupuesto por etapas, debemos volver a nuestra hoja de cálculo del presupuesto 
del proyecto (Tabla 22) y a los planes de actividades (o diagramas de Gantt, si se utilizan) para 
asignar el presupuesto de acuerdo con los planes. Se trata de un proceso similar al de la creación 
de una previsión de flujo de caja, pero esta vez nos fijamos en cuándo se necesita el presupuesto, 
no en cuándo se producirán las transacciones en efectivo.

4.10 Utilización de una red de financiamiento

Cuando un programa o proyecto tiene más de una fuente de ingresos, puede plantear una serie 
de problemas de planificación. En particular:

• Los financiadores tienen diferentes formatos presupuestarios y pagan los subsidios en 
diferentes monedas.

• Las partidas presupuestarias y las descripciones varían, por lo que no está claro qué 
incluye o excluye exactamente cada categoría; por ejemplo, los costos relacionados con 
los viajes pueden describirse como transporte, viajes, funcionamiento del vehículo,
distribución, etc.

• No siempre queda claro qué financiador paga qué en un proyecto financiado por 
varias agencias de financiamiento.

• Los financiadores tienen diferentes políticas de financiamiento de los gastos 
generales y no siempre queda claro si se cumple la obligación de un proyecto de 
cubrir los costos indirectos.

• Dentro de un mismo proyecto o programa, es posible que algunas líneas 
presupuestarias estén ‘doblemente financiadas’, es decir, que reciban dinero para 

la misma partida de dos o más financiadores, mientras que otras pueden estar 
infrafinanciadas, pero esto no siempre será evidente.

La red de financiamiento es una herramienta de planificación interna que puede ayudar a 
superar la mayoría de estos problemas. Ofrece una visión general de quién financia qué a nivel 
del proyecto, programa u organización. Se presenta en forma de tabla (Tabla 28) y relaciona 
cada fuente de ingresos prevista con los gastos presupuestados. Esto revela dónde hay déficits 
en el financiamiento, y también cualquier financiamiento doble, por línea presupuestaria.

Cómo funciona la red de financiamiento

La Tabla 28 muestra una red de financiamiento resumida para el MTTI, que abarca todos los 
programas, para demostrar el principio en el que se basa la red de financiamiento. En la 
práctica, una red de financiamiento puede tener muchas más columnas para cada fuente de 
ingresos y filas detalladas con códigos de financiadores asignados al plan de cuentas interno.

Un presupuesto por etapas NO es el presupuesto total dividido por 12 meses o 4 
trimestres. Debe reflejar el plan de actividades.



Tabla 28 Red de financiamiento del MTTI, versión parcialmente completada

Todas las cifras en USD
INGRESOS CONFIRMADOS/PREVISTOS

FONDOS RESTRINGIDOS FONDOS NO
RESTRINGIDOS

A B C D E F G H I

Código Grupo 
presupuestario

Presupues
to total

DFID Smile Trust Vanguard 
Trust

Honorarios y 
donaciones

Total de 
ingresos 

anticipados

Saldo: 
superávit/
(déficit)

5000 Administrativos 32 100 6750 6750 0 18 600 32 100 0
6000 Personal 93 772 21 750 21 750 6000 44 272 93 772 0
7000 Funcionamiento 

de los vehículos
30 600 9500 9500 1000 10 600 30 600 0

7500 Insumos del 
proyecto

109 280 52 000 52 000 7000 0 111 000 1720

TOTAL 265 752 90 000 90 000 14 000 73 472 267 472 1720

Columnas A, B y C Este es el presupuesto resumido con los códigos de cuenta internos 
(en la columna A) la descripción (columna B) y el presupuesto para el 
período cubierto (columna C),

Columnas D, E y F Estas son las fuentes de financiamiento de los financiadores 
confirmados. Los fondos están restringidos y deben utilizarse según los 
acuerdos de financiamiento y los presupuestos acordados. Los fondos 
se asignan a las líneas presupuestarias según el acuerdo de 
financiamiento.

Columna G Son los fondos generales no restringidos que pueden utilizarse para 
cualquier fin relacionado con la misión. Los fondos no restringidos se 
utilizan aquí para cubrir los déficits no cubiertos por una agencia de 
financiamiento, en función de las prioridades establecidas por los 
gerentes. Afortunadamente, el MTTI cuenta con suficientes fondos no 
restringidos para cubrir los déficits de financiamiento.

Columna H Se trata de los ingresos totales previstos en el momento de completar 
la red de financiamiento. Ahora se compara con el presupuesto total 
de la columna C.

Columna I La diferencia entre las columnas C y H. Cualquier déficit de 
financiamiento (infrafinanciamiento) aparece como una cifra 
negativa, mientras que el doble financiamiento, que aparecerá como 
superávit en esa línea, aparece como una cifra positiva.

¿Qué significan estas cifras?
En el ejemplo del MTTI, podemos ver que no hay déficits de financiamiento actuales porque 
los fondos no restringidos se han utilizado para cubrir los déficits, incluidos los costos directos 
del proyecto que normalmente son más fáciles de lograr que pague un financiador. Esto no es 
lo ideal, porque significa que sus preciados fondos no restringidos no pueden utilizarse para 
otros fines, como aumentar sus reservas. También vemos que hay un excedente de fondos (es 
decir, demasiado dinero) para la línea presupuestaria de insumos del proyecto, como indica la 
cifra positiva de la columna I. Esto significa que esta línea está doblemente financiada, ya que 
todos los ingresos son restringidos y el financiador ha especificado en qué líneas 
presupuestarias se pueden gastar. El MTTI debe ponerse en contacto con el financiador y 
solicitarle formalmente que reasigne los fondos sobrantes a otras líneas presupuestarias en las
que haya déficits de financiamiento.



Consejos para utilizar la red de financiamiento

A la hora de elaborar la tabla de la red de financiamiento, se deben tener en cuenta algunas 
consideraciones prácticas y realizar algunos ajustes, en especial en el caso de un programa 
grande y complejo.

• Utilice tipos de cambio que correspondan a una fecha determinada. La red de 
financiamiento puede elaborarse utilizando la moneda local, pero también es 
habitual seleccionar la moneda de la principal fuente de ingresos.

• Asegúrese de que los gastos presupuestados y los ingresos previstos cubran el mismo 
período. Los acuerdos de financiamiento pueden empezar en momentos diferentes (y 
rara vez coinciden con nuestro año de planificación), por lo que es importante que los 
ingresos coincidan con el período cubierto por la red de financiamiento. Por ejemplo, si 
la red de financiamiento cubre los gastos de un año, de enero a diciembre, y un 
subsidio dura 12 meses a partir de marzo, debe incluir 10 meses del subsidio para 
obtener una imagen completa (los otros 2 meses de subsidio se incluyen en la siguiente 
red de financiamiento).

• Asigne los gastos a los códigos de cuentas internos. Incluya los códigos de los 
donantes, así como los códigos del plan de cuentas interno, de modo que pueda ver 
qué partidas están infrafinanciadas o sobrefinanciadas.

• Actualice periódicamente la red de financiamiento a medida que cambie la situación de la 
recaudación de fondos.

4.11 Resumen

El siguiente diagrama resume el proceso presupuestario e ilustra la relación entre los distintos 
presupuestos, como se trató en este capítulo. Observe que los códigos de cuentas ocupan un 
lugar destacado en el centro de todos los presupuestos, lo que subraya su importancia a la 
hora de relacionar los distintos presupuestos entre sí.

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso presupuestario



Monitoreo financiero
En este capítulo se examina el tercer componente 
fundamental de la gestión financiera, el monitoreo 
financiero, que se basa directamente en las dos áreas 
anteriores: los registros contables y la planificación 
financiera. En los proyectos, el monitoreo financiero 
consiste en disponer de informes financieros periódicos y 
actualizados para revisar el avance del proyecto y tomar 
decisiones sobre la dotación de recursos.

5.1 Visión general de los informes financieros

No podemos disponer de informes financieros puntuales y confiables sobre los proyectos sin 
registros contables sólidos, y debemos contar con buenos sistemas de planificación financiera 
que permitan el proceso de monitoreo presupuestario.
El monitoreo financiero también es fundamental para los siete principios de gestión financiera 
(Capítulo 2.6), especialmente en lo que se refiere a:

• Rendición de cuentas y transparencia: proporcionar a todas las partes interesadas 
información sobre cómo se han utilizado los fondos de la organización,

• Administración: ayudar a los gerentes y miembros del directorio a dirigir la 
organización y monitorear el rendimiento de los proyectos, y

• Normas contables: garantizar que los estados contables se ajusten a las 
normas contables internacionales.

Al final de este capítulo, usted podrá:

✓ identificar quién necesita informes financieros y por qué
✓ describir los distintos tipos de informes financieros para la 

gestión de programas y la rendición de cuentas de las partes 
interesadas

✓ explicar cómo utilizar la información en el monitoreo del presupuesto 
y otros informes de gestión

✓ describir las principales características y la finalidad de los 
informes para las agencias de financiamiento

✓ explicar las ventajas de rendir cuentas a las comunidades 
beneficiarias del proyecto.



Los informes financieros son importantes tanto para la gestión del programa como para la 
rendición de cuentas de las partes interesadas. Los equipos de proyectos necesitan monitorear 
el avance del proyecto comparando el presupuesto (es decir, el plan) con lo que realmente 
ocurre durante la ejecución. Los planes cambian en el campo, por lo que es importante 
detectar pronto los problemas, como cambios en la actividad de gasto, que puedan afectar a 
los objetivos del proyecto o a las normas de los financiadores.

Los responsables de los programas también deben dar cuenta de cómo han utilizado los fondos 
donados a un amplio abanico de partes interesadas. Una buena información financiera a las 
partes interesadas aporta credibilidad y genera confianza.

¿Qué informes?

La siguiente tabla enumera los informes financieros clave, con una indicación de a quién van 
dirigidos y cómo se utilizan para el monitoreo y la rendición de cuentas de los proyectos.

Tabla 29: Informes financieros y cómo se utilizan

Tipo de informe Utilizado por: Frecuencia Utilizado para:

Informe de 
monitoreo del 
presupuesto

Personal del 
proyecto, gerentes y 
miembros del 
directorio

Mensual Realizar el 
seguimiento del uso 
de los fondos del 
proyecto en 
comparación con el 
presupuesto.
Identificar cualquier 
problema en una etapa 
temprana y planificar 
medidas correctivas 
para la siguiente etapa 
de ejecución.

Informe de flujo de 
caja

Personal 
financiero, 
gerentes y 
personal del 
proyecto 

Mensual Garantizar que haya 
suficiente dinero en el 
banco para ejecutar los 
programas.
Buscar soluciones para 
los períodos de escasez 
de efectivo.

Informe de 
avance del 
financiador

Socios financiadores Según lo 
especificado por 
las normas del 
financiador

Explicar cómo se están 
utilizando los fondos del 
proyecto, en comparación 
con el plan y los objetivos 
originales.

Los informes financieros deben ser PUNTUALES, PRECISOS y PERTINENTES.



Tipo de informe Utilizado por: Frecuencia Utilizado para:
Solicitar cambios en el 
presupuesto o en las 
condiciones del 
acuerdo.

Informe de 
avance del socio

Socios comunitarios 
y usuarios de los 
servicios

3-6 meses Mostrar cómo se están 
utilizando los fondos 
recaudados para los 
proyectos 
comunitarios.

Estados contables 
(auditados)

Socios financiadores 
(actuales/potenciales)
, organismos 
gubernamentales y 
público en general

Anual Rendir cuentas 
públicamente de los 
ingresos y egresos de la 
organización, así como 
de sus activos y pasivos.

Creación de informes financieros

Como vimos en el Capítulo 3, los datos para los informes financieros se recopilan y resumen 
durante el proceso de contabilidad financiera. Los códigos de un plan de cuentas interno 
garantizan la uniformidad y facilitan el proceso de elaboración de informes.

Los estados contables son el principal resultado del proceso de contabilidad financiera. 
Luego, el proceso de contabilidad de gestión toma los datos de las cuentas financieras 
para crear informes internos de respaldo a la gestión del programa.

Los equipos financieros suelen elaborar los informes financieros. Sin embargo, en algunas 
operaciones en el campo o en organizaciones más pequeñas sin apoyo financiero específico, el 
personal del proyecto puede tener que compilar los informes por sí mismo. En todas las 
situaciones, el personal del proyecto debe colaborar estrechamente con quien sea responsable 
de elaborar los informes, para proporcionar información como:

• explicaciones de las variaciones del gasto en comparación con el presupuesto,

• previsiones del efectivo necesario para la siguiente etapa de la actividad del proyecto, o

• cambios previstos en los planes del proyecto.

Es especialmente importante que el personal financiero y el del proyecto trabajen juntos cuando 
elaboren informes para las partes interesadas en los que también se requiera un informe de 
avance escrito, para asegurarse de que los datos financieros sean uniformes con la información 
descriptiva.

El diagrama que figura a continuación muestra cómo los procesos de planificación financiera y 
contabilidad financiera se unen para producir informes internos de monitoreo.



Figura 11: Diagrama de flujo de los informes de gestión

5.2 Los estados contables

FMD Pro se centra en las herramientas de elaboración de informes de programas y proyectos 
y no trata en detalle los estados contables. Sin embargo, es útil conocer la información que 
abarcan ya que, acompañadas de un informe sobre el trabajo de la organización, las cuentas 
anuales constituyen el principal paquete informativo para las partes interesadas externas.

Los estados contables anuales nos indican:

• De dónde proceden los fondos de una organización durante el año (ingresos).

• Cómo se utilizaron los fondos durante el año (gastos).

• El resultado del ejercicio (superávit o déficit).

• El patrimonio neto de la organización al final del año (activos menos pasivos).

Como vimos en el Capítulo 3, los estados contables se elaboran a partir de los registros 
contables de una organización. Son un resumen de todas las transacciones de un período 
determinado y muestran la situación financiera de una organización.

Los dos informes principales que componen los estados contables de las organizaciones son:

• el balance general, o estado de situación financiera, y

• el estado de ingresos y egresos, que en algunos países también se conoce como 
estado de actividades financieras, estado de actividades, estado de desempeño 
financiero, estado de resultados globales o estado de resultados.

Los estados contables anuales suelen incluir las cifras del año anterior a efectos comparativos, 
para que pueda ver qué ha cambiado de un año a otro y si la situación financiera está 
mejorando o no.



Los estados contables anuales son también la base de la auditoría externa anual, un examen 
independiente que evalúa las cuentas financieras de una organización, y que se trata en el 
capítulo siguiente.

5.3 Informe de monitoreo del presupuesto: cómo funciona

Los informes de monitoreo presupuestario periódicos y puntuales son un recurso esencial para 
el personal del proyecto. Un informe de monitoreo presupuestario recibe muchos nombres, 
entre ellos: informe de comparación entre el presupuesto y la realidad, informe de desviación 
presupuestaria, informe financiero del presupuesto del proyecto e informe de gestión 
presupuestaria.

Como vimos al presentar el ciclo de planificación del proyecto Planificar-Ejecutar-Revisar 
(consulte el Capítulo 2.3), los responsables del presupuesto utilizan informes de monitoreo 
presupuestario continuos para revisar los avances con respecto al plan original del proyecto. 
Estos informes revelan pistas sobre la buena o mala marcha del proyecto y ayudan a identificar 
las acciones necesarias para garantizar que los planes sigan por el buen camino.

Figura 12: Planificar-Ejecutar-Revisar

Los gerentes también utilizan los informes de monitoreo presupuestario para supervisar y 
garantizar el control adecuado de los fondos del proyecto. Ayudan a identificar áreas 
problemáticas, como gastos inusuales o inexplicables, y constituyen una señal de alerta 
temprana en caso de incumplimiento de objetivos clave.

Diseño y contenido del informe

Además de tener distintos nombres, los informes de monitoreo presupuestario también se 
presentan en diversos formatos. Pero como su nombre indica, los informes toman el 
presupuesto para el período del informe (preferiblemente el presupuesto por etapas) y lo 
comparan con los ingresos y egresos reales del mismo período.



La diferencia entre el presupuesto y el resultado real se conoce como desviación. Esto puede 
decirnos mucho sobre lo que está ocurriendo en un proyecto. Las cifras de desviación serán 
positivas, negativas o cero, dependiendo de lo que haya sucedido. Los informes de monitoreo 
del presupuesto también suelen mostrar las desviaciones en forma de porcentaje.

La tabla siguiente es un ejemplo del diseño de un informe de monitoreo presupuestario 
(Tabla 30). En este ejemplo se utiliza el presupuesto del Milestone Technical Training 
Institute (MTTI) como en el capítulo de planificación financiera. La tabla solo ilustra las 
partidas de gastos, pero el informe general también incluirá las partidas de ingresos cuando 
sea necesario monitorear también las líneas de ingresos.

Tabla 30: Informe de monitoreo del presupuesto del MTTI

MTTI: Proyecto de capacitación en habilidades metalúrgicas rurales
Informe comparativo presupuesto/real - enero a marzo <año>

A B C D E F G H I
Todas las cifras en USD T1: Enero a marzo <año>

Código Descripción del 
presupuesto

Presupuesto
anual

Presupuesto
hasta la 
fecha

Real
hasta la 
fecha

Variación
hasta la 
fecha

Variación
%

Utilización
%

Consul
te

la nota
EGRESOS

5050 Publicidad 1200 600 540 60 10 % 45 % 1
6010 Capacitación del personal 850 850 893 (43) (5 %) 105 % 2
6020 Contratación 250 250 250 0 0 % 100 %
6030 Sueldos y beneficios 28 116 10224 10224 0 0 % 36 %
6040 Viajes y manutención 3847 847 305 542 64 % 8 % 3
7010 Combustible 2000 450 474 (24) (5 %) 24 % 4
7020 Seguro/impuesto del vehículo 3580 3580 3651 (71) (2 %) 102 % 5
7030 Mantenimiento del vehículo 7200 1800 940 860 48 % 13 % 6
7510 Honorarios de consultores 3600 900 900 0 0 % 25 %
7520 Comida y alojamiento 960 240 216 24 10 % 23 % 7
7530 Material de capacitación 35 600 8600 7400 1200 14 % 21 % 8

TOTAL DE EGRESOS 87 203 28 341 25 793 2548 9 % 30 %



Título de la columna Comentarios

A Código El código del plan de cuentas interno.

B Descripción del 
presupuesto

El nombre de la cuenta del código del plan de cuentas interno.

C Presupuesto anual El presupuesto del proyecto para todo el año, línea por línea con 
un total en la fila inferior.

D Presupuesto hasta 
la fecha

El presupuesto por etapas, basado en las actividades previstas, 
para el período cubierto por el informe, en este ejemplo para el 
trimestre 1 (enero a marzo), línea por línea con un total en la fila 
inferior.

E Real hasta la fecha El gasto real ingresado en los registros contables para el período
cubierto por el informe, es decir, el primer trimestre, línea por 
línea con un total en la fila inferior.

F Desviación hasta la 
fecha

La desviación es la diferencia entre el presupuesto por etapas 
(columna D) y los gastos reales registrados (columna E), para el 
período cubierto por el informe, es decir, el primer trimestre, línea 
por línea con un total en la fila inferior. Una cifra negativa (entre 
paréntesis) significa que se ha sobrepasado el presupuesto. Una 
cifra positiva significa que el presupuesto es insuficiente.

G Desviación % La cifra de la columna de desviación (F) expresada como 
porcentaje de la cifra de la columna del presupuesto por etapas 
(D). De nuevo, línea por línea con un total en la fila inferior. Una 
cifra positiva significa que hay un gasto inferior al presupuesto 
por etapas. Una cifra negativa significa que hay un gasto superior 
al presupuesto por etapas.

H Utilización % La cifra de la columna real hasta la fecha (E) expresada como 
porcentaje de la cifra de la columna del presupuesto anual (C). 
Muestra el porcentaje del presupuesto total del proyecto que se 
ha utilizado hasta la fecha, línea por línea, con un total en la fila 
inferior. Una cifra superior al 100 % significa que en este 
momento del año se ha gastado más del presupuesto total del 
año.

I Nota Esta columna se utiliza para agregar notas cuando sea necesario, 
por ejemplo, para explicar por qué se han producido 
desviaciones. Las notas suelen ser proporcionadas por el titular 
del presupuesto o el personal responsable de la ejecución del 
proyecto. Las notas facilitan mucho el uso y la comprensión del 
informe.

Si observamos las cifras de las desviaciones en el ejemplo de informe de la Tabla 30, es 
posible identificar rápidamente el rendimiento en comparación con el presupuesto. 
Algunas líneas se ajustan al presupuesto, otras están infrautilizadas y otras parecen 
excederse.

Intente elaborar un ejemplo de cada una de ellas y verifique sus conclusiones con el cuadro 
siguiente.



Dentro de 
presupuesto

Presupuesto
subejecutado

Presupuesto 
excedido

Contratación
Salarios y beneficios 

Honorarios de consultores

Publicidad 
Viajes y manutención

Mantenimiento del vehículo
Comida y alojamiento 

Material de capacitación

Capacitación del personal 
Combustible 

Seguro/impuestos del 
vehículo

Si se observa la línea del total en la parte inferior del informe, es posible hacerse una idea 
general de lo que está ocurriendo. En nuestro ejemplo del MTTI, podemos ver que hay una 
desviación positiva del 9 % (lo que significa que se ha gastado un 9 % menos en comparación con 
el presupuesto por etapas) y que hasta ahora se ha utilizado el 30 % del presupuesto total.

Por último, es importante tener en cuenta que el contenido y el formato del informe de 
monitoreo del presupuesto variarán en función de los destinatarios. Por ejemplo, en un 
proyecto financiado por varios financiadores, el informe de monitoreo del presupuesto de un 
financiador puede abordar las actividades financieras patrocinadas por un financiador, pero no 
por otros. Del mismo modo, un informe compartido con los socios podría no incluir los gastos 
generales o los detalles relacionados con los costos laborales.

Cómo calcular las cifras y los porcentajes de desviación

Al calcular la columna de desviaciones, la fórmula que utilice será diferente, dependiendo de si 
está calculando la desviación de los egresos o de los ingresos.

Tabla 31: Fórmula para calcular las desviaciones

D E F Fórmula utilizada
Artículo Presupuesto Real Desviación

INGRESOS

Donaciones 100 50 (50) E menos D = F

Subsidio 1000 1.100 100 E menos D = F

Total 1100 1150 50

EGRESOS

Salarios 2000 2100 (100) D menos E = F

Teléfonos 250 225 25 D menos E = F

Total 2250 2325 (75)

Como muestra la tabla, la fórmula es diferente para calcular los ingresos y los egresos. Por lo 
tanto, es fácil ver si existe una desviación positiva o negativa, a veces también descrita como 
resultados favorables (es decir, mejor de lo esperado) o adversos (es decir, peor de lo 
esperado).



Los resultados negativos se muestran entre paréntesis (como más arriba) o con un símbolo menos 
estándar.

NEGATIVO
(Peor de lo esperado)

POSITIVO
(Mejor de lo esperado)

Cuando los ingresos reales son 
MENORES que los 
presupuestados

Cuando los ingresos reales son 
MAYORES que los 
presupuestados

Donde el gasto real es MAYOR que el 
gasto presupuestado

Donde el gasto real es MENOR que el 
gasto presupuestado

Los porcentajes de desviación presupuestaria pueden calcularse de dos maneras. Puede utilizar 
cualquiera de los dos métodos en sus propios informes, pero es importante ser uniforme. (La 
opción 1 de la fórmula se ha utilizado en el ejemplo de informe del MTTI anterior y es la más 
utilizada en los informes de monitoreo del presupuesto).

Cálculo de los porcentajes de desviación

Fórmula Resultado

1 Desviación 
presupuestaria x 100 
Presupuesto del 
período

Los gastos inferiores a lo previsto darán lugar a un % 
positivo y los gastos superiores a lo previsto darán 
lugar a un % negativo

2 Real del período x 100 
Presupuesto del 
período

Los gastos inferiores a lo previsto darán lugar a una 
cifra inferior al 100 % y los gastos superiores a lo 
previsto serán superiores al 100 %

Cálculo del coeficiente de utilización (tasa de gasto)

Al revisar el informe de monitoreo del presupuesto de la Tabla 30, también observará que 
identifica el monto del presupuesto, o subsidio, utilizado hasta el momento. Esto se conoce como 
coeficiente de utilización o tasa de gasto. Esta es la fórmula para calcular el coeficiente de 
utilización (tasa de gasto) del presupuesto:

Fórmula Resultado

Gasto real hasta la fecha x 100 
Presupuesto total

Una cifra superior al 100 % significa que el 
presupuesto total del proyecto se ha gastado en 
exceso.

Tenga en cuenta que el coeficiente de utilización por sí solo no es suficiente para determinar si 
un proyecto va por buen camino con sus gastos. Si el 100 % de los fondos de una partida se 
gasta en el primer mes, y hay actividades importantes previstas para esa partida en el futuro, 
eso es un problema. Sin embargo, si todos los gastos de esa partida estaban previstos para el 
primer mes, no hay problema, aunque no se disponga de recursos adicionales para esa partida 
durante el resto de la vigencia del proyecto.



Gastos comprometidos

Los compromisos (o gastos comprometidos) se refieren a gastos significativos en los que se ha 
incurrido para un proyecto en un período concreto, pero que aún no se han contabilizado, o 
que pertenecen a un período de información futuro. Los compromisos son más pertinentes en 
un sistema de contabilidad de caja o cuando hay retrasos en la notificación de algunos gastos, 
por ejemplo, de las oficinas exteriores situadas a distancia.

Si no se tienen en cuenta los compromisos importantes a la hora de elaborar los informes de 
monitoreo del presupuesto, los resultados pueden infravalorar o sobrevalorar el nivel real de 
egresos y ofrecer una visión distorsionada en comparación con el presupuesto. Por lo tanto, es 
muy importante tener en cuenta estos compromisos a la hora de monitorear un presupuesto o 
un subsidio, ya que las decisiones se basan en las desviaciones notificadas y los saldos 
disponibles. Podría descubrir que hay más (o menos) dinero disponible para gastar del que hay 
en realidad.

A continuación, se presentan dos soluciones para situaciones en las que las cifras excluyen los 
compromisos pendientes:

• Incluya una columna adicional en el informe de monitoreo del 
presupuesto para registrar los compromisos conocidos.

• Adjunte al informe una lista de los compromisos conocidos y haga referencia a 
ellos en la columna de notas cuando sea necesario.

Algunos ejemplos de compromisos que podrían tener que incluirse en una lista o columna de 
compromisos en un informe de monitoreo del presupuesto podrían ser:

• Órdenes de compra emitidas por montos significativos, pero bienes aún no recibidos o 
pagados

• Informe de gastos de una oficina exterior que aún no se ha incluido en los registros 
contables

• Facturas o pagos pendientes de bienes y servicios adquiridos, pero aún no pagados (en 
un sistema de contabilidad de caja).

• Auditoría o evaluación de final de proyecto que se ha contratado, pero aún no se ha 
realizado o aún no ha sido facturada por la empresa auditora o consultora (en un 
sistema de contabilidad de caja).

5.4 Análisis de los informes de monitoreo del presupuesto

La clave para efectuar el mejor uso posible de los informes de monitoreo del presupuesto con 
fines de gestión de proyectos es analizar las desviaciones. Esto implica examinar los informes de 
monitoreo del presupuesto para identificar problemas o desviaciones significativos o inusuales, 
y comprender qué ha provocado que se produzcan. Esto nos ayuda a planificar la etapa siguiente 
y a tomar medidas correctivas.

Para tener una idea de lo que implica este proceso, consulte a continuación una lista de 
control útil de lo que hay que mirar y las preguntas clave que hay que hacer.



Tabla 32 Lista de control del monitoreo del presupuesto:

Elemento para verificar Qué buscar

1. Verifique la base contable 
del informe

• ¿El informe se elabora según el principio de caja o de lo 
devengado?

• ¿Hay compromisos pendientes? En caso 
afirmativo, ¿cómo afecta esto a los resultados?

2. Examine el resultado final • El resultado global (superávit o déficit) ¿se 
ajusta al presupuesto?

• En caso negativo, ¿es significativa la desviación global 
en esta etapa del proyecto o programa? Un resultado 
de 10 % más o menos se considera razonable.

3. Examine los subtotales de los 
grupos de ‘familias’

• ¿Se ajusta el gasto global a los objetivos de cada
familia?

• Un resultado de 10 % más o menos se considera 
razonable.

4. Verifique el egreso global • ¿Se ajustan los egresos, en líneas generales, al 
presupuesto, con un margen de más/menos el 
10 %?

• ¿Hay compromisos importantes pendientes que 
puedan afectar sustancialmente las cifras indicadas?

5. Verifique los ingresos globales • ¿Se ajustan los ingresos, en líneas generales, al 
presupuesto?

• ¿Hay grandes sumas de dinero pendientes o 
retrasadas? En caso afirmativo, ¿qué se está 
haciendo para recuperarlas?

6. Busque resultados inusuales 
o inesperados

• ¿Hay algún resultado que destaque por ser 
inusual o inexplicable?

• Podría tratarse de un indicio de error de 
codificación, fraude o malversación de fondos, por 
lo que debe efectuarse el seguimiento oportuno.

7. Busque desviaciones 
significativas en las 
partidas

• ¿Se explican y son razonables los motivos de las 
desviaciones?

• No se concentre únicamente en las partidas con 
gastos superiores. Los gastos inferiores a los 
previstos también pueden ser críticos para los 
programas, ya que sugieren retrasos.

8. Verifique la uniformidad de los 
resultados en las partidas 
vinculadas

• ¿Las líneas presupuestarias vinculadas (como los 
costos relacionados con las actividades) 
presentan la misma situación o los resultados 
parecen ilógicos?

9. Consulte los informes 
descriptivos de respaldo

• ¿Las cifras reflejan lo mismo que el 
informe descriptivo del proyecto?

A VECES LAS CIFRAS NO PARECEN CORRECTAS. CONFÍE EN SU INSTINTO Y REALICE UN 
SEGUIMIENTO DE LO QUE LE PREOCUPA.



¿Cuáles son las causas de las desviaciones?

En todos los casos, una desviación representa un cambio respecto al plan original, pero 
¿qué hay detrás? Las desviaciones serán el resultado de uno o varios de los siguientes 
tres factores de cambio:

• Cambio en el plazo real de la actividad

• Cambio en el precio real pagado o

• Cambio en la cantidad real de bienes o servicios utilizados.

Figura 13: Causas de las desviaciones

Junto a estas desviaciones, también debe tenerse en cuenta un cuarto factor: a veces, una 
desviación que aparece en un informe se debe a un error en los registros contables, por 
ejemplo, se asigna un código de cuenta incorrecto a una transacción en los registros contables. 
Si se sospecha esto, es importante verificarlo y efectuar las correcciones necesarias antes de 
completar el análisis.

Podemos clasificar aún más las tres causas principales de una desviación para destacar si 
la desviación es temporal o permanente: ¿la desviación desaparecerá del sistema con el 
tiempo o continuará?

Desviaciones temporales

Las desviaciones causadas por un cambio en el plazo previsto de una actividad (por ejemplo, 
debido a retrasos o reprogramación) se describen como desviaciones temporales porque lo más 
probable es que se resuelvan por sí solas durante el año. Deben monitorearse y gestionarse 
internamente, pero suelen ser menos preocupantes.
Ejemplo de desviación temporal: Un proyecto de riego tenía previsto adquirir bombas de agua en el 
mes 1, pero ninguno de sus proveedores autorizados dispone del modelo necesario debido a retrasos 
en el puerto. Por lo tanto, hay una desviación del 100 % en la línea presupuestaria de bombas de agua 
en el informe de monitoreo del presupuesto del mes 1.

Plazo

Precio Cantidad



Las bombas llegan finalmente en el mes 3 y el informe de monitoreo del presupuesto ya no 
muestra un saldo cero para las bombas. Se trata de una desviación temporal en el presupuesto 
de equipamiento del proyecto debida a un cambio en el plazo de la actividad de compra de las 
bombas.

Desviaciones permanentes

Las desviaciones causadas por cambios en el precio o la cantidad de los artículos 
presupuestados se encuadran en la categoría de desviaciones permanentes porque una vez que 
esto ha sucedido, no hay vuelta atrás. La única forma de recuperar la situación es elaborar un 
plan de acción, por ejemplo, para reducir el gasto en futuras partidas en las que se haya 
sobrepasado el presupuesto o aumentar los niveles de actividad en los que se pueda ahorrar.

Por lo tanto, las desviaciones permanentes suelen ser más graves y requieren la atención 
de la dirección y la adopción de medidas correctivas para volver a la normalidad.

Ejemplo de desviación permanente: Cuando finalmente se entregaron las bombas de agua, el 
precio había aumentado un 18 %, en parte por el deterioro del tipo de cambio y en parte por la 
limitación de la oferta. Esto da lugar a una gran desviación negativa en la línea de bombas de 
agua del presupuesto. Se trata de una desviación permanente y habrá que decidir cómo 
financiarla.

Este ejemplo demuestra cómo los problemas de plazos pueden tener un efecto secundario, 
razón por la cual es importante controlar también las desviaciones temporales.

¿Las desviaciones son siempre motivo de preocupación?

Un presupuesto es una estimación de lo que puede ocurrir y no una representación de la 
realidad, por lo que las desviaciones no deben sorprendernos. Lo que debemos buscar son 
las desviaciones significativas.

La importancia de una desviación dependerá de factores como:

• Si es positiva o negativa. Las desviaciones adversas (negativas) suelen ser más 
preocupantes, pero no siempre.

• Si la desviación se esperaba o debería haberse previsto.

• La magnitud de la desviación en términos monetarios absolutos y en términos 
porcentuales relativos. En general, se considera razonable una desviación de 
más/menos el 10 %, pero siempre habrá excepciones a esta regla.

• ¿Cuál es la causa de la desviación? ¿Estaba bajo su control?

• Si la desviación es temporal o permanente, o el resultado de una tendencia a largo plazo.

Al destacar las desviaciones significativas, el proceso de monitoreo del presupuesto se 
centrará en las actividades que requieren atención e ignorará las que parecen funcionar sin 
problemas.



¿Todas las desviaciones negativas son malas noticias y las positivas buenas noticias?

La respuesta es simple: no necesariamente. Una desviación negativa podría deberse a un gasto 
adicional justificado o a algo positivo que haya ocurrido en el proyecto. Una desviación positiva 
podría indicar que las actividades no se ajustan a los objetivos. A continuación, algunos 
ejemplos de situaciones que pueden provocar una desviación.

• El presupuesto de contratación de personal ha tenido un gasto excesivo(negativo) 
porque el proyecto tuvo que volver a publicar el anuncio de una vacante para un 
miembro del equipo del proyecto. Pero como ha habido una vacante, hay un ahorro en 
el salario (positivo), que compensará el costo adicional de la contratación.

• Los costos de los talleres son superiores a lo presupuestado (negativo) debido a que se 
han inscrito más personas a un curso. Sin embargo, estos costos pueden compensarse 
con los cargos adicionales del curso (positivo) recibidos por los patrocinadores de los 
alumnos.

• Los materiales para un proyecto de jardinería registran una importante infrautilización 
(positiva). Esto se debe a que el proyecto no ha logrado inscribir al número de grupos de 
jardinería previsto, lo que podría dar lugar a la pérdida de parte del financiamiento 
(negativo).

Lo que importa es la causa y la importancia de una desviación, no solo si es positiva o negativa.

Tabla de análisis de desviaciones

A continuación, se muestra un ejemplo de tabla de análisis de desviaciones. Corresponde al 
informe de monitoreo del presupuesto del primer trimestre del Proyecto de capacitación en 
habilidades rurales del MTTI que examinamos anteriormente. Reúne toda la información 
necesaria para revisar las desviaciones, incluidas las notas proporcionadas por el equipo del 
proyecto sobre las causas de la desviación.

Algunas cosas para tener en cuenta en la tabla de análisis de desviaciones:

• La tabla excluye las líneas presupuestarias que tienen desviaciones cero.

• Las filas sombreadas son las que se consideran desviaciones significativas (superiores al 10 %).

• Las notas indican que las desviaciones se deben a cambios en el precio, la cantidad o el plazo.

• La desviación global del resultado final con respecto al presupuesto es del 9 %, lo que 
está dentro de un nivel aceptable. Este porcentaje sería inferior si las dos facturas 
pendientes (los ‘compromisos’) mencionadas en las notas se incluyeran en las cifras 
reales de gastos.

• Aunque la línea de mantenimiento de vehículos parece estar subejecutada en 
USD 860, es decir, un 48 %, las notas nos indican que hay una factura pendiente de 
USD 1000 por neumáticos nuevos, por lo que la desviación actual es una cuestión de 
plazos. Si tenemos en cuenta esa factura pendiente de USD 1000, esta línea 
presupuestaria presenta un exceso de gasto de USD 140, lo que es una cuestión de 
precio (debido a aranceles de importación más elevados). Esto demuestra por qué es 
importante ser conscientes de los compromisos de desembolsos al revisar los 
presupuestos de los proyectos.



• La mayor desviación porcentual es del 64 % para viajes y manutención, causada por un 
retraso en la realización de las visitas de seguimiento. La infrautilización absoluta de 
USD 542 no es una suma enorme, pero el retraso es preocupante porque se trata de 
un área de actividad clave. Es importante que el personal del proyecto vuelva a poner 
en marcha esta actividad lo antes posible.

• Las dos últimas líneas, comida y alojamiento y material de capacitación, son ejemplos 
de partidas presupuestarias vinculadas, ya que respaldan la misma actividad de 
proyecto. Las notas dan la misma razón para su infrautilización (menos alumnos de los 
previstos), lo que es lógico y tranquilizador. El presupuesto de material de 
capacitación también tiene una factura pendiente de pago, lo que elevaría el 
porcentaje de subejecución al 10 %.

• La última columna presenta una conclusión sobre las medidas que deben 
adoptarse tras el análisis de las desviaciones en el informe de monitoreo del 
presupuesto.

Tabla 32: Tabla de análisis de desviaciones

Presupuesto Desviación Nota Motivo de la desviación P/C/P ¿Acción de 
seguimiento?

EGRESOS
Publicidad 60 10 % 1 Descuento negociado Precio No se requiere 

ninguna
Capacitación del 
personal

(43) (5 %) 2 El proveedor aumentó el 
precio tras obtener la 
cotización

Precio No se requiere 
ninguna

Viajes y manutención 542 64 % 3 Retraso en la introducción de 
visitas de seguimiento para los 
primeros alumnos

Plazo Reprogramar 
actividad

Combustible (24) (5 %) 4 La desviación no es significativa n/a No se requiere 
ninguna

Seguro/impuesto
del vehículo

(71) (2 %) 5 Prima un poco más alta de lo 
previsto

Cantidad No se requiere 
ninguna

Mantenimiento del 
vehículo

860 48 % 6 Factura impaga por USD 1000 por 
neumáticos (el costo es mayor 
debido al aumento de los 
aranceles de importación)

Plazo (y 
precio)

Controlar de cerca

Comida y 
alojamiento

24 10 % 7 16 alumnos, no 18 como estaba 
previsto

Cantidad Controlar las 
reservas futuras

Material de 
capacitación

1200 14 % 8 Menos alumnos de los 
previstos, factura impaga 
USD 310.

Cantidad Controlar las 
reservas futuras

TOTAL 2548 9 %

5.5 Cómo actuar ante las desviaciones

Una vez analizadas las cifras del informe de monitoreo del presupuesto, el titular del 
presupuesto debe elaborar un plan de acción para volver a encarrilar el presupuesto o, lo que es 
más importante, el proyecto. Deberá analizar las acciones recomendadas con su gerente y, en su 
caso, con el financiador del proyecto.
La decisión sobre qué medidas tomar dependerá de muchos factores, entre ellos:



• Conocimiento del proyecto: ¿En qué punto se encuentra actualmente y cuáles son los 
planes de actividad para el próximo período?

• Conocimiento de los factores externos: ¿Cuáles son las tendencias inflacionistas? 
¿Qué dependencias existen con otros programas que influyan en nuestra capacidad 
para cumplir los objetivos del proyecto?

• Políticas internas: por ejemplo, normas sobre control presupuestario y flexibilidades (o 
tolerancias)

• Normas del financiador: por ejemplo, para las desviaciones presupuestarias y la 
flexibilidad en las líneas presupuestarias de gasto excesivo o insuficiente.

• Importancia: ¿Cuál es la gravedad de la desviación y la urgencia con que debe resolverse?

• Controlabilidad: ¿Es posible controlar el gasto futuro en las partidas presupuestarias 
bajo presión?

• Impacto: ¿Cuál sería el impacto si no tomáramos medidas?

• Disponibilidad de fondos no restringidos: por ejemplo, para financiar gastos excesivos.

Este diagrama resume las posibles medidas que deben tomarse para las distintas categorías de 
desviaciones, según sean positivas o negativas, temporales o permanentes.

Figura 14. Medidas que deben adoptarse en caso de desviaciones presupuestarias

Desviaciones positivas temporales

La clave aquí es ser conscientes de cuál es la causa de la desviación y de si tendrá un efecto 
secundario en otro lugar (como en nuestro ejemplo de las bombas de agua). Si la desviación se 
debe a retrasos en la ejecución del proyecto, es importante elaborar un plan para volver a 
encarrilarlo.



Desviaciones negativas temporales

Estas desviaciones suelen deberse a un retraso en los ingresos proyectados, por ejemplo, 
subsidios que llegan más tarde de lo previsto. Esto podría causar problemas de flujo de caja 
del proyecto.

En dichos casos, es importante buscar los ingresos o resolver el problema que está causando 
el retraso. Por ejemplo, una causa habitual de retraso en los subsidios es que la organización 
no haya presentado a tiempo un informe del financiador. Puede ser necesario retrasar 
algunos gastos importantes hasta que se resuelva el problema.

Desviaciones negativas permanentes

Estas desviaciones suelen ser las más difíciles de resolver. La primera opción es verificar si es 
posible reasignar fondos de otra parte del presupuesto, ¿hay alguna desviación positiva 
permanente que pueda utilizarse? Muchas organizaciones y financiadores permiten 
transferencias entre líneas dentro de cada ‘familia’ de costos, siempre que el subtotal global del 

grupo de costos no supere la regla del 10 %. Esto significa que los titulares del presupuesto solo 
tienen que solicitar una aprobación formal cuando la transferencia supere el 10 % de la línea 
presupuestaria.

Las transferencias presupuestarias que superen la regla del 10 % o involucren transferencias 
entre familias, por ejemplo, utilizar una desviación positiva en el presupuesto de salarios para 
financiar una desviación negativa en el presupuesto de transporte, requerirán la autorización 
del gerente de línea o del financiador, cuando corresponda.

Otras opciones para gestionar las desviaciones negativas permanentes son:

• Controlar o recortar gastos en las actividades de los meses siguientes

• Encontrar fuentes adicionales de ingresos.

¿Control de costos? No siempre es posible controlar o recortar los costos, en especial si ello afectara a
la capacidad del proyecto para alcanzar los indicadores clave de rendimiento. Además, algunas 
partidas presupuestarias son menos controlables que otras (por ejemplo, el alquiler de oficinas o los 
impuestos) y otras son fijas o esenciales (por ejemplo, el seguro del vehículo).

Ejemplo de transferencia presupuestaria

Hay una vacante de personal que ha dado lugar a una desviación positiva 
permanente en el presupuesto de salarios. El presupuesto de publicidad para la 
contratación ya se ha utilizado en actividades de contratación anteriores. El 
titular del presupuesto puede autorizar más gastos en publicidad, ya que existe 
flexibilidad dentro del grupo de personal debido a la infrautilización del 
presupuesto de salarios. Esto se conoce como transferencia presupuestaria (o 
‘cambio del presupuesto’).



¿Ingresos adicionales? Las opciones de financiamiento adicional incluyen la solicitud de fondos 
adicionales a los financiadores del proyecto, la solicitud de fondos complementarios 
procedentes de fondos centrales sin restricciones y la recaudación de fondos para obtener 
nuevas ayudas. Del mismo modo que es difícil controlar algunos costos, no siempre es factible 
sustituir la pérdida de ingresos.

Por ejemplo, si una campaña de recaudación de fondos para conseguir 50 donantes 
individuales para un programa de educación de niñas solo consigue reclutar a 25 al cabo de 6 
meses, las posibilidades de recuperar los ingresos perdidos durante la primera mitad del año 
son muy escasas. O un financiador se compromete a apoyar una actividad, pero el dinero 
nunca se materializa, lo que dificulta la búsqueda de fondos alternativos de último momento. 
En estas situaciones, resulta útil que la organización disponga de dinero propio en forma de 
ingresos no restringidos o reservas de efectivo.

Desviaciones positivas permanentes

Las opciones para gestionar la última categoría son:

• Reasignar fondos a otras líneas presupuestarias que puedan estar bajo presión, o bien

• Aumentar las actividades dentro del proyecto.

En ambos casos es importante analizar los planes con los financiadores del proyecto. Si se decide 
aumentar el nivel de actividad para agotar los fondos sobrantes en determinadas líneas 
presupuestarias, debe tenerse cuidado de no incurrir en gastos en otras líneas presupuestarias 
en las que no haya fondos sobrantes.

Volviendo al ejemplo anterior, en el que los fondos excedentes en el presupuesto de salarios se 
utilizan para financiar la publicidad de contratación adicional, las líneas presupuestarias siguen 
siendo las mismas y la factura de los anuncios se codifica como de costumbre en la cuenta de 
publicidad de contratación, NO en la cuenta de salarios. Esto aparecerá como una desviación 
negativa permanente en la línea presupuestaria de publicidad de contratación, pero no pasa 
nada porque se ha autorizado y entra dentro de las normas de transferencias presupuestarias 
aceptables dentro de una familia.

El proceso de transferencia presupuestaria simplemente gestiona las desviaciones negativas y 
positivas dentro del presupuesto global. Las desviaciones permanentes siempre serán 
evidentes en el informe de monitoreo del presupuesto, ya que nada más ha cambiado.

En resumen, las desviaciones permanentes requieren más atención, sin embargo, no debemos 
ignorar las desviaciones temporales porque pueden causar problemas de flujo de caja y pueden 
ser una alerta temprana de retrasos en los proyectos.

¡ADVERTENCIA! Si utiliza transferencias presupuestarias (cambios del 
presupuesto) para gestionar las desviaciones, recuerde que se trata de una 
técnica de gestión presupuestaria: el proceso de codificación del presupuesto 
y de las transacciones no cambia.



Reuniones de gestión presupuestaria

Es una buena práctica celebrar reuniones mensuales de revisión del presupuesto, tanto con el 
personal del programa como con el de finanzas, para debatir los resultados y elaborar planes de 
acción para resolver cualquier problema de ‘señal de alerta’. Las acciones recomendadas deben 
debatirse con los gerentes y los financiadores del proyecto, cuando corresponda.

Planificador de acciones de monitoreo del presupuesto

La tabla del planificador de acciones de monitoreo del presupuesto (Tabla 33) y las notas 
explicativas correspondientes le ayudarán a monitorear y controlar su presupuesto, y 
resultarán útiles a la hora de debatir los planes de acción con el equipo del proyecto.

Tabla 33: Planificador de acciones de monitoreo del presupuesto

Planificador de acciones de monitoreo del presupuesto del MTTI

1 2 3 4 5 6

Partida 
presupuestaria

Desviación
% o $

Tipo de 
desviación

Nivel de 
control sobre 
el presupuesto

Impacto si no 
se corrige

Acción requerida/por

Viajes y 
manutención

64 % Temporal Alto Es posible que 
no se cumplan 
los objetivos del 
acuerdo de 
subsidio.

El capacitador 
establecerá un 
cronograma 
revisado para 
abril/mayo.
Revisar de nuevo el 
próximo mes.

Mantenimiento 
del vehículo

($140)
incluidos 
los 
comprom
isos

Permanente Medio El presupuesto 
podría 
sobrepasarse y el 
MTTI debe cubrir 
los costos con 
fondos no 
restringidos.

El gerente del 
programa 
controlará los 
registros de los 
vehículos y 
obtendrá al menos 
dos cotizaciones 
para futuras 
reparaciones.

Columna 1, Partida 
presupuestaria:

La línea presupuestaria que requiere alguna acción correctiva.

Columna 2, Desviación % o 
valor monetario:

Incluya aquí solo las desviaciones significativas.

Columna 3, Tipo de desviación: ¿Es permanente o temporal? Recuerde que las desviaciones temporales 
se abrirán camino a través del sistema, pero las muy importantes 
pueden tener un impacto, por ejemplo, en el flujo de caja o en los 
objetivos de actividad

Columna 4, Nivel de control 
sobre el presupuesto:

¿Hasta qué punto tiene control sobre el presupuesto (bajo, medio, o 
alto)? Por ejemplo, ¿puede restringir su uso o ahorrar si se gasta en 
exceso o estimular su utilización si se subejecuta?



Columna 5, Impacto en el 
proyecto y el subsidio si no se 
corrige:

Por ejemplo, debilitamiento del flujo de caja, retrasos en el logro de los 
objetivos, incumplimiento de los plazos y exceso en los costos permitidos 
y las tolerancias.

Columna 6, Acción requerida/por: ¿Qué debe hacerse (y quién debe hacerlo) para minimizar el impacto y 
volver a encarrilar el proyecto o cumplir los requisitos del financiador? 
Entre los ejemplos se incluyen las reformulaciones o ajustes 
presupuestarios, informar al financiador sobre los retrasos o solicitar una 
extensión sin costo, solicitar fondos sin restricciones para cubrir los 
gastos excesivos, modificar los planes de actividades, esforzarse por 
reducir los costos o estimular el gasto, etc.

Cuando los presupuestos quedan desactualizados

Los presupuestos son una estimación de los costos de las futuras actividades del proyecto 
basada en los planes y la información disponibles en el momento de su elaboración. Cuando nos 
adentramos en el terreno, los planes pueden cambiar, y de hecho cambian, por razones 
importantes y justificadas, y eso significa que algunos presupuestos quedarán desactualizados. 
Esto es especialmente evidente durante el proceso de monitoreo del presupuesto, en el que las 
desviaciones presupuestarias se remontan a cambios en los planes de actividades o a cambios 
importantes en los precios. Es difícil trabajar con presupuestos desactualizados porque no 
coinciden con los planes de actividad revisados y las necesidades de gasto, y debemos tomar 
medidas para resolverlo. Existen dos formas de gestionar los presupuestos o las líneas 
presupuestarias que han quedado desactualizados:

• Gestión de las desviaciones presupuestarias mediante transferencias de fondos 
presupuestados (como se describió anteriormente), o

• Revisión del presupuesto.

Revisión del presupuesto

A veces, los cambios en los planes de actividades o en el contexto operativo del proyecto 
afectan a varias líneas del presupuesto de un proyecto, lo que hace que el presupuesto de un 
proyecto quede sustancialmente desactualizado y, por tanto, sea más difícil de gestionar. En 
esta situación, puede ser mejor rehacer todo el presupuesto, volviendo a presupuestar las 
actividades del proyecto utilizando los planes y la información actuales, y solicitar una 
aprobación de la modificación del presupuesto del equipo directivo de la organización y de los 
financiadores del proyecto. Esto suele denominarse revisión del presupuesto.

En el caso de proyectos financiados por una agencia de financiamiento externa, antes de actuar 
debe verificar primero las pautas y normas del financiador sobre la solicitud de revisiones del 
presupuesto (también conocidas como solicitud de “cambio de alcance”). Entre los aspectos que 
debe verificar se incluyen:

• ¿Qué constituye una reasignación significativa de fondos? Por ejemplo, 
modificaciones de costos que superen el 25 % del presupuesto aprobado o $250 000, 
lo que sea menor.

• ¿Qué formato utilizar para presentar el presupuesto revisado?

• ¿Qué costos pueden y no pueden incluirse en un presupuesto revisado?
• ¿Qué pruebas de respaldo se necesitan?

• ¿Hay plazos para las solicitudes de revisiones del presupuesto?



En todos los casos, deben explicarse las razones para presentar un presupuesto revisado, o 
líneas presupuestarias revisadas, y los costos revisados deben justificarse. Algunos financiadores 
exigirán que se complete una nueva descripción del presupuesto (consulte el Capítulo 4.7) como 
parte del proceso de revisión del presupuesto. Es importante demostrar que los objetivos 
originales del proyecto seguirán cumpliéndose con el plan revisado. Es más probable que se 
apruebe el presupuesto revisado si el presupuesto total no supera el monto cubierto por el 
acuerdo de financiamiento original.

5.6 Informes de previsión presupuestaria

Algunos informes de monitoreo del presupuesto también incluyen una columna de previsión 
presupuestaria que predice los ingresos o gastos para un período futuro, como el siguiente 
trimestre, seis meses o hasta el final del año de planificación.

¿Por qué es necesario?

Un informe de previsión combina las cifras reales de los meses anteriores con una estimación 
de ingresos y egresos para el período de previsión. A partir de las cifras previstas, el personal 
del proyecto puede identificar los puntos problemáticos y tomar las medidas necesarias, 
volver a presupuestar o emprender la recaudación de fondos a tiempo.

Los informes de previsión presupuestaria son especialmente útiles para los proyectos en los que 
existe el riesgo de que falte financiamiento, de que se produzcan gastos excesivos o 
insuficientes, o en los que una organización dispone de pocos fondos o reservas sin restricciones 
para completar los proyectos con gastos excesivos.

A medida que el año del proyecto se acerca a su fin, también es importante ser consciente del 
resultado probable para su proyecto, de modo que pueda gestionar su relación con las 
principales partes interesadas. Por ejemplo, un gran déficit puede hacer que el proyecto parezca 
estar fuera de control y mal gestionado, pero un gran superávit puede indicar un 
incumplimiento de los objetivos o una mala elaboración del presupuesto. Un déficit o superávit 
pequeño sugiere una buena gestión general del presupuesto.

Cómo crear un informe de previsión

Una previsión se basa en los conocimientos actuales y las tendencias pasadas, y no en el simple 
presupuesto del proyecto para el período previsto. El conocimiento del proyecto es esencial. 
Sería difícil preparar una previsión para un proyecto en el que no se participa.

La información que será útil a la hora de preparar una previsión incluye:

• Ingresos y egresos del año hasta la fecha
• Compromisos, es decir, facturas o pagos pendientes de bienes y servicios 

que se han adquirido o recibido, pero aún no se han pagado
• Datos históricos y tendencias de períodos anteriores



• Planes de actividad, incluidos los cambios o agregados para el período previsto
• Información actual sobre precios (¿se ha visto afectada alguna partida 

presupuestaria por subas inesperadas de precios?)

A partir de toda la información disponible y de su conocimiento del proyecto, deberá 
estimar cuánto se necesita para cada partida presupuestaria durante el período de 
previsión. Es importante que sea lo más realista posible y que explique los supuestos en los 
que se basan las estimaciones. Consulte en la Tabla 34 un ejemplo de informe de previsión.

Una vez completadas las cifras de la previsión, identifique cualquier aspecto preocupante 
y elabore un plan de acción para mitigar los riesgos presentados.

¿Qué aspecto tiene?

Consulte en la Tabla 34 un ejemplo de informe de previsión presupuestaria para el 
MTTI. Mire la presentación y el contenido del informe y, a continuación, tome nota 
de estos puntos clave.

• El informe incluye los ingresos y egresos reales de los tres primeros trimestres
del año (de enero a septiembre) y, a continuación, una estimación de los tres 
últimos meses.

• Si se suman las cifras reales y las del cuarto trimestre, se obtiene una previsión 
total para el año (consulte la última columna sombreada). A veces se denomina 
informe de resultados, ya que se trata de prever cuál será la situación final al 
cierre del año.

• La columna del porcentaje previsto para el año nos indica de un vistazo qué parte 
del presupuesto se recibirá (ingresos) o se utilizará (gastos) al finalizar el año. Si la 
cifra es inferior al 100 %, significa que está por debajo del presupuesto; si es 
superior al 100 %, significa que está por encima del presupuesto.

• Recorrer con la vista las cifras porcentuales le ayudará a identificar las líneas 
problemáticas, como las comunicaciones y el mantenimiento de vehículos.

• En conjunto, se prevé que el presupuesto ascienda a USD 4510, es decir, un 3 % 
más de lo previsto. No es excesivo, pero los gerentes tendrán que abordar las 
áreas de gasto excesivo y elaborar un plan para financiar esos costos adicionales.



Tabla 34: Ejemplo de informe de previsión presupuestaria
MTTI: Informe de previsión presupuestaria al 31 de diciembre <Año>



5.7 El informe de flujo de caja

El informe de flujo de caja se utiliza para predecir los períodos en los que es probable que los 
saldos de caja sean críticos. El déficit de caja puede obstaculizar los planes de ejecución del 
proyecto. ¿Suena familiar? Debería, porque es exactamente igual que la previsión de flujo de 
caja que vimos en el capítulo de planificación financiera (Capítulo 4.2 y Tabla 19).

Sin embargo, el informe de flujo de caja es diferente, porque incluye los ingresos y pagos reales 
de cada mes, además de cualquier información nueva sobre futuros planes de gastos o 
ingresos. Por lo tanto, es en parte un informe sobre lo que ha sucedido realmente y en parte 
una previsión para el futuro, que incluye los datos más actualizados disponibles.

Los informes de flujo de caja son especialmente importantes cuando las operaciones dependen 
en gran medida del dinero en efectivo, como las respuestas humanitarias o los proyectos que 
operan en zonas remotas. En estos casos, se necesita un informe de flujo de caja semanal, en 
lugar del informe mensual más típico.

El personal del proyecto y los equipos financieros deben trabajar juntos para analizar 
las opciones que permitan superar los problemas de flujo de caja previstos.

5.8 Información a los socios financiadores

Las agencias de financiamiento exigen pruebas de cómo se utilizan sus fondos antes de aprobar 
su liberación. Los informes financieros periódicos y anuales cumplen esa función. Es importante 
cumplir las condiciones de información del financiador para establecer la credibilidad y 
asegurarse de que el subsidio llegue a tiempo.

Rendición de cuentas a los financiadores

La rendición de las cuentas financieras exige que los socios financiadores demuestren que los 
fondos se han utilizado para los fines previstos. Conviene recordar que las agencias de 
financiamiento son a su vez responsables ante las partes interesadas (directorio, gobierno, 
contribuyentes, etc.) y confían en que usted les proporcione la información que necesitan, a 
tiempo.

Sistemas contables de los proyectos

Cuando un proyecto o programa recibe el apoyo de varias fuentes de financiamiento, es 
importante establecer sistemas contables y estructuras de codificación adecuados de los 
proyectos para poder recuperar fácilmente la información requerida por cada fuente de 
financiamiento. La creación de centros de costos separados para cada fuente de financiamiento 
resulta especialmente útil en este caso.

También es importante asignar los códigos contables del financiador a los que se hace referencia en el 
presupuesto a los códigos de su plan de cuentas interno, agregando nuevos códigos cuando sea 
necesario.



Términos y condiciones del financiador

Al crear informes financieros para los financiadores, es importante verificar el acuerdo de 
financiamiento para conocer los requisitos de información y cualquier restricción presupuestaria. 
La siguiente lista de control le ayudará a mantener las cosas en orden.

Aspectos que deben verificarse en los acuerdos de financiamiento
Requisitos de información ¿Qué frecuencia y formato se exigen?

Tipos de cambio y moneda ¿Qué moneda y tipos de cambio se utilizarán para los informes?

Plazos ¿Hay fechas concretas en las que deben utilizarse los fondos? 
¿Pueden transferirse los fondos de un ejercicio al siguiente?

Alcance y destino de los 
fondos

¿Para qué puede utilizarse el presupuesto del proyecto? ¿Existen 
restricciones en cuanto a la compra de los bienes? ¿Qué se permite 
para los gastos de apoyo central?

Política de flexibilidad 
presupuestaria (tolerancias)

¿Es posible transferir excedentes de una línea presupuestaria a 
otra? ¿Cómo se deben solicitar las transferencias presupuestarias?

Intereses bancarios ¿Se pueden retener los intereses devengados por los fondos del 
subsidio depositados en el banco?



Formatos y frecuencias de los informes

La frecuencia de los informes puede variar de mensual a trimestral o, incluso, a solo una vez por 
año. Los informes suelen coincidir con el pago de los subsidios, por lo que es importante cumplir 
los plazos. La mayoría de los financiadores exigen algún tipo de informe de comparación entre el 
presupuesto y la realidad o un informe de utilización del subsidio (tasa de gasto), basado en el 
presupuesto del proyecto que acompañaba a la solicitud de financiamiento original.

Consulte en la Tabla 35 un ejemplo de informe del financiador en el que se utiliza el formato 
de utilización del subsidio. Aspectos que deben tenerse en cuenta en este informe:

• El financiador exige a la organización que proporcione datos sobre la totalidad de 
su presupuesto y el monto del subsidio y el gasto asignado al financiador.

• Se trata de un informe resumido elaborado en la moneda nacional del financiador, la 
libra esterlina (GBP), por lo que las cifras se han convertido utilizando un tipo de cambio 
acordado, que se indica en el informe del financiador.

• El formato del informe incluye una comparación del presupuesto con el informe 
de desviación real para el período del informe (columnas 2, 3 y 4), así como el 
gasto total hasta la fecha, es decir, la utilización del subsidio y la tasa de gasto 
(consulte las columnas 5 y 6).

• El informe también incluye una previsión para el siguiente período del informe, el cuarto 
trimestre (consulte la columna 7, que se utiliza como base para calcular la solicitud de 
subsidio en la columna 8).

• El monto solicitado tiene en cuenta la desviación del tercer trimestre (para ajustar los 
gastos por exceso o por defecto) y, al tratarse del último trimestre, la solicitud no 
puede superar el subsidio total del año.

• No existe un presupuesto por etapas para el período transcurrido hasta la fecha, por lo 
que no es posible saber a partir de estas cifras si el proyecto se ajusta a lo previsto 
según el plan de actividades. Pero se trata de un informe del financiador, y su principal 
interés es ver si los fondos se gastan a tiempo.



Tabla 35: Ejemplo de informe a un financiador

Financiador X Proyecto n.º Y12345

ESTADO DE GASTOS REALES DEL TRIMESTRE QUE FINALIZA: 30 de septiembre <Año>

Y GASTOS ESTIMADOS PARA EL TRIMESTRE QUE FINALIZA: 31 de diciembre <Año> Tipo de cambio:

1 2 3 4 [2 - 3] 5 6 7 8 [7 - 4]

Partidas presupuestarias:
PRESUPUESTO

TOTAL GBP

Último 
trimestre

Total gastado hasta la 
fecha

Presupuesto 
próximo

trimestr
e GBP

Solicitud 
de

subsidio 
GBP

Presupuesto
GBP

Real
GBP

Desviación
GBP GBP %

Administración 21 400 4287 4521 (234) 18 295 85 % 3660 3,894
Personal 62 515 17 440 17 601 (161) 47 911 77 % 14 991 15 152
Funcionamiento de los vehículos 20 400 4300 5579 (1279) 21 428 105 % 3400 4679
Insumos del proyecto 72 853 16 745 18 420 (1675) 54 851 75 % 18 000 19 675

TOTAL 177 168 42 772 46 121 (3349) 142 485 80 % 40 051 43 400

Subsidio del financiador X: 60 000 14 485 15 620 (1134) 48 254 80 % 13 564 14 118

% asignado al financiador X 34 %

Cronograma de subsidios recibidos/por recibir:
GBP

Trim. 1 16 674
Trim. 2 14 724
Trim. 3 14 485
Trim. 4 14 118

TOTAL 60 000

El informe descriptivo o de avance

Recibido 
Recibido 
Recibido 
Por recibir
[Este total no debe superar el presupuesto original acordado en el contrato]

En la mayoría de los casos, el informe a un financiador incluirá datos financieros 
acompañados de un breve informe de avance por escrito. El informe descriptivo incluirá 
comentarios sobre lo siguiente:

• Actividades y objetivos alcanzados durante el período del informe, en comparación con el 
plan

• Las dificultades experimentadas y las lecciones aprendidas
• Planes para el siguiente período
• Solicitudes de reajuste y transferencias presupuestarias.

Es importante que el informe descriptivo haga referencia directa al informe financiero del 
mismo período. Por ejemplo, un informe descriptivo puede decir “las obras han avanzado bien 

y se han construido dos salas en el hospital”, pero el informe financiero no muestra ningún 

gasto en materiales de construcción. O bien el informe descriptivo es erróneo, o bien el 
informe financiero no incluye todos los gastos. Si esto no se explica, es una forma segura de 
minar la confianza del financiador en su proyecto u organización.

El impacto de los tipos de cambio

Los financiadores suelen desembolsar los fondos en su moneda nacional, no en la moneda local 
del proyecto, y exigen que los presupuestos e informes se elaboren en esta moneda. Sin 
embargo, la organización puede haber convertido estos fondos a otras monedas para pagar 
bienes y servicios y debe disponer de un sistema para volver a convertirlos a los efectos de 
elaborar los informes.

1,5



Estudio de caso: Pérdidas por tipo de cambio
Una organización local prepara un presupuesto en su moneda local, y lo presenta a una agencia de 
financiamiento, que exige que el presupuesto se prepare en USD. El tipo de cambio en el momento de 
preparar el presupuesto era de 2 en moneda local por 1 USD. Se aprueba el presupuesto y el financiador 
envía USD 500 a la organización local. Se convierte en moneda local, pero el tipo de cambio ha cambiado a 
1,5 en moneda local por 1 USD.

La diferencia entre el presupuesto y lo realmente recibido en moneda local es de 250 en moneda local.
Como este monto es inferior al presupuestado, representa una pérdida por tipo de cambio. Esto podría 
crear un problema para la organización si el financiador sigue esperando que el proyecto se entregue 
según lo previsto. La organización tiene ahora 250 en moneda local menos de lo que había 
presupuestado.
Se produciría una ganancia por tipo de cambio si el tipo de cambio real fuera superior a 2 en moneda local 
por 1 USD. Cuando se utilizan dólares estadounidenses, por lo general la mayoría de los países tienen una 
moneda más débil que el USD, lo que da lugar a ganancias por tipo de cambio.

Los tipos de cambio entre monedas fluctúan. Es muy poco probable que el tipo de cambio que 
la organización obtuvo de su banco al convertir el dinero del financiador a otra moneda sea el 
mismo que se utilizó al preparar el presupuesto original del proyecto para el organismo de 
financiamiento. La diferencia entre lo que la organización recibe en moneda local y lo que había 
presupuestado se conoce como ganancia o pérdida por tipo de cambio.

Las ganancias y pérdidas de cambio son una consecuencia natural de operar en distintas 
monedas. Es necesario realizar un seguimiento de estas ganancias y pérdidas para informar a 
los organismos de financiamiento. El siguiente ejemplo muestra cómo puede producirse una 
pérdida por tipo de cambio.

Moneda local Tipo de cambio USD

Presupuesto 1000 2 : 1 500

Recibido realmente 750 1,5 : 1 500

No existe un enfoque único y correcto para gestionar e informar sobre las pérdidas y ganancias 
por tipo de cambio. Los tipos de cambio son complejos y existen muchas formas diferentes de 
convertir el dinero gastado en la moneda requerida por el financiador a los efectos de la 
información. Esto puede efectuarse utilizando uno de los siguientes métodos:

• Un tipo de cambio promedio mensual
• El tipo de cambio del primer día del mes
• El tipo de cambio diario proporcionado por su banco
• El tipo de cambio de los sitios web en Internet
• El tipo de cambio proporcionado por los financiadores en sus sitios web.



La clave de los tipos de cambio es ser conscientes del impacto que tienen las pérdidas en un 
proyecto e informarlo. También es importante ser conscientes de las ganancias, que, si el 
financiador lo aprueba, podrían utilizarse para mejorar las actividades del proyecto o para 
constituir reservas.

Consejos importantes para informar a los financiadores

• CUMPLA los plazos de presentación de informes (o solicite una prórroga).
• PRESENTE cifras exactas y verificables.
• NO oculte gastos inferiores o superiores a los previstos.
• EXPLIQUE cualquier variación significativa.
• MANTENGA informado al financiador sobre cualquier problema potencial.
• RECUERDE que el personal de las agencias de financiamiento tiene mucha 

experiencia de trabajo con grupos como el suyo. Casi siempre responderán 
positivamente a las solicitudes de asesoramiento.

5.9 Información a las comunidades asociadas

La mayoría de las organizaciones reconocen la necesidad de la ‘rendición de cuentas 

descendente’, lo que significa informar a las comunidades sobre lo que se ha logrado con los 

fondos recaudados en su nombre. Sin embargo, solo unas pocas organizaciones han establecido 
sistemas para garantizar que esto ocurra. En cambio, la mayoría de los procesos de información 
se centran en lograr una rendición de cuentas ascendente, como la presentación de informes a 
los financiadores, los directorios y las sedes centrales.

Para participar plenamente en el trabajo de una organización, las comunidades asociadas 
deben tener acceso a la información sobre sus planes, recursos y actividades. Aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas a las comunidades asociadas tiene muchos beneficios, 
entre ellos:

• Fortalecer la confianza y el respeto entre el personal y las comunidades asociadas

• Mejorar la calidad de las decisiones del programa, ya que los beneficiarios 
proporcionan información sobre cómo se gastan los fondos

• Capacitar a las personas para que tomen sus propias decisiones en su nombre

• Reducir los riesgos de ineficacia y fraude

• Alentar al personal financiero a involucrarse más en el trabajo de campo.

A menudo, la rendición de cuentas descendente se centra en poner al día a las comunidades 
sobre datos programáticos, no financieros. Estos datos programáticos pueden incluir cuántos 
beneficiarios se han atendido, cuántas actividades se han completado, cuántos entregables se 
han implementado, etc. Sin embargo, también deben considerarse las oportunidades de 
compartir información sobre el progreso financiero para lograr una verdadera transparencia y 
responsabilidad.

La introducción de este nivel de transparencia financiera puede tropezar naturalmente con 
obstáculos, como agregar más carga a un personal muy ocupado. Pero si se hace con 
sensibilidad, los beneficios suelen compensar con creces los costos.



¿Cómo pueden las organizaciones proporcionar informes financieros a las comunidades con 
las que trabajan?

Los informes financieros deben proporcionar información útil y fácil de entender para los 
usuarios de los servicios y las comunidades. Las siguientes pautas establecen algunos 
principios generales que pueden ayudar a lograrlo a la hora de preparar informes financieros 
para los beneficiarios.

Contenido: El contenido debe ser relevante y estar relacionado con las actividades específicas 
que las organizaciones han llevado a cabo con las comunidades locales y en su nombre. 
Funcionan bien los informes simples, en moneda local, que muestran los gastos mensuales 
comparados con el presupuesto.

Los gastos pueden resumirse por actividad, por zona geográfica, por línea presupuestaria, o 
alguna combinación de estas. También debe incluirse el presupuesto total de cada 
actividad, área o línea presupuestaria.

Como norma general, cada informe financiero no debe tener más de 15 líneas de información: 
más líneas hacen que los informes sean confusos.

Presentación: Publique los informes en los idiomas locales e incluya imágenes o gráficos 
simples, ya que a algunas personas les resulta más fácil entender los informes visuales que los 
que solo utilizan números. Intente que los informes financieros estén a disposición del público 
a nivel comunitario. Por ejemplo:

• Utilice pizarras blancas o rotafolios para mostrar públicamente los resultados en las 
oficinas, centros de salud o puntos de distribución de una organización, respaldados 
con copias en papel de los informes en los mismos lugares.

• Presente informes periódicos a las comunidades en reuniones comunitarias o a 
los líderes comunitarios en reuniones de gestión de proyectos.

• Publique informes resumidos en periódicos y otros medios de comunicación locales.



Control interno

El último componente del modelo de los cuatro 
componentes fundamentales de la gestión financiera es el 
control interno. En pocas palabras, los sistemas de control 
interno ayudan a impedir el robo oportunista o el fraude, y 
a detectar errores y omisiones en los registros contables.

Puede resultarle útil consultar el glosario que figura al final de esta guía si necesita una 
definición de alguno de los términos utilizados en las páginas siguientes.

6.1 Por qué son importantes los controles internos

Los sistemas de control interno están diseñados para proteger los recursos financieros de una 
organización frente a los riesgos internos cotidianos. Los controles internos utilizan 
comprobaciones y equilibrios prácticos y de sentido común para garantizar que los recursos de 
una organización se utilicen para los fines previstos y de la mejor manera posible.

Un sistema sólido de control interno beneficia a todas las partes involucradas en un proyecto y 
sus operaciones:

• A nivel del proyecto: Administrar activamente el riesgo para los recursos del 
proyecto con políticas, procedimientos y controles adecuados, para minimizar las 
pérdidas y detectar errores en los registros contables.

• A nivel de la organización: Mejorar la confiabilidad de la información y los informes 
financieros con respuestas oportunas y el cumplimiento de las normas y reglamentos.

• A nivel del financiador/contribuyente: Aumentar la rendición de cuentas y la 
transparencia de los fondos donados, y garantizar que los fondos confiados a un 
proyecto u organización se utilicen eficazmente.

Al final de este capítulo, usted podrá:

✓ explicar cómo el modelo de control interno de cuatro acciones 
protege los proyectos contra el riesgo de pérdidas debidas a 
errores, robos o fraudes

✓ utilizar procedimientos y prácticas de cada una de las categorías 
del modelo de control interno de las cuatro acciones

✓ definir la corrupción y enumerar las acciones ilícitas que 
contribuyen a la práctica corrupta

✓ identificar señales de alerta de posibles fraudes en sus proyectos
✓ emplear estrategias para contrarrestar el soborno en la implementación del 

proyecto



• A nivel comunitario: Ayudar a garantizar que los escasos recursos de los proyectos 
vayan donde más se necesitan, donde pueden ser más eficaces y a quienes más los 
necesitan.

• A nivel individual: Por último, y posiblemente lo más importante de todo, los sistemas 
de control interno protegen al personal involucrado en los asuntos financieros de un 
proyecto u organización. Pueden evitar la tentación o la oportunidad de hacer un uso 
indebido de los recursos, y proteger al personal de sospechas erróneas de abuso de 
fondos.

6.2 El modelo de cuatro acciones para el control interno

Un sistema sólido de control interno tiene por objeto minimizar los riesgos cotidianos para los 
recursos financieros, como los errores y omisiones en los registros contables, o el robo y el 
fraude. Para administrar estos riesgos en sus proyectos, necesita establecer sistemas que 
respalden las operaciones cotidianas.

Un modelo para establecer un sistema de control interno es el de las cuatro acciones (consulte 
la Tabla 36 y la Figura 15), que sirve como marco de buenas prácticas para minimizar los riesgos 
antes de que se produzcan y durante la ejecución, y para comprobar después si se han 
corregido las pérdidas, en caso de que se produzcan.

Tabla 36: Explicación del modelo de las cuatro acciones

Tipo de acción Qué significa en la práctica
DIRIGIR Establecer pautas, políticas y expectativas claras en materia de buenas 

prácticas financieras. Estas acciones suelen tener lugar antes de que 
comience la actividad del proyecto.

PREVENIR Establecer sistemas que eliminen la posibilidad de robo y minimicen el riesgo 
de pérdidas debidas a errores e incompetencia. Estas acciones tienen lugar 
durante la ejecución del proyecto.

DETECTAR Implementar procesos y procedimientos que identifiquen si las actividades 
han ido mal y dónde. Estas acciones identifican los problemas después de 
que la actividad incorrecta haya tenido lugar.

CORREGIR Actualizar y mejorar los sistemas de control interno a medida que el equipo del 
proyecto aprende de la experiencia. Estas acciones son continuas y tienen 
como objetivo la mejora continua del sistema.



Figura 15: Modelo de las cuatro acciones

En las secciones siguientes, examinaremos más detenidamente cada una de las cuatro 
categorías de acciones y exploraremos algunas de las herramientas, procedimientos y 
prácticas clave que un equipo de proyecto puede utilizar para minimizar las pérdidas debidas 
a errores, robos y fraudes.

6.3 Acciones directas

Las acciones directas incluyen el establecimiento de pautas, políticas y expectativas claras. Por 
lo general, estas acciones tienen lugar antes de que se produzca una acción. Por ejemplo, se 
crean formularios estándar antes de que comiencen las actividades del proyecto para ayudar a 
garantizar que todo el personal del proyecto tenga el mismo nivel de responsabilidad a la hora 
de gestionar los procesos del proyecto.

Hay muchas acciones que se encuadran en la categoría directa. Todas ellas pretenden fomentar 
la acción correcta (y desalentar errores, fraudes y robos). Algunos ejemplos ilustrativos que se 
encuadran en esta categoría son:

• Manual de finanzas
• Presupuestos
• Código de conducta

• Autoridad delegada
• Política disciplinaria
• Descripciones de 

puestos de trabajo

• Formularios 
estándar

• Capacitación

Aunque todas las herramientas, políticas y acciones de la categoría directa son importantes, 
hay varias que son especialmente relevantes para el trabajo de los equipos del proyecto. A 
continuación, se analizan con más detalle.



Manual de finanzas

El manual de finanzas de una organización es el primer documento que hay que revisar para 
identificar las acciones directas que guían el trabajo de un equipo del proyecto. El propósito del 
manual se trató en el Capítulo 2.5. En pocas palabras, establece principios, políticas y prácticas 
sobre asuntos que afectan a las operaciones de una organización. Incluye pautas sobre ‘CÓMO 

hacerlo’ y ‘POR QUÉ lo hacemos’.

Las políticas exponen las razones por las que las cosas se hacen como se hacen, y los 
procedimientos explican cómo se hacen en el día a día.

Documento de autoridad delegada

Toda organización debe decidir con anticipación quién es responsable de qué procedimientos 
financieros y qué nivel de autoridad tiene. Estas decisiones se registran en un documento de 
autoridad delegada, a veces denominado matriz de autorización o mapa de autoridad. El 
propósito de este documento es aclarar quién tiene autoridad para tomar decisiones, 
comprometer gastos y firmar compromisos legales en nombre de la organización, de modo que 
no haya confusión sobre la responsabilidad (consulte también el Capítulo 2.2).

El documento de autoridad delegada debe incluir instrucciones para funciones como:

• Realizar y autorizar pedidos de bienes
o servicios

• Firmar cheques
• Autorizar los gastos del personal

• Acceder a la caja fuerte y al fondo fijo
• Gestionar la entrada de efectivo y cheques
• Firmar compromisos legales
• Comprobar y autorizar los registros 

contables

Los miembros del equipo del proyecto deben familiarizarse con el documento de autoridad 
delegada y seguir sus pautas a la hora de gestionar el proyecto. Ocasionalmente, puede haber 
un conflicto entre el documento de autoridad delegada y las condiciones del financiador para 
un proyecto. En este caso, la cuestión debe plantearse a un alto directivo para que la aclare y 
oriente y, posiblemente, establezca un cambio temporal en las tolerancias de la autoridad 
delegada para su aplicación en el marco del proyecto respaldado por ese financiador.

La Tabla 37 a continuación muestra un ejemplo de documento de autoridad delegada. Revise 
este documento y preste especial atención a cómo el formato del documento respeta estas 
normas estándar:

• Define claramente los límites y las condiciones: por ejemplo, se puede autorizar a un 
responsable de proyecto a comprometer gastos dentro de los presupuestos 
especificados, o hasta un monto determinado.

Recuerde: El documento de autoridad delegada suele ser aprobado por el 
directorio (el nivel más alto de una organización). El incumplimiento de las 
normas de autoridad delegada es un asunto grave y debe tratarse mediante 
los procedimientos disciplinarios de la organización.



• Define el nivel más bajo de autoridad: los que están más arriba en la escala de 
gestión tendrán automáticamente los mismos permisos.

• Evita que los particulares autoricen transacciones de las que se beneficiarían 
personalmente: esto haría a la persona vulnerable a acusaciones de comportamiento 
impropio.

• Evita que el personal autorice pagos a sus gerentes: deben estar firmados por 
alguien de mayor rango en la estructura de gestión (o por un miembro del 
directorio).

• Establece disposiciones de suplencia: esto permitirá cubrir la ausencia de personal 
clave.

Adaptar la autoridad delegada a los proyectos de respuesta a emergencias

No es raro que en los proyectos de respuesta a emergencias los procedimientos estándar para la 
gestión del efectivo, las adquisiciones y las decisiones de empleo no sean realistas, debido a la 
urgencia, la escala y la complejidad del entorno operativo.

Por ejemplo, los equipos que trabajan inmediatamente después de emergencias de inicio rápido 
necesitan realizar grandes compras, a menudo en efectivo, y con acceso limitado a los 
proveedores. En esas situaciones, el documento de autoridad delegada puede revisarse 
excepcionalmente para otorgar mayores niveles de autoridad a los miembros del equipo de 
ejecución.

Las revisiones excepcionales del documento de autoridad delegada deben solicitarse, 
autorizarse y documentarse formalmente. Recuerde que cualquier excepción debe ser 
temporal, supervisada y revisada a medida que evolucione la situación.
Tabla 37: Ejemplo de documento de autoridad delegada

CLAVE: para las personas designadas a las que se hace referencia en el documento de 
autoridad delegada a continuación
MD Miembro del directorio RF Responsable financiero RP Responsable de proyecto
P Presidente GL Gerente de línea T Tesorero
DG Director general GP Gerente del programa VP Vicepresidente
DF Director financiero



Área de autoridad: Límites aplicados: Personas designadas:
Documentos legales (cuando 
no estén cubiertos a 
continuación)

DG P VP T

Arrendamientos de 
bienes y equipos

Hasta $25 000 DG DF P VP T

Más de $25 000 DG P T

Cuenta bancaria Hasta $500 Uno de: DF DG GP, 
cualquier MD designado

De $501 a $5000 Dos de: DF DG GP, 
cualquier MD designado

$5001 a $25 000 Uno de: DF DG
Más cualquier MD designado

Más de $25 000 DG más cualquier MD designado

Anticipos/préstamos al personal Máx. $2500 DG (en caso de DG P o T)

Gastos de personal Según lo definido por el 
presupuesto

GL para todo el personal por 
debajo del nivel DG P o T para DG

Gastos de los miembros del 
directorio

P o T

Pedidos de bienes y servicios Hasta $1000 OC siempre que se ajusten al 
presupuesto

Hasta $5000 GP siempre que se ajusten al 
presupuesto

Hasta $25 000 DG siempre que se ajusten al 
presupuesto

Hasta $50 000 P/T siempre que se ajusten al 
presupuesto

Más de $50 000 Dos MD cualesquiera, y constan en 
acta en la reunión plenaria del 
directorio

Gastos de caja chica Hasta $50 Más de $50 RF DF

Llaves de caja fuerte DF y T

Recepción de efectivo y cheques RF

Depósito de efectivo y cheques RF

Licencia anual/por enfermedad GL

Licencia por maternidad/paternidad DG (o en caso de DG: P / T)

Contratos de trabajo Todo el personal P T o VP



6.4 Acciones de prevención

Mientras que las acciones directas pretenden alentar a las personas a hacer lo correcto, las 
acciones preventivas pretenden eliminar o limitar las oportunidades de hacer un mal uso de los 
recursos o de cometer robos. Al igual que las acciones directas, las acciones preventivas son 
proactivas y abordan los riesgos antes de que se conviertan en un problema que haya que 
corregir. Las acciones preventivas suelen aplicarse durante la ejecución de las actividades del 
proyecto.

Algunas acciones ilustrativas que se encuadran en la categoría de prevención son:

• Una caja fuerte
• Límites de autorización
• Separación de funciones

• Política de gestión de 
efectivo

• Políticas de adquisiciones
• Contraseñas informáticas

• Pólizas de seguros
• Libros de registro 

de vehículos
• Conciliación 

bancaria

Aunque todas las herramientas, procedimientos y acciones de la categoría de prevención son 
importantes, hay varias que son especialmente relevantes para el trabajo de los equipos del 
proyecto y que se analizan más detenidamente a continuación.
Separación de funciones
El concepto de separación (o segregación) de funciones consiste en repartir, entre el mayor 
número posible de personas, las responsabilidades de: autorización de transacciones, 
recepción de bienes, custodia de activos, introducción de transacciones en los registros 
contables, conciliación y verificación de transacciones.

La separación de funciones significa garantizar que estas funciones sean asumidas por personas 
distintas dentro de una organización, de modo que ninguna persona tenga la responsabilidad de 
llevar a cabo dos o más de estas responsabilidades clave. Al repartir las distintas funciones de un 
procedimiento financiero en torno a un equipo, se protege a los involucrados y se elimina la 
tentación y la oportunidad de hacer un mal uso de los fondos.

En el contexto de las organizaciones de desarrollo, humanitarias y de conservación, el proceso 
de compra de bienes o servicios es un buen ejemplo de la aplicación práctica de la separación de 
funciones. Imagine una situación que permita a una sola persona pedir bienes, recibirlos, 
autorizar el pago y registrar la transacción en el sistema financiero. Si una sola persona pudiera 
realizar estas cuatro tareas, podría conspirar con los proveedores (lo que se conoce como 
‘colusión’) para obtener un beneficio financiero, a expensas de la organización.

Delegar demasiada autoridad en una sola persona debilita el control interno debido a la 
oportunidad que crea para el robo o el fraude. También se corre el riesgo de que el sistema 
financiero se paralice si esa persona abandona la organización o se ausenta durante largos 
períodos.

Matriz de separación de funciones
Una ‘matriz de separación de funciones’ ayuda a un equipo a estructurar el reparto de 

funciones de forma práctica y sólida, y ayuda a identificar las áreas en las que la separación es 
deficiente. La tabla a continuación ofrece un ejemplo de lo que podría ser una matriz de 
funciones de adquisición. Podrían desarrollarse matrices similares para otros procesos, como la 
gestión de tesorería, la nómina salarial, el inventario y la contabilidad.



Tabla 38: Matriz de separación de funciones, ejemplo de adquisición

Tarea Nombre 1 Nombre 2 Nombre 3 Nombre 4 Controles compensatorios

Iniciar la orden de compra S

Aprobar la solicitud S

Preparar la orden de compra S

Gestionar los registros de 
inventario

S

Aprobar los pagos a 
proveedores

S

Tenga en cuenta que, en organizaciones más pequeñas, las limitaciones de personal pueden 
hacer inviable una separación completa de funciones. Es entonces cuando deben considerarse 
los ‘controles compensatorios’. Por ejemplo, en una situación ideal, ningún miembro del 

personal del proyecto debería realizar todas las tareas siguientes: aprobar el pedido, aprobar los 
pagos a proveedores y gestionar los registros de inventario.

Sin embargo, si este arreglo es inevitable, un control compensatorio podría ser que un gerente 
de línea revisara de cerca el trabajo de esa persona para asegurarse de que no abuse de su 
responsabilidad. Esto debe señalarse en la matriz de separación de funciones para la 
adquisición.

Control del efectivo

Las organizaciones que trabajan en el sector humanitario y del desarrollo suelen trabajar en 
entornos en los que se utiliza mucho el dinero en efectivo o en los cuales esta es la forma 
preferida, o la única, de pagar bienes y servicios. Algunas situaciones comunes en las que el uso 
de efectivo es inevitable incluyen proyectos que recaudan ingresos en efectivo en forma de 
contribuciones comunitarias, cobran tarifas por servicios o gestionan fondos de préstamos 
renovables.

Los equipos de proyectos deben tener especial cuidado con el efectivo porque es especialmente 
vulnerable al robo y al uso indebido. El control del efectivo consiste en evitar su pérdida y uso 
indebido. Las ‘siete reglas de oro’ para el manejo de efectivo incluyen pautas prácticas para 
ayudar a reducir el riesgo que corre el efectivo en los proyectos.



Siete reglas de oro para el manejo de efectivo

1. Mantenga el dinero que entra separado del que sale.
Nunca junte el efectivo recibido con la caja de la oficina, ya que podría dar lugar a 
errores y confusión en los registros contables y distorsionar la información financiera. 
Todo el efectivo que entra debe ingresarse en el banco y anotarse en los registros, 
antes de que vuelva a salir.

2. Entregue siempre recibos por el dinero recibido.
Esto protege a la persona que recibe el dinero en efectivo y garantiza a la persona que 
lo entrega que se está contabilizando correctamente. Los recibos deben escribirse con 
tinta, no con lápiz, y preferiblemente en un talonario numerado. Es una buena 
práctica que los talonarios de recibos tengan tres copias en papel carbónico: una para 
el pagador, otra para los registros contables y otra que se quede en el talonario de 
recibos.

3. Obtenga siempre recibos del dinero pagado.
Sin recibo no hay prueba de que se haya realizado la compra. Si es posible obtener un 
recibo del proveedor, los detalles de la transacción deben anotarse inmediatamente 
para que no se olviden. Los detalles pueden transferirse posteriormente a un vale de 
caja o a un recibo interno, y ser autorizados por un gerente.

4. Ingrese en el banco el efectivo sobrante.
El objetivo es ingresar diariamente en el banco todo el efectivo recibido o, como 
mínimo, en los tres días siguientes a su recepción. Tener efectivo en la oficina es una 
tentación para los ladrones. El efectivo está más seguro y podría estar generando 
intereses en una cuenta bancaria. Un enfoque despreocupado del dinero en efectivo 
podría tentar a las personas a querer ‘pedir prestado’.

5. Establezca procedimientos adecuados para la recepción de efectivo.
Para proteger a quienes manejan el dinero en efectivo, asegúrese de que existan 
procedimientos adecuados y de que las personas sepan cómo utilizarlos. Los 
procedimientos varían en función de la organización y el contexto, pero podrían incluir 
pasos como: siempre que se reciba efectivo, que estén presentes dos personas, si es 
posible; contar el efectivo en presencia del depositante; y mantener el efectivo a la 
vista hasta que se verifique y se complete la transacción.

6. Restrinja el acceso al fondo fijo y a la caja fuerte.
Las llaves de la caja para gastos menores y de la caja fuerte solo deben entregarse a 
personas autorizadas. Esto debe constar en un documento de autoridad delegada de la 
organización.

7. Reduzca al mínimo las transacciones en efectivo.
Utilice el efectivo solo cuando todos los demás métodos resulten inadecuados. 
Establezca cuentas de proveedores para los suministros mensuales y pague las 
facturas por cheque o transferencia bancaria. Pagar las transacciones a través del 
banco aumenta el control y proporciona pruebas de la transacción en el extracto 
bancario.



Controles físicos
Los controles físicos incluyen muchas medidas preventivas de sentido común destinadas a 
salvaguardar los activos del proyecto. Los controles físicos se aplican a todos los activos 
valiosos utilizados por el proyecto: desde dinero en efectivo hasta suministros de 
construcción, desde documentos valiosos hasta vehículos, y todo lo demás.

Utilice una caja fuerte: tener una caja fuerte, o un lugar seguro, para guardar el dinero en 
efectivo, los talonarios de cheques y los documentos legales es importante para el control 
interno. Vale la pena considerar una caja fuerte adecuada, en especial si su organización debe 
guardar grandes sumas de dinero en las instalaciones durante la noche. Sin embargo, las cajas 
fuertes son costosas, y puede ser mejor optimizar los procedimientos bancarios y de manejo de 
efectivo.

Mantenga seguros los activos fijos: los activos fijos pueden representar un patrimonio 
considerable en forma de terrenos, edificios, vehículos, maquinaria y equipos de oficina. A 
menudo pasados por alto, los activos fijos requieren una atención especial para garantizar 
que se mantenga su valor y que no ‘desaparezcan’ por falta de vigilancia.

Las medidas para salvaguardar estos activos incluyen:

• Mantener un registro de activos. Debe crearse un registro de activos con una hoja de 
entrada o registro para cada artículo. Cada activo debe etiquetarse con un número de 
referencia único a los efectos de la identificación. En el registro se anotará información 
importante sobre cada activo: ¿Dónde y cuándo se compró? ¿Cuánto costó? ¿Dónde se 
encuentra? ¿Por cuánto está asegurado? ¿Historial de reparaciones? ¿Números de serie? 
¿Detalles de las garantías?

• Documentar una política de mantenimiento de edificios y equipos. Para preservar el 
valor de los edificios y equipos, una organización debe tener una política proactiva de 
mantenimiento. En el caso de los edificios, esto puede requerir un contrato profesional 
de mantenimiento planificado para el que debe preverse un presupuesto realista.

• Obtener cobertura de seguro. Los activos valiosos deben asegurarse para evitar 
pérdidas a la organización a causa de riesgos cotidianos como incendios, robos y 
desastres naturales. La decisión de asegurar o no los bienes es un buen ejemplo de 
gestión del riesgo: sopesar los pros y los contras de pagar un seguro es un dilema 
habitual para los directivos.

• Establecer una política de vehículos. Toda organización que posea vehículos debe tener 
una política de vehículos. En ella se establecerá la política sobre una serie de cuestiones, 
como la depreciación, el seguro, la compra/sustitución/eliminación, el mantenimiento y la 
reparación, quién puede conducir los vehículos, el uso privado de los vehículos por parte 
del personal, los procedimientos en caso de accidente y las normas sobre pasajeros.

• Mantener registros de vehículos. Para cada vehículo, debe haber un registro de los viajes 
para poder evaluar los costos de funcionamiento por kilómetro o milla y controlar de cerca el 
uso privado. Una vez que se disponga de información sobre los costos de funcionamiento de 
un vehículo durante 12 meses, es posible calcular sus costos promedio de funcionamiento por 
kilómetro o milla. El monitoreo periódico de los costos promedio de funcionamiento de cada 
vehículo a lo largo del tiempo es una buena forma de evitar el uso indebido de los vehículos.



6.5 Acciones de detección

Independientemente de la inversión en acciones directas y preventivas, estas no pueden detener 
todos los problemas antes de que se produzcan. Las acciones de detección aplican 
procedimientos y prácticas diseñados para identificar si las cosas han ido mal y dónde. Estas 
acciones tienen lugar después de que la actividad se haya llevado a cabo.

Todas las actividades de detección tienen por objeto identificar irregularidades, 
errores, fraudes y robos. Algunas acciones ilustrativas que se encuadran en la categoría 
de detección son:

• Auditorías
• Monitoreo del 

presupuesto
• Arqueos de caja

• Comprobación del 
registro de activos fijos

• Comprobantes de pago
• Revisión de registros

• Recuento de 
existencias

• Libros de registro 
de vehículos

• Conciliaciones 
bancarias

Aunque todas las herramientas, políticas y acciones de la categoría de detección son 
importantes, hay varias que son especialmente relevantes para el trabajo de los equipos del 
proyecto. A continuación, se analizan con más detalle.

Revisión de registros
Todos los gerentes deben revisar y autorizar periódicamente los registros para asegurarse de 
que los procedimientos se sigan correctamente y las transacciones sean válidas. Esto es tan 
importante para los gerentes de proyectos como para otros gerentes, incluidos ejecutivos, altos 
directivos, controladores financieros y miembros del directorio.

A nivel del proyecto, estas revisiones pueden incluir, entre otras, las siguientes:

• Confirmación de que los gastos y recibos se autorizan correctamente, para garantizar su validez

• Recuento de existencias y comprobación de los registros de inventario

• Revisión de los libros de pedidos para garantizar que se respeten los límites de 
autoridad delegada, que los pedidos sean válidos y que se realicen a proveedores 
autorizados

• Firma de las hojas de registro de vehículos para verificar que los viajes son válidos

• Verificación de si el registro de activos está completo y registra con precisión los activos
del proyecto.

Cualquier prueba de incumplimiento de los procedimientos debe ir seguida de las medidas 
correctivas adecuadas, como volver a capacitar al personal, volver a redactar los procedimientos 
o incluso medidas disciplinarias en caso de comportamiento inadecuado.

El proceso de auditoría
Además de los controles periódicos por parte de la dirección, toda organización debe contar con 
procesos de auditoría, una acción formal de detección. Las auditorías son importantes para las 
organizaciones porque demuestran su compromiso con la transparencia y la responsabilidad y 
aportan credibilidad.



Tabla 39: Tipos de auditoría
Auditoría interna Auditoría externa Auditoría del 

donante (o 
financiador)

Objetivo principal:
Comprobar la eficacia 
de los sistemas y 
procedimientos

Verificar que las 
cuentas publicadas 
ofrezcan una imagen 
fiel

Comprobar que los 
fondos se utilicen 
de conformidad con 
el acuerdo de 
financiamiento

Enfoque de la 
revisión (punto 
de partida):

Manual de sistemas y 
procedimientos

Estados contables y 
registros subyacentes

Acuerdo de 
financiamiento 
del proyecto

Dirigido a:
Audiencias 
internas, incluidos 
el directorio y la 
dirección

Audiencias externas, 
incluidos los 
financiadores y los 
organismos 
gubernamentales

Financiadores y 
otras audiencias 
externas

Alcance:

Según el cronograma 
previsto basado en la 
evaluación de riesgos; 
puede ser para un 
departamento, un 
subsidio o un período 
concretos

Todas las 
transacciones 
financieras en 
cuentas, toda la 
organización

Normalmente se 
limita al proyecto y 
al financiamiento 
relacionado

El informe incluye:
Conclusiones y 
recomendaciones de 
mejora

Dictamen del auditor y 
carta de gestión

Normalmente, 
dictámenes y 
recomendaciones 
del auditor

El papel del personal del proyecto en el proceso de auditoría

En general, el papel del personal del proyecto en el proceso de auditoría es el siguiente:

• Auditoría interna: queda a discreción del auditor interno si el alcance de la auditoría 
requiere conectarse con un equipo del proyecto. Si el auditor está revisando procesos 
específicos del proyecto o procedimientos de gestión de subsidios, podría solicitar 
revisar las prácticas del equipo del proyecto. El grado en que las auditorías internas se 
centren en las operaciones programáticas dependerá de la organización.

• Auditoría externa: es poco probable que el personal del proyecto se reúna con el 
auditor externo o participe en el proceso de auditoría.

¿Qué es una auditoría?

Una auditoría es un examen independiente de los registros, procedimientos 
y actividades de una organización, que da lugar a un informe sobre los 
resultados. Existen tres tipos principales de auditoría: interna, externa y del 
financiador (o donante).



• Auditoría del donante (o financiador): es posible que el auditor desee entrevistar al 
personal del proyecto y a las agencias asociadas. A veces puede solicitar observar las 
actividades del proyecto y hablar con las comunidades beneficiarias. Haga siempre 
todo lo posible por cooperar durante estas visitas y por ser abierto y honesto sobre 
los puntos fuertes y débiles de la organización.

6.6 Acciones de corrección

El objetivo de las acciones de corrección es mejorar continuamente el sistema de control 
interno. Las acciones de corrección actualizan y mejoran los sistemas de control interno a 
medida que el equipo aprende de la experiencia, para reducir la posibilidad de que la pérdida 
se repita. Algunas acciones ilustrativas de la categoría de corrección son las siguientes:

• Seguir las 
recomendaciones
de la auditoría

• Corregir errores en los 
registros

• Revisar políticas y
procedimientos

• Adoptar de medidas 
disciplinarias

• Impartir capacitación
de actualización

• Procesar los reclamos del 
seguro

Quizás el componente más interesante de las acciones de corrección es que crean vínculos de 
aprendizaje con las otras tres acciones de control interno. Por ejemplo:

• Los errores detectados al revisar los registros contables durante la etapa de 
detección se corrigen durante la etapa de corrección.

• Las políticas creadas en la etapa de dirección que son imprecisas o incompletas se 
actualizan durante la etapa de corrección.

• Las recomendaciones de auditoría finalizadas durante la etapa de detección se abordan 
durante la etapa de corrección.

Estas conexiones e interconexiones sustentan un ciclo de aprendizaje que mejora 
continuamente los controles del proyecto.

6.7 Disuasión y detección de actividades corruptas

Una de las áreas en las que los controles internos son especialmente útiles es en la disuasión y 
detección de actividades corruptas. La corrupción se da en todo el mundo y afecta a todos los 
niveles de la sociedad. Pero es más grave en el mundo en desarrollo y entre los más pobres, que 
son las comunidades en las que trabajan la mayoría de las organizaciones de nuestro sector.

“La corrupción es el uso indebido del poder otorgado para beneficio propio”. 

Transparencia Internacional



Los tipos más comunes de corrupción que encontramos en los proyectos son el fraude y el 
soborno. Sin embargo, en la práctica, la corrupción incluye un amplio abanico de actividades 
indebidas e ilícitas (consulte la tabla siguiente).

Tabla 40: Formas de práctica corrupta

Práctica corrupta Definición
Soborno Ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como 

incentivo para una acción ilegal, contraria a la ética o contraria a 
la confianza. Los incentivos pueden consistir en regalos, 
préstamos, honorarios, recompensas u otras ventajas.

Colusión Acuerdo, normalmente secreto, entre dos o más personas para 
limitar la libre competencia engañando, induciendo a error o 
defraudando a los demás. Puede consistir en la fijación de precios, 
en pagos ilícitos para influir en los compradores o en falsear la 
independencia de la relación entre las partes coludidas (por 
ejemplo, como resultado del nepotismo y el amiguismo).

Amiguismo Designación de amigos y socios para puestos de 
autoridad, sin tener debidamente en cuenta sus 
calificaciones.

Malversación de fondos Adquisición fraudulenta de fondos o bienes confiados a su 
cuidado, pero que en realidad pertenecen a otra persona.

Extorsión Práctica consistente en obtener algo, especialmente dinero o 
bienes, por la fuerza o mediante amenazas.

Pagos de facilitación Forma de soborno realizada con el fin de agilizar o facilitar la 
realización por parte de un funcionario público de una acción 
gubernamental de rutina y no obtener o conservar negocios o 
cualquier otra ventaja indebida. Suelen exigirlo funcionarios de 
bajo nivel y bajos ingresos a cambio de prestar servicios a los que 
se tiene derecho legalmente sin tales pagos.

Fraude Engaño ilícito o delictivo destinado a obtener un beneficio 
financiero o personal.

Lavado de dinero Proceso por el que se ocultan o disfrazan la identidad y el origen 
del dinero obtenido ilegalmente, como los sobornos. El objetivo es 
hacer que el dinero obtenido ilegalmente parezca proceder de una 
fuente legítima.

Nepotismo Práctica entre quienes tienen poder o influencia de favorecer 
a parientes o amigos, especialmente dándoles trabajo.

Explotación sexual Cuando alguien utiliza su posición para obtener favores sexuales.



Aunque la corrupción en cualquiera de sus formas plantea un riesgo significativo y debe 
gestionarse activamente, el resto de este capítulo se centra en dos actividades corruptas que 
son especialmente comunes en el sector del desarrollo, humanitario y de la conservación: el 
fraude y el soborno.

6.8 Cómo abordar el fraude

El fraude se define como ‘mentir o engañar intencionalmente para obtener una ventaja o 

causar una pérdida a otra persona’. Se trata de delitos graves e ilegales e incluyen el robo de 

bienes o propiedades, la falsificación de reclamos de gastos o la falsificación (o destrucción) de 
registros para ocultar una acción indebida.

El fraude tiene un efecto perjudicial en una organización, con consecuencias de amplio alcance 
si no se gestiona adecuadamente. Estas van desde trabajo adicional para el personal y retrasos 
en las actividades del proyecto, hasta un alto nivel de riesgo para la reputación de la 
organización. Imagine una piedra que cae en una laguna: la salpicadura inicial es la pérdida de 
fondos o equipos, pero no se detiene ahí.

Figura 16: El efecto dominó del fraude

A medida que el dinero se desvía hacia actividades no oficiales o ilegales que llenan los bolsillos 
de los poderosos, hay menos para gastar en servicios sociales y apoyo a las personas que viven 
en la pobreza. La prevención de actividades fraudulentas es, por lo tanto, una parte 
fundamental del control interno.

Algunas formas de actuar para prevenir el fraude antes de que se produzca son:

• garantizar la existencia de sistemas sólidos de control interno

• establecer un calendario de visitas periódicas a los proyectos, de modo que el 
equipo del proyecto pueda supervisar los gastos del proyecto y comprobar que se 
ajustan a las actividades ejecutadas

• compartir los informes financieros con los beneficiarios y preguntarles si creen que el 
proyecto está siendo rentable



• celebrar reuniones periódicas con el personal a todos los niveles (personal 
administrativo y del proyecto, miembros del directorio) y con los socios, para debatir 
los informes financieros y hacer públicos los presupuestos e informes para garantizar la 
transparencia

• dedicar tiempo a ayudar al personal no financiero y a los gerentes a mejorar sus 
conocimientos financieros.

La siguiente lista identifica algunas de las señales de advertencia que pueden ser un indicio 
temprano de fraude o abuso. ¡Utilícelas con cuidado! Aunque estas señales ayudan a 
identificar irregularidades, puede haber razones válidas para algunas de estas situaciones.

Señales de advertencia de fraude en los registros contables:
• Muchas correcciones en los registros contables. Esto puede incluir el uso extensivo de 

cifras tachadas o en blanco.

• Los documentos impecables (por ejemplo, registros de vehículos o de asistencia) que 
parecen haber sido escritos el mismo día por la misma persona pueden indicar que se 
han reescrito o duplicado los libros.

• Los retrasos en el ingreso de efectivo descubiertos por la conciliación bancaria podrían ser 
‘préstamos’ de efectivo no autorizados.

• Los registros no están actualizados o se retrasan deliberadamente, por lo que los 
gerentes no pueden detectar los casos de falsedad contable.

• Faltan documentos de respaldo, por ejemplo, se destruyen extractos bancarios para ocultar 
el rastro de alguien, o un miembro del equipo del proyecto afirma regularmente haber 
perdido recibos.

• Se han efectuado pagos, pero no se contabilizan en una línea presupuestaria. El 
dinero en efectivo debe haber ido a algún lugar y podría haberse robado. Una causa 
posible podría ser un control deficiente, por ejemplo, si no se ingresan recibos 
válidos en los registros contables.

• Los documentos de respaldo manuscritos que incluyen errores y correcciones 
podrían indicar cambios realizados después de la adquisición de bienes o servicios.

• Hay un déficit de efectivo en una caja fuerte o caja de caudales, pero la siguiente vez 
que se cuenta, el monto se concilia. Esto podría indicar un posible préstamo de fondos 
por parte del poseedor de la llave de la caja fuerte.

Señales de advertencia de fraude en los informes:
• Los informes de monitoreo del presupuesto revelan un comportamiento 

incoherente entre las partidas, por ejemplo, si los gastos relacionados con el 
proyecto son inferiores a los previstos debido a retrasos, pero el presupuesto para 
combustible es superior al previsto. Esto podría indicar un uso indebido del 
vehículo.

• Los libros de registro del vehículo no se llevan con el nivel de detalle adecuado. Esto 
podría indicar un uso indebido del vehículo.

• Los informes de monitoreo del presupuesto se retrasan, lo que podría encubrir 
actividades no autorizadas.



Señales de advertencia de fraude en áreas no financieras:

• Preste atención a patrones de trabajo irregulares, por ejemplo, si alguien es el primero 
en llegar y el último en salir de la oficina. Esto podría significar que un miembro del 
personal está trabajando más horas para compensar otras actividades.

• Si un miembro del personal nunca toma vacaciones, podría deberse a que 
necesita encubrir actividades irregulares.

• Un cambio significativo en el estilo de vida o los patrones de gasto que no se 
correspondan con los ingresos de la persona (por ejemplo, ropa de diseño, hábitos 
sociales, automóvil costoso pueden indicar actividades irregulares).

• Crear una cortina de humo haciendo una acusación falsa sobre otro miembro del 
equipo. Esto puede tener por objeto desviar la atención o ayudar a una huida rápida.

Si sospecha un fraude

Si sospecha que se están produciendo fraudes u otras irregularidades, piense antes de actuar 
para poder abordar la situación de forma adecuada y confidencial. Si sospecha que se está 
produciendo una actividad fraudulenta, es posible que tenga que plantear la cuestión a su 
gerente de línea o al equipo financiero. Esto suele depender del nivel de autoridad que tenga 
en su organización. Es posible que su organización tenga una política de fraude o 
procedimientos de denuncia de irregularidades que deba seguir. Si no está seguro, es 
importante que se lo comunique a su gerente de línea.

No podrá detectarlo todo, así que dedique tiempo a asegurarse de que las personas con las que 
trabaja (personal y socios) comprendan la necesidad de estar alertas.

Cuando se denuncie un incidente, debe tratarse con rapidez y sensibilidad. Busque pruebas que 
lo corroboren antes de iniciar una investigación formal. Si todas las pruebas apuntan a una 
irregularidad, debe entrevistarse formalmente a la persona o personas involucradas con una 
tercera persona presente para tomar notas. Dependiendo de la naturaleza de la irregularidad, la 
investigación puede estar a cargo de un alto directivo o miembro del directorio, el auditor 
interno, el auditor externo o, en casos más graves, la policía.

Por último, no subestime las repercusiones a largo plazo y menos tangibles del fraude. Implicará 
mucho tiempo de gestión durante la investigación y después. En particular:

• Las personas estarán angustiadas por la experiencia y necesitarán apoyo. Los 
compañeros sufrirán todas las emociones encontradas del duelo: ira, culpa, decepción 
y pérdida. Pueden temer que sus puestos de trabajo estén amenazados.

• Puede ser necesario contratar y capacitar a nuevo personal.

• Los medios de comunicación pueden enterarse de la noticia y pedir información.

• Los financiadores necesitarán garantías de que sus recursos están a salvo y de que 
el proyecto no se verá afectado.



6.9 Gestión del riesgo de soborno

El soborno, al igual que el fraude, es una forma de corrupción y es una experiencia cotidiana 
para muchos miembros del personal de proyectos del sector humanitario y de desarrollo. 
Nuestro sector corre un riesgo especial de pagar sobornos debido a la naturaleza de nuestro 
trabajo.

• A menudo, el soborno es endémico en los países en los que operamos.

• Nuestros programas suelen trabajar en colaboración con organismos 
gubernamentales y conllevan un contacto frecuente con funcionarios públicos, 
por ejemplo, los que expiden las licencias de explotación, los guardias fronterizos 
y los funcionarios de aduanas.

• Los programas humanitarios requieren respuestas rápidas. Los retrasos pueden 
costar vidas y los funcionarios corruptos lo saben.

• Los programas a menudo trabajan en colaboración con otros socios de ejecución, 
consorcios y terceros agentes cuyas acciones son más difíciles de monitorear.

El pago de sobornos en el sector, más comúnmente en forma de ‘pagos de facilitación’, da 

lugar a un enorme desvío de fondos a funcionarios corruptos, lo que afecta negativamente el 
impacto y el potencial de los programas. Los pagos de facilitación se realizan con el fin de 
agilizar o facilitar la actuación de un funcionario público para una acción gubernamental de 
rutina. Suelen exigirlos funcionarios de bajo nivel y bajos ingresos a cambio de prestar 
servicios, que legalmente tiene derecho a recibir sin tales pagos.

En muchos países, es ilegal recibir y pagar un soborno, y se aplican penas severas a los 
enjuiciamientos que prosperan. Por lo tanto, es importante que los equipos de proyectos sean 
conscientes de dónde se producen los riesgos de soborno en sus programas y tengan una 
estrategia para minimizar el riesgo y el costo del soborno. Además, los equipos de proyectos 
también deben reconocer que el soborno es siempre una transacción bidireccional: tiene que 
haber un pagador y un receptor. Por lo tanto, si cortamos el flujo de sobornos, el soborno no 
puede producirse. Esta es la base del argumento a favor de un enfoque de tolerancia cero 
frente a los sobornos.

Enfoque de tolerancia cero frente a los sobornos

En 2010, un grupo de ONG internacionales se reunió para establecer un marco de siete 
principios para un enfoque de tolerancia cero frente a los sobornos. Los principios contra el 
soborno (Figura 17) proporcionan un marco para las organizaciones que desean establecer 
una cultura para afrontar y controlar el soborno.
Aunque estos principios y pautas se redactaron específicamente para las ONG, son igualmente 
aplicables a todas las organizaciones que trabajan en el sector del desarrollo, la ayuda humanitaria y la 
conservación.

Soborno es ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como 
incentivo para que se cometa una acción ilegal, contraria a la ética o un abuso 
de confianza.



Figura 17: Siete principios de tolerancia cero frente a los sobornos (BOND 2010)

Siete principios de tolerancia cero

1. Compromiso de alto nivel
El directorio y la alta dirección deben comprometerse y supervisar la implementación 
de una política de tolerancia cero, reconociendo que el soborno es contrario a los 
valores fundamentales de integridad, transparencia y rendición de cuentas y socava la 
eficacia de la organización.

2. Evaluación de riesgos
La evaluación del riesgo de soborno debe formar parte del proceso general y continuo de 
administración de riesgos de
cada organización.

3. Diseñar e implementar procedimientos sólidos contra el soborno
Las organizaciones deben diseñar, implementar y mantener procedimientos sólidos, 
que sean proporcionales a los riesgos y al tamaño, los recursos y la complejidad de la 
organización.

4. Evaluación de la diligencia debida de socios, agentes y contratistas
La organización debe evaluar el riesgo de soborno asociado a la celebración de 
acuerdos de asociación o contratación con otras entidades y luego llevar a cabo una 
diligencia debida periódica basada en dicha evaluación del riesgo. Los acuerdos de 
asociación o contractuales deben comprobar que estas organizaciones cuenten con 
políticas y



Cinco tácticas clave para resistirse a los sobornos

Para poner en práctica estos principios, existen cinco tácticas clave que las organizaciones deben 
seguir a nivel del programa para minimizar el riesgo y el costo del pago de sobornos. (Fuente: 
Mango/Transparencia Internacional 2010.)

1. Evaluar el riesgo
Evalúe el riesgo de encontrarse con sobornos en sus proyectos y programas. Por ejemplo:

• Las áreas de riesgo clave, por ejemplo, el trabajo con socios, las adquisiciones, la 
contratación, etc.

• Los tipos de riesgo de soborno, por ejemplo, pagos de facilitación, trabajos a cambio de 
favores, etc.

• La frecuencia del riesgo de soborno.

• Las consecuencias si no se paga el soborno, por ejemplo, retrasos en los proyectos.

• A partir de su evaluación, elabore un plan de acción para reducir el riesgo de soborno 
ahora y en el futuro.

2. Resistirse a pagar sobornos

Una estrategia inmediata y a corto plazo para capacitar al personal y darle confianza para 
resistirse a los sobornos con seguridad. Estos son algunos consejos:

procedimientos coherentes con estos principios y pautas.

5. Difusión y comunicación
La organización debe establecer una comunicación interna y externa eficaz de su 
política y procedimientos. La organización debe emprender un programa de 
capacitación y concientización para garantizar que el personal, los agentes y los socios 
sean conscientes de los riesgos potenciales, de cómo puede afectarles el soborno, de 
lo que deben hacer si se les ofrece un soborno y de las consecuencias en caso de que 
se descubra que han realizado o recibido un soborno.

6. Monitoreo y evaluación
La implementación de los procedimientos contra el soborno debe monitorearse como 
parte de los procesos generales de administración de riesgos y control interno. Las 
revisiones periódicas de los procedimientos contra el soborno deben realizarse y 
notificarse como parte de los procesos de gobernanza y rendición de cuentas. Las 
organizaciones expuestas a mayores riesgos deben considerar la verificación externa y 
la garantía de sus procedimientos para combatir el soborno.

7. Acción colectiva
La organización debe comprometerse a compartir información y reforzar la acción 
colectiva para prevenir el soborno.



• Deje en claro que no paga sobornos desde el principio, por ejemplo: “En mi país es ilegal 
pagar sobornos”.

• No dé la impresión de que hay presión de tiempo.

• Evite los acercamientos: sonría, ignórelo, interrumpa la reunión si parece que le van a 
pedir un soborno.

• Tenga refuerzos, por ejemplo, testigos, alguien que entienda el idioma y el 
entorno local.

• Encuentre un aliado, por ejemplo, alguien con autoridad.

• Aprenda de otros que no pagan.

3. Evitar pagar sobornos
Se trata de una estrategia a largo plazo para ‘descartar’ los sobornos en el diseño del 

proyecto mediante las siguientes acciones:

• Eliminar la urgencia previendo plazos más largos para la puesta en marcha.

• Seleccionar cuidadosamente a los agentes y socios.

• Evitar las prácticas de alto riesgo, por ejemplo, no pagar viáticos.

• Utilizar los conocimientos locales: ¿Qué funcionarios son menos corruptos?

• Integrarse en la cultura de la organización.

• Ayudar al personal a decir ‘no’ a los sobornos, por ejemplo, presupuestando los 

retrasos y los costos adicionales.

• Establecer e implementar controles internos sólidos.

• Definir procedimientos de denuncia de irregularidades.

• Establecer una reputación local como organización que no paga sobornos.

4. Informar:

• Compartir información sobre prácticas y funcionarios corruptos con otras 
organizaciones, medios de comunicación locales y embajadas

5. Colaborar:

• Trabajar con otras organizaciones para dar a conocer y luchar contra prácticas 
corruptas conocidas, por ejemplo, los ‘derechos de importación’ de suministros y 

equipos durante una crisis humanitaria.

• Apoyar las campañas ‘Las ONG no pagan sobornos’.

Lecturas complementarias

Estos son algunos recursos que hemos utilizado en la elaboración de este capítulo. También es 
posible que algunos de ellos le resulten útiles para desarrollar sus propias políticas y 
procedimientos de lucha contra el fraude, el soborno y la corrupción.



• Principios y pautas contra el soborno para las ONG, Bond 2010, www.bond.org.uk

• Índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional,
www.transparency.org

• Prevención de la corrupción en las operaciones humanitarias, Transparencia 
Internacional,
www.transparency.org/whatwedo/publication/preventing_corruption_in_humanitaria
n_operations

• Descargue la aplicación gratuita de Transparencia Internacional Preventing 
Corruption in Humanitarian Operations (para Apple/Android): http://ac-
hum.lucid.berlin/app/overview.html

http://www.bond.org.uk/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/preventing_corruption_in_humanitarian_operations
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/preventing_corruption_in_humanitarian_operations
http://ac-hum.lucid.berlin/app/overview.html
http://ac-hum.lucid.berlin/app/overview.html


APÉNDICES
APÉNDICE 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Estos son algunos términos contables con los que es probable que se encuentre en la gestión 
financiera (no todos ellos se mencionan específicamente en la guía).

Cuenta Registro de las transacciones monetarias, ya sea anotado en 
un libro concebido a tal efecto o ingresado en un archivo 
informático.

Código de cuenta Número utilizado para clasificar una transacción en los registros 
contables. Describe el tipo de ingreso, egreso, activo o pasivo que se 
está registrando. Ejemplos: 7070 (gastos de combustible) o 5060 
(alquiler de oficinas y servicios públicos).

Período contable Período especificado para registrar e informar la actividad 
financiera durante un tiempo determinado, por ejemplo, un año o 
un mes.

Devengo Ajuste realizado al final de un período contable para registrar los 
gastos en los que se ha incurrido durante el período, pero de los que 
aún no se ha recibido ninguna factura.

Fondos acumulados Dinero o material que se acumula año tras año como resultado de 
no gastar los ingresos. A menudo se denominan reservas de una 
organización.

Presupuestos por 
actividades

Método de elaboración de presupuestos que consiste en calcular 
los costos de cada partida desde cero y basándose en un plan de 
actividades detallado.

Asignación Proceso de reparto de los costos directos entre dos o más centros de 
costos en los registros contables, en proporción al uso real o 
estimado. Los costos de un vehículo compartido podrían repartirse 
entre distintas actividades del proyecto en función del número de 
millas o kilómetros recorridos. Los ingresos también pueden 
asignarse a distintas actividades.

Prorrateo Proceso para repartir los costos indirectos entre dos o más centros 
de costos en proporción al beneficio estimado recibido, por 
ejemplo, dividir el sueldo de un director en función del número de 
empleados equivalentes a tiempo completo.

Activo Algo que se posee, o se afirma que se posee, y que tiene valor para 
una organización. Algunos ejemplos son el dinero en efectivo, el 
equipamiento y los préstamos al personal. Consulte también activos 
fijos y activo corriente.

Auditoría Comprobación formal de las cuentas por parte de una persona 
independiente (auditor).



Pista de auditoría Capacidad de seguir el recorrido de cualquier transacción informada a 
través de los sistemas contables de una organización.

Autorización Proceso de aprobación de transacciones, normalmente la decisión 
de comprar o realizar un gasto. La autorización de un titular del 
presupuesto es una forma de confirmar que el gasto se ajusta al 
presupuesto y es adecuado. Consulte documento de autoridad 
delegada.

Matriz de autorización Consulte documento de autoridad delegada.

Donante secundario La fuente original de fondos cuando un subsidio se canaliza a través 
de otra organización, a un socio ejecutor. La agencia debe rendir 
cuentas al donante original del uso de los fondos por parte de un 
socio.

Balance general Resumen de la situación financiera de una organización en una fecha 
determinada, que muestra los activos que posee la organización y los 
pasivos (o deudas) que tiene con otros. La diferencia entre el activo y 
el pasivo es lo que vale la organización en esa fecha.

Libro de banco Registro contable en el que se anotan todas las transacciones que 
pasan por una cuenta bancaria. También conocido como ‘libro de caja’ 

o ‘diario de caja’, puede tener formato de libro físico o informático.

Conciliación bancaria Proceso mensual que consiste en comprobar el extracto bancario de 
final de mes y compararlo con las actividades del libro de caja para 
identificar y explicar cualquier diferencia.

Presupuesto Mejor estimación posible del costo de un conjunto de actividades 
durante un período de tiempo determinado, con una indicación de 
cómo se pagarán dichas actividades.

Titular del presupuesto Persona que tiene autoridad y responsabilidad para gestionar un 
presupuesto para una actividad, proyecto, programa o 
departamento específico.

Tasa de gasto Expresado en porcentaje, el monto de un subsidio o presupuesto 
utilizado hasta el momento. También se conoce como “coeficiente de 
utilización”.

Inversión en bienes de 
capital

Erogaciones para adquirir equipos, propiedades u otros bienes de uso 
que se utilizarán para respaldar actividades durante más de un 
período contable.

Fondo patrimonial Fondos y reservas acumulados en forma de equipos y propiedades.

Libro de caja Registro contable que enumera todos los ingresos y pagos realizados 
en una cuenta de banco o de caja. Un libro de caja suele llevarse en un 
libro, en una hoja de cálculo o mediante un programa informático 
especializado en contabilidad.

Conciliación de efectivo Recuento formal del efectivo físico en caja, que se compara con los 
registros del libro de caja o del libro de fondo fijo. Cualquier 
diferencia debe investigarse y justificarse.



Flujo de caja Diferencia entre el efectivo recibido y el efectivo gastado en un 
período determinado.

Previsión de flujo de caja Herramienta de planificación que muestra el plazo previsto de 
cobros y pagos durante un período fijo de tiempo, de 3 a 6 meses 
o más.

Plan de cuentas Lista de todos los códigos y descripciones de cuentas utilizados 
en los registros contables.

Análisis comparativo de 
ofertas

Comparación formal de diferentes cotizaciones recibidas de 
vendedores/proveedores. El proveedor se selecciona en función de una 
serie de criterios: precio, calidad, entrega y condiciones ‘posventa’, para 

garantizar una buena relación calidad-precio.

Costos básicos Costos compartidos por muchos proyectos. También denominados 
“costos de apoyo central”, “gastos generales” o “costos indirectos”.

Centro de costos Etiqueta para un grupo de costos que se consideran conjuntamente, 
por ejemplo, para un proyecto, programa, departamento o donante.

Activo corriente Cuentas del balance general que muestran el monto de efectivo y todos 
los activos que pueden convertirse en dinero en efectivo, normalmente 
en el plazo de un año. Incluyen los saldos bancarios, los adelantos al 
personal y los pagos anticipados.

Pasivo corriente Montos que se adeudan a otros (por ejemplo, proveedores impagos 
o un descubierto bancario) y que deben devolverse en el plazo de 
un año.

Deudor Toda persona que adeuda dinero a una organización.

Documento de 
autoridad delegada

Documento que aclara quién en una organización tiene autoridad para 
tomar decisiones, comprometer y aprobar gastos y firmar 
compromisos legales en nombre de la organización, de modo que no 
haya confusión sobre la responsabilidad. También especifica los niveles 
de autoridad o hasta qué límites pueden actuar las personas. También 
se denomina matriz de autorización o mapa de autoridad.

Depreciación Proporción del costo original de un activo fijo, que representa la pérdida 
de valor debida al desgaste, que se imputa internamente como gasto a la 
organización. Se trata de una transacción no monetaria.

Fondos designados Parte de las reservas generales no restringidas de una organización que 
se han reservado para un fin concreto a discreción del directorio.

Costo directo Costo que puede asignarse específicamente a una actividad, 
departamento o proyecto.

Donaciones en especie Cuando un subsidio o una contribución a un proyecto se realiza en 
forma de bienes o servicios, en lugar de un subsidio o una donación 
en efectivo. También se denominan regalos en especie. Se trata de 
una transacción no monetaria.

Doble financiamiento Cuando un proyecto o actividad ha sido financiado por más de una 
fuente y supera el presupuesto necesario para completar una 
actividad.



Contabilidad por partida 
doble

Método de registro de las operaciones financieras por el que cada 
partida se anota dos veces (una en el debe y otra en el haber) para 
reconocer que siempre hay dos partes en cada operación: un dador y 
un receptor.

Informe de excepciones Informe descriptivo breve que pone de relieve las desviaciones 
significativas o los motivos de preocupación que acompañan a las 
cuentas de gestión.

Auditoría externa Revisión de los estados financieros anuales de una organización, 
programa o proyecto. Normalmente la lleva a cabo un auditor 
independiente y legalmente registrado, que emite un dictamen 
sobre si los estados contables reflejan fielmente la situación 
financiera y los registros asociados.

Contabilidad financiera Registro, clasificación y resumen de datos financieros históricos que 
dan lugar a estados contables.

Activo fijo Elemento de valor significativo que una organización posee y 
utiliza durante un largo período de tiempo, como edificios, 
vehículos o equipos de oficina.

Registro de activos fijos Lista de los activos que posee una organización, con detalles como el 
número de referencia, la fecha de compra, el precio y la ubicación.

Beneficios 
complementarios

Beneficio adicional que un empleador proporciona a un empleado, 
como complemento del sueldo o salario de un empleado. Entre los 
ejemplos cabe citar la atención médica privada, el subsidio de vivienda 
o los aportes al plan de pensiones.

Contabilidad de fondos Contabilización del gasto en proyectos según el origen de los 
fondos donados.

Red de financiamiento Herramienta de planificación interna que ofrece una visión general de 
qué financiador está pagando qué parte del presupuesto de un 
proyecto, y dónde existen déficits en el financiamiento o doble 
financiamiento.

Fondos generales Fondos no restringidos que no se han reservado para un uso concreto 
y que pueden utilizarse para respaldar los objetivos de una 
organización.

Libro mayor Registro contable principal en el que se utiliza la contabilidad por 
partida doble. Consulte también ‘libro mayor nominal’.

Nota de recepción de 
mercadería (NRM)

Documentos de respaldo que acompañan a las entregas de 
mercadería, firmados por la persona que recibe la entrega para 
confirmar que la mercadería ha llegado, está intacta y es la que figura 
en la nota de embalaje.

Adelanto Tipo de fondo de caja, fijado en un nivel acordado, que se limita con 
el monto exacto gastado desde el último reembolso para devolverlo 
a su nivel original.

Estado de ingresos y 
egresos

Resume las transacciones de ingresos y egresos para el período 
contable, y ajusta las transacciones que aún no se han completado o 
que tuvieron lugar durante un período contable diferente.



Costo indirecto Costo que no puede asignarse específicamente a una actividad, 
departamento o proyecto, por ejemplo, los honorarios de una auditoría 
anual, que posteriormente se prorratean entre los proyectos sobre una 
base justa y justificable.

Asiento contable Asiento en los libros contables que cubre una transacción no monetaria, 
por ejemplo, para registrar una donación en especie o un ajuste para 
corregir un error de registro.

Pasivo Montos adeudados por una organización a terceros, incluidos los 
subsidios recibidos por adelantado, los préstamos y las facturas 
pendientes.

Liquidez Nivel de efectivo y activos fácilmente convertibles en efectivo en 
comparación con las demandas de efectivo disponible, por 
ejemplo, para pagar facturas.

Contabilidad de gestión Suministro de información financiera a los gerentes con fines de 
planificación, toma de decisiones y seguimiento del rendimiento.

Mapa de autoridad Consulte documento de autoridad delegada.

Valor contable neto (VNC) Costo de un activo fijo menos el costo total de la depreciación hasta la 
fecha.

Activo corriente neto Fondos disponibles para llevar a cabo las operaciones 
cotidianas de una organización, definidos como el activo 
corriente menos el pasivo corriente.
También denominado ‘capital de trabajo’.

Cuenta nominal Página o espacio dentro de un libro nominal para registrar todo tipo de 
transacción financiera que pueda producirse en una organización. En el 
plan de cuentas aparece una lista completa, cada una con su código 
nominal único.

Libro mayor nominal Libro contable que contiene los detalles de cada cuenta de ingresos, 
gastos, activos y pasivos utilizada por la organización. También se 
conoce como libro mayor.

Organigrama Organigrama que muestra la estructura directiva y departamental de 
una organización.

Informe de resultados Previsión de la situación final al cierre del año o del período de 
planificación de un proyecto. Combina los ingresos y egresos reales hasta 
la fecha con la previsión actual de ingresos y egresos previstos hasta el 
final del período de planificación/año.

Comprobante de pago Documento interno que se emite para cada pago a un proveedor 
externo. Proporciona un número de referencia único y una prueba de 
autorización. Los documentos de respaldo se adjuntan físicamente.

Libro de caja chica Libro de caja separado que se lleva como registro de pequeñas 
transacciones en efectivo, como pequeños gastos de oficina en café, té 
o material de limpieza. Todas las transacciones se justifican con un 
recibo o comprobante.

Pagos anticipados Cantidades pagadas por adelantado durante un período contable 
concreto, por ejemplo, el alquiler de la oficina pagado para los tres 
meses siguientes.



Adquisición Proceso de compra de bienes y servicios. Los pasos pueden incluir la 
solicitud, la autorización, la selección de proveedores, el pedido, la 
recepción y el pago.

Trimestre/trimestralmente Tres meses del ejercicio contable, por ejemplo, el trimestre 1 (o T1) se 
extendería desde el 1 de enero al 31 de marzo cuando el ejercicio 
económico comprende de enero a diciembre.

Informe de cobros y 
pagos

Resumen del libro de caja o del libro de banco correspondiente a un 
período determinado, con los saldos de caja iniciales y finales.

Registro de talonarios de 
recibos

Registro (lista) de talonarios de recibos a medida que salen de una 
impresora, con indicación de la fecha de emisión, finalización y 
devolución de cada uno de ellos.

Conciliación Proceso de comparación de información en dos conjuntos de registros 
que describen las mismas transacciones, por ejemplo, conciliación 
bancaria, de caja o de existencias.

Reservas Ahorros de una organización, fondos que se apartan de los excedentes
producidos a lo largo de los años.

Fondos restringidos Ingresos cuyo uso está sujeto a condiciones, normalmente con la 
obligación de informar al organismo financiador.

Signatarios Personas autorizadas a firmar documentos en nombre de una 
organización, por ejemplo, transacciones bancarias u órdenes de 
compra.

Auditoría legal Auditoría externa anual exigida por ley.

Deducciones legales Montos que deben deducirse de la paga de un empleado antes de 
que la reciba, como el impuesto a las ganancias.

Estipendio Monto de dinero que se paga regularmente a alguien, en especial por 
un trabajo o una capacitación que no suele estar remunerada.

Documento de respaldo Documentos originales que describen una transacción financiera, como 
recibos de caja, facturas, remitos, hojas de firmas, extractos bancarios.

Transacción Cualquier intercambio de bienes, servicios o dinero a cambio de otros 
bienes, servicios o dinero. Lo más habitual son los cobros y los pagos.

Balance de sumas y saldos Lista de saldos (deudores y acreedores) de cada cuenta nominal, 
utilizada para preparar los estados contables.

Fideicomisario Miembro del máximo órgano de gobierno de una organización, que 
comparte la responsabilidad general de su trabajo.

Fondos no restringidos Ingresos y fondos de reserva que pueden utilizarse para respaldar 
cualquiera de los objetivos de una organización, como se reciben sin 
condiciones.

Coeficiente de utilización Expresado en porcentaje, el monto de un subsidio o presupuesto utilizado 
hasta el momento. También se conoce como ‘tasa de gasto’.

Desviación Diferencia entre el presupuesto y el monto real de ingresos y 
egresos.



Cambio del presupuesto Capacidad de transferir fondos de una partida presupuestaria a 
otra, por ejemplo, si una línea presupuestaria está infrautilizada, 
utilizando el presupuesto sobrante para compensar el exceso de 
gasto en otra línea.

Anticipo de trabajo Suma de dinero que se confía a alguien para que la gaste en nombre 
de una organización y de la que hay que rendir cuentas. También se 
conoce como anticipo de personal o fondo de caja.

Capital de trabajo Consulte activo corriente neto.

Cierre del ejercicio Punto de corte del ejercicio contable anual.

Presupuestos de base cero Método de elaboración de presupuestos que consiste en calcular 
los costos de cada partida desde cero, integrándolos en un 
presupuesto global.

Estas son explicaciones y procesos que se utilizan a menudo en nuestro sector.

Organización de desarrollo Espectro de organizaciones que se inscriben en un amplio 
continuum humanitario y de desarrollo en sus proyectos y prácticas, 
incluidas las que facilitan programas de desarrollo sostenible en 
ámbitos como el medio ambiente, la salud, la educación y la 
agricultura, y la ejecución directa de proyectos de emergencia y 
desarrollo para personas en situación de necesidad crítica a causa 
de desastres naturales repentinos o conflictos.

Diagrama de Gantt Diagrama de barras que representa gráficamente el cronograma de 
actividades de programas y proyectos.

Meta Resultado final o impacto deseado de más alto nivel 
(transformación, sostenibilidad, subsistencia, bienestar, etc.) al 
que contribuye un proyecto, o el objetivo final en cualquier 
marco lógico (logframe).

Impacto Efecto significativo o resultado a más largo plazo de una actividad 
(identificado con los niveles de efectos u objetivos en muchos 
marcos lógicos).

Insumos Recursos que un programa o proyecto debe movilizar y aplicar a las 
actividades (recursos humanos y financieros, y equipos, etc.).

Problema Un riesgo que ya se ha producido. Puede adoptar la forma de una 
decisión, situación o problema no resuelto que repercutirá 
significativamente en un proyecto.

Iteración Acto de repetir un proceso por segunda, tercera o más veces para 
alcanzar el objetivo, la meta o el resultado deseados. A veces se 
denomina planificación ‘gradual’.



Logística Proceso de planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y 
rentable y el almacenamiento de materias primas, el inventario en 
proceso, los productos terminados y la información relacionada, 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito 
de cumplir con los requerimientos del cliente.

Resultados Resultado final o consecuencia de las actividades de un proyecto que 
contribuyen a lograr las metas de una organización.

Productos Resultados tangibles de un proyecto, incluidos productos, 
bienes, servicios y cambios (por ejemplo, personas que 
adquieren conocimientos y habilidades o la construcción de una 
ruta) que contribuyen a lograr los resultados deseados de una 
organización.

Adquisición Planificación e implementación de todos los aspectos de la 
adquisición de recursos, incluida la elaboración de especificaciones, la 
búsqueda de proveedores, las negociaciones, las compras, la 
administración de contratos y el control de inventarios.

Programa Grupo de actividades relacionadas (proyectos) gestionadas de forma 
coordinada para obtener beneficios y un control mayores que si los 
proyectos se gestionaran individualmente.

Proyecto Conjunto de actividades que cumplen objetivos acordados en un 
período de tiempo determinado con un conjunto de recursos 
acordados.

Acta de constitución del 
proyecto

Documento que describe un proyecto a alto nivel y que se utiliza 
para autorizar al gerente del proyecto a empezar a trabajar.

Control del proyecto Proceso de medir e informar sobre el progreso y tomar 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto.

Plan de 
implementación del 
proyecto

Presentación exhaustiva y lógica del modelo detallado del proyecto 
para ayudar a garantizar que se entregará a tiempo, dentro del 
alcance y del presupuesto.

Gestión de proyectos Planificación, organización y gestión de recursos para alcanzar 
los objetivos, resultados y productos del proyecto.

Gerente del proyecto Profesional del ámbito de la gestión de proyectos con autoridad 
para planificar, ejecutar y cerrar proyectos con el fin de alcanzar 
con éxito los objetivos, resultados y productos del proyecto.

Propuesta de proyecto Oferta clara y concisa que busca la aprobación de un financiador 
potencial para la entrega de productos o servicios en respuesta a la 
solicitud del financiador o a una necesidad prevista.

Alcance del proyecto Todo el trabajo necesario para llevar a buen término un proyecto y 
la forma en que los distintos elementos encajan entre sí.

Riesgo Efecto potencial de la incertidumbre sobre las actividades del 
proyecto con potencial para causar daños si no se controlan y 
resuelven.



Teoría de cambio Descripción exhaustiva de los objetivos de alto nivel de una 
organización o programa que ilustra cómo y por qué se espera que 
se produzca un cambio deseado en un contexto específico. Todas las 
metas y objetivos de los proyectos deben estar guiados por la 
intención estratégica de su organización.

Estimación descendente Técnica que se basa en un grupo relativamente pequeño de expertos 
que establecen una idea general de los costos (que luego pueden 
desglosarse en paquetes de trabajo más pequeños).

Estructura de 
desglose del 
trabajo (EDT)

Lista jerárquica de tareas creada desglosando un proyecto en sus 
componentes básicos y tareas detalladas.



RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE FMD PRO

La Tabla de resultados del aprendizaje de FMD Pro relaciona los contenidos de la Guía de la FMD Pro con 
los cuatro niveles de resultados del aprendizaje de la Taxonomía de Bloom (conocimiento, comprensión, 
aplicación y análisis). El examen de certificación de la FMD Pro basa sus preguntas en los resultados de 
aprendizaje que se encuentran en la tabla, proporcionando a los candidatos a la certificación FMD Pro (y a 
las organizaciones de capacitación) un plan de lo que se evaluará en el examen de la FMD Pro.

Niveles de resultados de aprendizaje de la taxonomía de Bloom
1 Conocimiento 2 Comprensión 3 Aplicación 4 Análisis

Definición de 
la Taxonomía 
de Bloom

Conocer los hechos, 
términos y 
conceptos clave de 
la guía

Comprender los 
conceptos clave de 
la guía

Aplicar los 
conceptos clave 
cuando se plantee 
una situación

Analizar y distinguir 
entre el uso 
adecuado e 
inadecuado de los 
conceptos de la guía

Área del plan de 
estudio

Conceptos clave de la gestión financiera

Tema Código

Conocer hechos, términos y conceptos relacionados con la gestión financiera

KC KC−1 Enumerar las 4 acciones involucradas en la gestión de los recursos financieros para alcanzar 
los objetivos de una organización

KC−2 Enumerar los siete principios de la gestión financiera

KC−3 Dar ejemplos de los beneficios de una buena gestión financiera

Comprender los conceptos clave de la gestión financiera

KC KC−4 Describir el ciclo Planificar-Ejecutar-Revisar y cómo se encuadra en él el proceso de gestión 
financiera

KC−5 Describir los cuatro componentes fundamentales de la gestión financiera y cómo están 
interconectados

KC−6 Identificar herramientas prácticas para cada uno de los cuatro componentes fundamentales 
de la gestión financiera

KC−7 Explicar cómo se utilizan los siete principios de la gestión financiera para garantizar las 
buenas prácticas

KC −8 Explicar la importancia del manual de finanzas para establecer las políticas, prácticas y 
procedimientos de la gestión financiera.

KC−9 Describir la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las organizaciones 
de desarrollo, ayuda y conservación

KC−10 Explicar qué significa el control financiero y cómo lograrlo

KC−11 Describir las funciones y responsabilidades de la gestión financiera en los distintos niveles 
de la organización



Área del plan de 
estudio

Aspectos básicos de la contabilidad

Tema Código

Conocer hechos, términos y conceptos relacionados con los aspectos básicos de la contabilidad

AE AE−1 Identificar las dos razones principales por las que es importante llevar la contabilidad

AE−2 Diferenciar entre el objetivo, el proceso y los resultados de la contabilidad financiera y la 
contabilidad de gestión

Comprender los conceptos clave de los aspectos básicos de la contabilidad

AE AE−3 Describir la función del Plan de cuentas en la planificación financiera y los sistemas 
contables

AE−4 Describir la función de los centros de costos en la gestión de proyectos

AE−5 Explicar la relación entre presupuestos, registros contables e informes financieros

AE−6 Explicar las mejores prácticas para conservar y mantener los registros contables

AE−7 Describir en qué consiste un documento de respaldo válido

AE−8 Explicar la relación entre los documentos de respaldo y los libros contables

AE−9 Explicar las diferencias clave entre los métodos contables de caja y de lo devengado

AE−10 Comparar el objetivo y el proceso de la contabilidad de caja con la contabilidad de lo 
devengado

AE−11 Explicar el proceso para contabilizar los anticipos de caja

AE−12 Describir las ‘Tres P’ (proceso, papeleo y personas) de las adquisiciones.

AE−13 Dar ejemplos de transacciones no monetarias y cómo se tratan en el sistema contable.

Aplicar y adaptar los conceptos clave de los aspectos básicos de la contabilidad a una situación

AE AE−14 Navegar por los pasos de un diagrama de flujo ilustrativo del proceso de adquisición.



Área del plan de 
estudio

Planificación financiera

Tema Código

Conocer hechos, términos y conceptos relacionados con la planificación financiera

FP FP−1 Enumerar los ocho pasos del proceso de presupuestos por actividades

FP−2 Enumerar al menos 4 desafíos que conlleva la gestión de proyectos con múltiples 
fuentes de ingresos

Comprender los conceptos clave de la planificación financiera

FP FP−3 Identificar las funciones y responsabilidades presupuestarias de las 
diferentes partes interesadas en una organización

FP−4 Identificar las ventajas y desventajas de los presupuestos incrementales en 
comparación con los presupuestos de base cero

FP−5 Describir los diferentes tipos de presupuestos y cómo se utilizan en la gestión de 
proyectos

FP−6 Describir cómo se encuadran los presupuestos de proyectos en la jerarquía 
presupuestaria de una organización

FP−7 Describir el objetivo y la estructura de un presupuesto de ingresos y egresos

FP−8 Describir el objetivo y la estructura de un presupuesto de capital

FP−9 Describir el objetivo y la estructura de un presupuesto por etapas

FP−10 Describir el objetivo y la estructura de un presupuesto consolidado del programa

FP−11 Describir cómo se utilizan las previsiones de flujo de caja durante la implementación de 
un proyecto

FP−12 Describir el objetivo y la estructura de una hoja de cálculo del presupuesto

FP−13 Identificar los tipos de unidades para las diferentes partidas presupuestarias

FP−14 Explicar la importancia de los códigos en las hojas de cálculo del presupuesto para 
crear presupuestos resumidos en diferentes plantillas (internas y externas)

FP−15 Describir el objetivo y los componentes clave de una descripción presupuestaria que 
acompañe a un financiamiento

FP−16 Identificar por qué es importante incluir una contribución a los costos de apoyo 
central en cada proyecto

FP−17 Describir el objetivo y la estructura de una red de financiamiento

Aplicar y adaptar los conceptos clave de la planificación financiera a una situación

FP FP−18 Interpretar una previsión de flujo de caja de un proyecto e identificar acciones 
para abordar los déficits de flujo de caja del proyecto

FP−19 Interpretar una red de financiamiento e identificar acciones para abordar 
el doble financiamiento y las deficiencias de financiamiento



Área del plan de 
estudio

Monitoreo e informes financieros

Tema Código

Comprender los conceptos clave del monitoreo y los informes financieros

FMR FMR−1 Identificar los diferentes tipos de informes financieros que se elaboran en las 
organizaciones para la gestión de programas y la rendición de cuentas de las partes 
interesadas

FMR−2 Describir los componentes clave de un informe típico de monitoreo del presupuesto

FMR−3 Comparar los usos del porcentaje de desviación presupuestaria y el coeficiente de 
utilización (tasa de gasto)

FMR−4 Describir el objetivo y la estructura de un informe de flujo de caja

FMR−5 Describir el objetivo y la estructura de la tabla de análisis de desviaciones

FMR−6 Describir el objetivo y la estructura del planificador de acciones de monitoreo del 
presupuesto

FMR−7 Describir el objetivo y la estructura de los informes de previsión presupuestaria

FMR−8 Describir las opciones y el proceso de gestión y actualización de los 
presupuestos que han quedado desactualizados debido a cambios en los planes 
o el contexto del proyecto

FMR−9 Describir el objetivo y la estructura de un informe típico para un socio financiador.

FMR−1
0

Explicar por qué es importante que el personal del programa y el personal financiero 
trabajen juntos a la hora de crear informes internos y para los financiadores de los 
proyectos

FMR−1
1

Explicar el impacto de la fluctuación del tipo de cambio en un proyecto apoyado 
por una agencia de financiamiento.

Aplicar y adaptar los conceptos clave del monitoreo y los informes financieros a una situación

FMR FMR−1
2

Interpretar las desviaciones presupuestarias, los porcentajes de desviación y los 
coeficientes de utilización de los ingresos

FMR−1
3

Clasificar las desviaciones presupuestarias en función de si están causadas por un 
cambio de precio, cantidad o plazo, y si se trata de una desviación permanente o 
temporal.

FMR 14 Identificar las áreas de preocupación basándose en la revisión de los informes de 
monitoreo del presupuesto del proyecto

FMR−1
5

Proponer posibles acciones para abordar las desviaciones presupuestarias

FMR−1
6

Explicar cómo tratar los compromisos pendientes en los informes de monitoreo del 
presupuesto



Área del plan de 
estudio

Control interno

Tema Código

Conocer hechos, términos y conceptos relacionados con el control interno

IC IC−1 Definir el control interno

Comprender los conceptos clave del control interno

IC IC−2 Describir cómo se utilizan los sistemas y procedimientos de control interno para 
minimizar el riesgo interno

IC−3 Describir las cuatro acciones de control interno e identificar ejemplos de controles en 
cada una de ellas

IC−4 Describir el propósito de la autoridad delegada y la separación de funciones

IC−5 Explicar cómo puede cambiar la delegación de autoridad en un contexto de emergencia

IC−6 Explicar cómo minimizar el riesgo para el dinero en efectivo y los activos físicos del 
proyecto

IC−7 Explicar el objetivo y el proceso de conciliación en el control interno

IC−8 Comparar el objetivo y los procesos de los tres tipos principales de auditorías

IC−9 Definir los conceptos de fraude, corrupción y soborno

IC−10 Dar ejemplos de los tipos más comunes de corrupción

IC−11 Definir los siete principios que sustentan un enfoque de tolerancia cero frente al 
soborno

IC−12 Recomendar acciones para reforzar el control interno con el fin de evitar pérdidas en 
los recursos del proyecto

IC−13 Explicar la importancia de disponer de controles internos para minimizar el riesgo y 
el impacto del fraude y otras actividades irregulares

IC−14 Identificar las cinco tácticas útiles para hacer frente al soborno en entornos de 
proyectos.

Aplicar y adaptar los conceptos clave del control interno a una situación

IC IC−15 Reconocer las señales de advertencia típicas de que puede estar produciéndose un 
fraude en un proyecto
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